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Störningar vid anläggningsarbeten 
och motåtgärder
Ingvar Håkman
I denna utredning studeras anlägg- 
ningssidans förhållanden och möjlighe­
terna att vidta motåtgärder mot produk- 
tionsstörningar.
Rapporten redovisar
• anledningar till avvikelser och stör­
ningar
• en kartläggning av störningstider vid 
tio anläggningsoperationer
• effekten av systematisk arbetsbered- 
ningför att minska stömingstiderna.
Datagruppen i Göteborg har under 
60-talet bl a studerat störningar vid 
husbyggnadsarbeten samt utvecklat en 
metod för systematisk arbetsberedning 
på byggplatsen och redovisat checklistor 
för systematisk störningsjakt. Enligt in­
tervjuer med produktionspersonal är 
produktionsslörningar fortfarande ett 
svårt problem trots ökad satsning på 
produktionsplanering etc före byggstart. 
Man framhåller att det nu behövs en in­
tensivare insats i byggdriftskedet med 
arbetsberedning, driftplanering, syste­
matisk störningsjakt etc.
Denna utredning om störningar vid 
anläggningsarbeten och motåtgärder 
knyter an till tidigare utvecklingsarbe­
ten och gör jämförelser med där redovi­
sade resultat.
Behovet av beredning, planering oeh 
gruppsamverkan i byggdriftskedet
Med hjälp av intervjuer med 174 perso­
ner inom husbyggnads- och anlägg- 
ningsverksamhet insamlades informa­
tioner om orsaker till avvikelser från 
den produktionsplanering som görs före 
byggstart. Svaren gavs enligt fråge­
formulär där svarsalternativ grupperats 
i tre huvudgrupper av orsaker till avvi­
kelser:
1. Byggprojektet, byggnadshandlingar- 
na och övriga ”yttre” förutsättningar 
(kända och okända) för produktions­
planering och produktion.
2. Produktionsplaneringen (byggstart­
planerna) och planerna som sådana.
3. Genomförande av byggstartplanerna 
i produktion.
De svarande representerade olika 
funktioner inom olika typer av projekt, 
nämligen
villor (21 personer); 
flerfamiljshus (16 personer); 
industrier, sjukhus, skolor etc (44 perso­
ner);
väg-, lednings- och övriga anläggnings­
arbeten (49 personer); 
ytbeläggningsarbeten såsom asfaltering, 
stenkrossning (15 personer); 
ej angiven eller blandad verksamhet (79 
personer).
Den väsentligaste orsaken till störning­
ar ansågs allmänt vara ofullkomligheter 
vad beträffar arbetsledningens intresse 
och utbildning samt tillgänglig tid för 
rullande driftplanering och systematisk 
arbetsberedning. De främsta svårighe­
terna sammanhänger således med ge­
nomförandet av byggstartplanerna i 
produktion.
Viktiga orsaker till avvikelser anses 
också sammanhänga med produktions­
planeringens yttre förutsättningar (enl 
punkt 1 ovan). Man framhåller då ar- 
betskraftssituation, arbetskraftskvalitet 
och löneformer. Företrädarna för an­
läggningsarbeten ansåg dock denna or­
sak mindre besvärande än grupperna 
”villor" och ”flerfamiljshus”. Årstid och 
klimat framhålls också som en huvudor­
sak. Vidare nämns, framför allt av an- 
läggarsidan, ogynnsamma förhållan­
den beträffande byggnadsområde, mark­
förhållande, terräng, undergrund och ut­
rymme på byggplatsen.
Problem i samband med produktions­
planeringen (punkt 2 ovan) anser verk­
samma på beläggningssidan som hu­
vudorsak till produktionsstörningar. Or­
sakerna hänförs främst till brister i pro­
duktionsplanerna som sådana, plane- 
ringsmetodik, datakvalitet, flexibilitet, 
specifikationer (mängder, kapaciteter, 
antal arbetare etc), hänsyn till påverkan 
av vinter, tillägg för driftavbrott, detalje- 
ringsgrad, antal aktiviteter, instruktivi- 
tet. Flerfamiljshusbyggarna ansåg dessa 
orsaker spela en underordnad roll.
Man kan generellt konstatera att det 
råder stort behov av systematisk arbets­
beredning, driftplanering och liknande 
insatser. Vid vissa objekttyper måste 
produktionsplaneringen före byggstart 
förbättras avsevärt.
Arbetsberedningens effekt på 
störningstider
1 utredningen prövades också om klass- 
ningsmetodik och nomogram för stör-
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ningstider enligt Datagruppens under­
sökning vid husbyggnadsoperationer 
också kunde användas för anläggnings- 
operationer. Dessutom prövades effek­
ten av en arbetsberedningsinsats enligt 
Datagruppens metodik och speciellt in­
riktad på brister i en pågående arbets- 
operation.
Under cirka två dagar per arbetsplats 
registrerades förekommande störnings- 
tider. En arbetsberedning upprättades 
med speciell inriktning på funna brister. 
Sedan beredningen introducerats och
arbetet följde denna gjordes en ny studie 
för att konstatera om bristerna var till- 
rättade.
Av resultatet framgick 
att klassningsmetodik och nomogram 
var användbart även vid anläggnings- 
operationer
att störningstiden (den arbetsfrekventa 
arbetsplatstillskottstiden. Af) som ge­
nomsnitt vid tio arbetsoperationer min­
skade från 16 % till 11 % genom arbets- 
beredningsinsatsen (se FIG 1).
Störningstiden minskade alltså med 5 
procentenheter genom arbetsbered- 
ningsinsatsen. Datagruppens tidigare 
undersökningar tyder på att 5 pro­
centenheter av den arbetsfrekventa 
tillskottstiden är påverkbar med rimlig 
insats. Räknat på hela Sveabunds av­
talsområde (väg- och anläggningsav- 
talen) skulle detta motsvara 75 mil­
joner kronor. Systematisk arbetsbered­
ning i byggdriftskedet och systema­
tisk störningsjakt med checklistor i 
gruppsamverkan på arbetsplatsen är då 
effektiva hjälpmedel att döma av ovan 
relaterade analyser.
I rapporten görs ingående kommenta­
rer om beräknade och uppmätta stör- 
ningstider. jämförelser mellan objektty- 
Utgivare: Statens rad for byggnadsforskning
per och tidigare gjord analys av stör­
ningar vid husbyggnadsarbetsplatser.
Störningsreducerande arbetsberedning
På arbetsberedningsformulär noteras al­
la viktiga uppgifter som tjänar till att be­
skriva det aktuella arbetets karaktär, 
bedöma störningsrisker och vidta lämp­
liga motåtgärder. Formuläret ifylles en­
ligt följande huvudavsnitt:
Aktuellt arbete. Här bestäms och klassi­
ficeras lämplig detaljeringsnivå. För an­
läggningsarbeten bör den vara grövre
än vid en beredning för t ex montering 
av villor i serie. Rapporten anvisar 
lämplig detaljeringsnivå och inriktning 
vid anläggningsarbeten.
Arbetsprodukt. Det som skall åstad­
kommas beskrivs med skisser och upp­
gifter om dimensioner, kvalitet etc. 
Arbetets avgränsning, arbetsförlopp. I 
nätplan beskrivs arbetets in- och utvill- 
kor och de delarbeten som ingår. Vidare 
anges nödvändig arbetskraft och ma­
skinutrustning under olika skeden. 
Arbetsmetoder, resursinsatser, villkor. 
Här specificeras material, arbetskraft, 
hjälpmedel, yttre villkor (kopplade arbe­
ten, väder etc.), administration (bered- 
ningsplanering, avrop, utsättning, order, 
kontroll etc.). Typ, dimensioner, kvalitet 
osv. preciseras. Med underlag från en 
förstudie anges i särskild spalt varning­
ar (störningar, dålig metodvariant, dålig 
inkörning e d) och för varje sådan note­
ring beskrivs lämplig motåtgärd.
”Hälsokontroll och 
konditionsförbättring” av arbetsplats
I rapporten ges riktlinjer för ”hälsokon­
troll och konditionsförbättring” på en 
anläggningsarbetsplats i drift (FIG. 2). 
Den bygger på en metodik liknande den 
i FIGi 1. Först görs en kort studie av 
pågående arbetsoperationer och däref­
ter utarbetas en arbetsberedning och 
checklistor med speciell inriktning på 
observerade störningstider och andra 
brister i arbetsoperationen.
FIG. 1. Sammanställning av beräknade och registrerade arbetsplatstillskottstider.
Arbetsart Arbets- Arbetsplatstillskottstid i %
plats
nr
Beräknad enl. klass- 
ning och nomogram
Uppmätt 
Studie 1 Studie 2
Af1 Tf' Af Tf Af Tf
Schakter i 14 11 3 12 6
2a 23 28 3 12 4
Bergspräng- 2b 21 13 3 7 4
ningar 3 18 15 5 12 4
Kulvert- 4 15 14 7 21 4
och va- 5 16 14 7 21 4
ledningar 6 12 12 4 — —
7 19 16 7 12 9
8 15 15 4 7 3
Mastfunament (betong) 9 19 27 8 12 8
Isolerlager (grus) 10 13 7 5 9 5
Oviktat aritm. medelvärde - 17 16 5 11 5
1 Af = arbetsfrekvent tillskottstid. Tf = tidsfrekvent tillskottstid.
På anläggningsavdelningen
<--------------------------------------------- Ytterligheter---------------------------------------- >
Snabbt fungerande signalmedel t.ex. 
kostnadsavstämning, beredningsresultat
1 Inga eller ej fungerande signalmedel |
för utförda arbeten, annat signalmedel [ »Hälsokontroll» av arbetsplatser
i J
1 Urval av arbetsplatser med »dålig kondition» [
På anläggningsarbetsplatsen
<--------------------------------------------- Ytterligheter----------------------------------------- >
Inga eller ej fungerande signalmedelFungerande signalmedel t.ex. avstämbar 
plan, avstämbar produktionskalkyl, akti 
vitetsstyrning, annat signalmedel »Hälsokontroll» av arbetsplatsen
Speciellt inriktad insats av arbetsberedn. m.m.
Urval av delar som behöver »konditionsförbättras»
Registrering av ej förväntade
aktivitetsförluster (tidspill, personer och 
maskiner, materialspill) 
produktförluster (kvalitet, leveranstid) 
resursförluster (personell fysisk och 
psykisk, maskinell, materiell)
FIG. 2. Hälsokontroll och konditionsförbättring av produktionsförloppet på en anläggningsplats.
Interruptions in construction work 
and countermeasures
Ingvar Håkman
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This report studies the conditions in the 
construction industry and the opportu­
nities available for taking measures to 
counteract interruptions in production. 
The report gives details of
• the causes of deviations and inter­
ruptions
• a list of interruption times in ten 
construction operations
• the effect of systematic job planning 
in order to reduce the interruption 
times.
The Data Group in Gothenburg stu­
died interruptions in house building 
operations during the sixties, developed 
a method for systematic job planning on 
the building site, and gave details of 
check lists for systematic tracking down 
of interruptions. According to interviews 
with production staff, interruptions in 
production are still a major problem 
despite increased work on production 
planning prior to commencement of ope­
rations. It is claimed that what is now 
needed is a more intensive effort at the 
building operation stage comprising job 
planning, operational planning, syste­
matic tracking down of interruptions etc.
This report on interruptions in con­
struction work and countermeasures is 
related to previous development work 
and makes comparisons with the results 
described there.
The need for planning, preparation and 
group work at the building operation 
stage
With the aid of interviews with 174 
people engaged on house building and 
construction, information was collected 
concerning the causes of deviations 
from production planning performed 
prior to commencement of construction. 
The answers were given in accordance 
with a questionnaire on which the alter­
native answers were set out in three main 
groups of causes for deviations.
1. The building project, building docu­
ments and other ”external” condi­
tions (known and unknown) relating 
to production planning and produc­
tion.
2. Production planning (plans drawn up 
prior to commencement of construc­
tion) and the plans as such.
3. Implementation of the advance plans 
in production.
Those supplying answers represented 
all functions in the production and 
different types of projects, such as 
detached houses (21 people)
blocks of flats ( 16 people)
industries, hospitals, schools etc (44
people)
road, pipe line and other construction 
work (49 people)
work relating to road surfacing such as 
bitumen application, crushing plant (15 
people)
unclassified or mixed activity (79 peo­
ple)
It was generally considered that imper­
fections with regard to the interest and 
training of work management and the 
time available for day-today operational 
planning and systematic job planning 
constituted the most essential cause of 
interruptions. The greatest difficulties 
are thus related to the implementation 
of the advance plans in the course of pro­
duction.
It is also considered that the external 
conditions relating to production plan­
ning (as in 1 above) have an important 
bearing on the causes for deviations. 
Reference is made in this connection to 
the labour situation, the quality of la­
bour and the wages structure. The re­
presentatives of the construction indus­
try, however, considered this less trou­
blesome than those of detached houses 
and blocks of flats. Time of year and cli­
mate are also stated to be a major cause. 
Mention is also made, primarily by the 
construction industry representatives, 
of unfavourable conditions connected 
with the building site, ground condi­
tions, the configuration of the country, 
subsoil and space available on the site. 
Those engaged on road surfacing con­
sider problems connected with produc­
tion planning (item 2 above) to be the 
principal cause of interruptions in pro­
duction. The causes are stated to be pri­
marily deficiencies in the production 
plans as such, planning method, quality 
of data, flexibility, specifications (quan­
tities, capacities, number of workmen 
etc), consideration of effects due to win­
ter conditions, allowances for break­
downs in operations, degree of detail, 
number of activities, lucidity. Those en­
gaged in building blocks of flats consid­
ered these causes to be of subordinate 
importance.
There is a great need of systematic job 
planning, operational planning and simi­
lar measures. In conjunction with cer­
tain types of project, production plan­
ning prior to commencement of work 
must be considerably improved.
Key words:
construction work, production plan­
ning, job planning, interruption, opera­
tional deviation
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The effect of job planning on 
interruption times
The investigation also concerned the 
classification method and nomogram 
for interruption times for construction 
operation.
The interruption times were recorded 
over about two days per site. A job plan 
was drawn up with special reference to 
the observed shortcomings. After intro­
duction of the job plan and performance 
of the work according to this, a new stu­
dy was carried out to see whether the
'Af = work-based recurring time allowance. Tf=
It was evident from the results that the 
classification method and nomogram 
for house building operations could be 
used also in conjunction with construc­
tion operations that the interruption time 
(the workbased recurring site time al­
lowance, AO as an a average of ten 
working operations diminished from 
16 % to 11 % as a result of the job plan­
ning effort (see FIG. 1).
The interruption time was thus reduc­
ed by 5 % as a result of the job plan­
ning measure. Previous investigations by 
the Data Group indicates that the work- 
based time allowance could be reduced 
by 5 % by taking measures of a rational 
nature. Systematic job planning at the 
building operation stage and systematic 
tracking down of interruptions in group 
cooperation on the site using check lists 
are, to judge by the above analyses, ef­
fective aids in achieving this.
The report makes detailed comments 
on calculated and measured interrup­
tion times, comparisons between types 
of projects, and comparisons with ear­
lier analysis of interruptions on building 
sites.
Job planning with a view to reducing 
interruptions
All important information which assists 
in describing the character of the work 
in question, assessing the risks of inter­
shortcomings had been remedied, 
ruptions and taking the appropriate 
countermeasures, is noted on the job 
planning form. This form is to be com­
pleted under the following main headings:
Work in question. The appropriate level 
of definition is determined and classified 
here. For civil engineering works this 
should be less detailed than in the case 
of job planning for e.g. installation of 
detached houses in series.
The report indicates the appropriate le­
vels of definition and orientation in con­
time-based recurring time allowance
junction with civil engineering works. 
The product. The final product is de­
scribed with the aid of sketches and in­
formation concerning dimensions, qual­
ity, etc.
Demarcation of the work, working pro­
cess. The flow chart describes the initial 
and final conditions governing the work, 
and the jobs comprised in the work. The 
labour force requirement and the me­
chanical equipment needed during the 
various stages are also specified. 
Working methods, resources employed, 
conditions. This specifies materials, la­
bour force, mechanical aids, external 
conditions (associated work, weather, 
etc), administration (job planning orga­
nisation, delivery plans, setting out, or­
ders, checking etc). The types, dimen­
sions, quality etc are specified.
Warnings (concerning interruptions, 
unsatisfactory method variant, unsatis­
factory running-in, etc) are given in a 
separate column on the basis of a prelim­
inary study, and the appropriate coun­
termeasure is indicated for each remark.
Analysis and improvement of 
the general condition of a workplace
The report gives guidelines for the above 
measures to be taken on a construction 
site in operation (FIG. 2). It is based 
on a method similar to that used in 
FIG. 1. There is first of all a brief study 
of working operations in progress, after 
which a job plan and check lists are 
drawn up, with special reference to ob­
served interruption times and other 
shortcomings in the working operation.
In the construction department
<------------------------------------------ External factors--------------------------------------->
Indicators which work, e.g. plan and pro- I Lack of indicators
duction estimate capable of réconcilia-
tion, activity control, other indicators Analyze workplaces problems
l
Select workplaces in bad condition
On the construction site
<------------------------------------------External factors---------------------------------------- >
Lack of indicatorsIndicators which work quickly, e.g. 
reconciliation of costs, estimated results, 
of work done, other indicators Troubleshooting at workplace
Specially geared applic. of job planning, etc.
What is to be improved?
Recording of unexpected 
° losses of activity (waste of time, 
people and plant, waste of materials) 
o losses of product (quality, delivery time) 
<> losses of resources (staff, physical and 
mental, mechanical, material)
FIG. 2. Check and improvement of the general condition of the production process on a construction 
site.
FIG. I. Summary of calculated and recorded site time allowances.
Type of work Site
No
Site time allowance in %
Calculated accord­
ing to classifi­
cation and nomogram
Measured
Study 1 Study 2
Af' Tf> Af Tf Af Tf
Excavation 1 14 — 11 3 12 6
2a 23 - 28 3 12 4
Blasting 2b 21 — 13 3 7 4
3 18 - 15 5 12 4
Culverting and 4 15 — 14 7 21 4
water and drainage 5 16 - 14 7 21 4
pipes 6 12 — 12 4 — -
7 19 — 16 7 12 9
8 15 - 15 4 7 3
Mast foundation (concrete) 9 19 - 27 8 12 8
Insulation course (gravel) 10 13 - 7 5 9 5
Unweighted arithmetic mean - 17 - 16 5 11 5
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INLEDNING
Avsnittet syftar till
o att teckna en bakgrund för vår utredning i avsikt att in­
placera den i ett sammanhang bland andra utvecklingsarbeten 
inom detta område
o att avgränsa och precisera den aktuella utredningen och des 
syfte.
Avsnittet indelas i
1.1 Bakgrund
1.2 Utredningens syfte och omfattning.
Bakgrund
Produktiviteten på en bygg- eller anläggningsarbetsplats på­
verkas av mängden störningar och avvikelser i byggdriften.
FIG. 1 visar en symbolisk bild av en byggprocess för ett hus- 
eller anläggningsobjekt där en störning inträffar i byggdrift- 
skedet.
Man har som mål att successivt öka produktiviteten och därmed 
sänka byggkostnaderna. Det kan ske på många sätt, ett sådant 
är att systematiskt angripa störningar och avvikelser i bygg­
driften och att målmedvetet arbeta för en mera störningsfri 
produktion.
Datagruppen i Göteborg har med byggforskningsanslag kartlagt 
störningstider på ett antal husbyggnadsarbetsplatser i landet, 
vilket redovisas i byggforskningsrapport 9/69 "Rationellare 
byggnadsproduktion. 2. Störningar vid byggoperationer". Syftet 
var att kartlägga hur störningstiderna varierar med olika ty­
per av arbete och faktorer på arbetsplatsen. Med en sådan kun­
skap kan man i förväg beräkna mängden störningar och ta hänsyn 
härtill vid val av kapacitet eller enhetstid i samband med t. 
ex. kalkylering, produktionsplanering eller lönesättning. Man 
kan också använda underlaget till att systematiskt angripa på­
verkbara störningar och därmed efter hand pressa ner störnings 
tiderna till en mer acceptabel nivå.
Datagruppen utvecklade därefter en metod för systematisk ar- 
betsberedning med syfte att förebygga störningar och minska 
inkömingsförluster vilken redovisas i byggforskningsrapport 
R46:1970 "Rationellare byggnadsproduktion. 3. Systematisk ar- 
betsberedning för byggplatsen".
Man testade denna metod att utföra arbetsberedning i nio bygg- 
och anläggningsföretag i Göteborg och resultatet därav redo­
visas i byggforskningsrapport R65:1973 "Rationellare byggnads­
produktion. 5. Minskning av avvikelser i byggdriften". Denna 
rapport beskriver en modell över störningsförlopp, avvikelser 
i byggdriften och olika slags förluster därvidlag. Rapport 
9/69 behandlar endast förluster i form av tidsspill medan rap-
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FIG. 1 Störningar i byggdriftskedet
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port R65;1973 även belyser t.ex, materialspill, kyalitetsay- 
vikelser, resursförslitning etc. Rapport R65:1973 innehåller 
exempel på arbetsberedningar, checklistor och tumregler för att 
förebygga störningar av alla slag.
Undersökningen av störningstider vid husbyggnadsarbetsplatser 
omfattar arbetsoperationer i alla skeden av ett husbygge, t.ex. 
vid grundläggning, stombyggnad, stomkomplettering, inredning 
och utrustning. I undersökningen ingår husbyggen av typ småhus 
i serie, flerfamiljshusbyggen, administrationsbyggnader och 
indus tribyggnader.
Undersökningen visar att störningstidema varierar med olika 
byggskeden. I schakt- och grundläggningsskedet uppmättes vissa 
störningstider som var betingade av såväl markproblem som vä­
derleksförhållanden och årstid. I stombyggnadsskedet hade man 
kommit ifrån markproblemen men hade fortfarande inverkan av 
väderstörningar. Vid efterföljande stomkompletterings- och in­
rednings skeden var man till stor del under tak och även vädrets 
inverkan förlorade i betydelse.
Maskininsatsen varierar också med olika byggskeden. I mark- och 
stomskedena var mekaniseringsgraden större än i efterföljande 
skeden och därmed blev också tidstillskotten från maskinstör­
ningar större i tidigare skeden.
Anläggningsarbeten är under större delen av byggtiden påverkade 
av markproblem, årstids- och väderpåverkan och större mekanise- 
ringsinsats till skillnad från husbyggnadsarbeten som påverkas 
av dessa problem endast i vissa skeden. Samtidigt har anläggar- 
sidan hittills haft gynnsammare förutsättningar i andra avse­
enden t.ex. fastare anknytning av arbetare i produktionsgrupper 
(vid t.ex. asfaltbeläggning), mer produktionsanpassade löne­
former, hårdare styrning av underentreprenörer etc. vilket bi­
drar till att tillgänglig arbetstid utnyttjas bättre.
Det fanns nu ett intresse av att göra en analys av störnings- 
förlopp och avvikelser i byggdriften på anläggningsarbetsplat- 
ser. Samtidigt ville man också pröva vilken effekt man kan få 
genom motåtgärder i form av arbetsberedning, användande av 
störningschecklistor etc. Medel anslogs från Statens råd för 
byggnadsforskning för en undersökning beträffande störningar 
och störningsförebyggande arbetsberedning på anläggarsidan.
1.2 Utredningens syfte och omfattning
Utredningen har gått fram efter två linjer
o analys på tio anläggningsarbetsplatser varvid vi har stude­
rat en typisk anläggaroperation på vardera arbetsplatsen 
o analys i samband med företagsinterna kurser och konferenser 
med produktionsanknuten personal, såväl husbyggare som an- 
läggare.
Analysen på arbetsplatserna utfördes i tre steg.
1. Studie av den utvalda arbetsoperationens tillskottstid 
Analys av de mest besvärande tillskottstidema.
2, Arbetsberedning på groy nivå med inriktning i första hand 
på observerade besvärande tillskottstider, Introduktion via 
arbetsledningen av denna arbetsberedning för tillämpning i 
den aktuella arbetsoperationen.
3. Studie efter inkörning av den arbetsberedda metoden med syf­
te att registrera eventuella effekter i form av minskade 
tillskottstider.
Före första studien på respektive arbetsplats gjorde vi en re- 
kognosering och klassning av faktorer och omständigheter en­
ligt rapport 9/69 och därefter en prognos över förväntade till­
skottstider med hjälp av nomogrammet i den rapporten. Syftet 
var att testa om nomogrammet som ju var upprättat mot bakgrund 
av operationer på husbyggnadssidan också kunde gälla för opera­
tioner på anläggarsidan.
Vi registrerade också nedlagd tid för arbetsberedningsinsatsen 
för att kunna värdera hur denna hade lönat sig.
Analysen i samband med kurser och konferenser var en intervju­
undersökning avseende anledningar till avvikelser i byggdrif- 
ten. Vi registrerade deltagarnas uppfattning om anledningar 
till att produktionsplanerna inte alltid följes. Det gällde 
de planer som man gör före byggstart och för bygget som helhet 
(huvudtidplan, byggstartplaner etc.). Avsikten var att göra en 
jämförelse mellan husbyggnad och anläggning samt att kunna re­
kommendera sådana motåtgärder som är angelägna vid anläggnings­
arbeten.
Utredningen syftar alltså till
o att pröva om det är möjligt att använda Datagruppens klass- 
ningsmetodik avseende arbetets störningskänslighet och på­
verkande arbetsplatsfaktorer även vid anläggningsarbeten 
samt om det är möjligt att använda tillhörande nomogram för 
att beräkna förväntade stömingstider (arbetsplatstillskotts- 
tider)
o att redovisa uppmätta stömingstider vid ett antal typiska 
anläggningsarbeten och att jämföra dessa med de störnings- 
tider vid husbyggnadsarbeten som redovisas i rapport 9/69 
o att redovisa arbetsberedningar upprättade enligt rapport 
R46:1970 och den effekt denna insats hade för att motverka 
störningarna.
o att redovisa intervjuer med 174 personer avseende deras upp­
fattning om anledningar till avvikelser från produktionspla­
neringen före byggstart
o att rekommendera störningsreducerande åtgärder vid anlägg­
ningsarbeten .
Ingvar Håkman, REPAB, Göteborg har varit projektledare och ock­
så svarat för analyserna i samband med kurser etc. Dick Call- 
gard i samma företag har svarat för analyserna och arbetsbered- 
ningsinsatserna på anläggningsarbetsplatserna.
ANKNYTNING TILL UTFÖRD FORSKNING
Avsnittet syftar till
o att anknyta till den modell för störningsförlopp som redo-r 
visas i rapport R65:1973 "Minskning av avvikelser i bygg- 
driften"
o att anknyta till de termer och grupperingar av tidåtgång 
som redovisas i rapport 8/69 "System för produktionsdata" 
o att anknyta till den gruppering av stömingstider och den 
klassificering av stömingspåverkande faktorer som redo­
visas i rapport 9/69 "Störningar vid byggoperationer" 
o att anknyta till den metodik för arbetsberedning i bygg- 
driftskedet som redovisas i rapport R46:1970 "Systematisk 
arbetsberedning för byggplatsen" 
o att anknyta till de checklistor för systematisk störnings- 
jakt som redovisas i rapport R65:1973 "Minskning av avvi­
kelser i byggdriften"
Avsnittet indelas i
2.1 Avvikelser från förväntat förlopp
2.2 Störningsförlopp och avvikelser i byggdriften
2.3 Tid- och kapacitetsbegrepp
2.4 Stömingstider och påverkande faktorer
2.5 Arbetsberedning som störningsförebyggande insats.
Avvikelser från förväntat förlopp
Datagruppen i Göteborg definierar i rapport R65:1973 vad man 
avser med "avvikelse". Härmed förstås "avsteg från ett förbe­
rett, planerat eller förväntat förlopp t.ex. dokumenterade 
projektplaner, produktionsplaner, arbetsberedningar etc. men 
också genomtänkta men ej dokumenterade förlopp t.ex. de planer 
som existerar i arbetsledarens och arbetarens huvud, förda 
diskussioner på byggmöten etc. "Avvikelsen resulterar oftast i 
förluster av något slag t.ex. meråtgång av material eller ar­
betstimmar, sämre kvalitet, etc.
Rapporten behandlar sådana avvikelser som uppstår i byggdrift- 
skedet. Dessa är en följd av störningsförlopp som antingen kan 
ha initierats i själva byggdriften men lika väl ha sitt ur­
sprung i tidigare skeden av byggprocessen, eller genom påver­
kan från byggprocessens omgivning, d.v.s. negativ påverkan från
o byggdriftens egna egenskaper och organisation 
o byggandeprocessen i övrigt (utöver själva byggdriften) 
o projekterings- och förvaltningsprocesserna 
o resursinsätsprocessema avseende mark, kapital, byggvaror 
och arbetskraft
o brukarens krav och samhällsprocesser 
o plats och klimat.
Datagruppen sammanfattar att "det är väsentligt att intensiva 
åtgärder sätts in för att fullfölja 60-talets satsning på pro­
duktionsplanering, arbetsberedning etc. Det betyder
9o dels att myndigheter, byggherrar, projektorer, jnaterialtill^ 
verkare m.fl. till byggdriften anslutande funktioner gör 
insatser för att undvika avvikelser i den efterföljande 
byggdriften
o dels att själva byggdriftens organisation och resursinsat­
serna härvid fungerar på ett sätt som befrämjar en bygg- 
drift med minimum av avvikelser".
Man syftar bl.a. på en mer systematisk insats av arbetsbered- 
ning, rutiner för systematisk stömingsjakt med checklistor 
etc. Sådana åtgärder avhandlas i vår här publicerade rapport.
Vi kommer i fortsättningen att anknyta till Datagruppens ovan 
nämnda rapporter i serien "Rationellare bygnadsproduktion".
2.2 Störningsförlopp och avvikelser i byggdriften
FIG. 2 visar en schematisk modell av störningsförlopp. Bygg­
driften är där symboliskt markerad som ett nätverk med två 
aktiviteter, nämligen "byggnadstillverkning" och "byggets ad­
ministration i byggdriften samt tillverkningsanordning". Figu­
ren visar också hur ett antal anslutande processer är kopplade 
och flödar in mot byggnadstillverkningen.
Figuren visar schematiskt hur ett störningsförlopp utvecklas 
från en störningskälla i en anslutande process och hur detta 
störningsförlopp fortplantar sig via olika anslutande proces­
ser för att slutligen nå fram till byggdriften och där föran­
leda avvikelse och förluster.
FIG. 3 visar en gruppering av olika slags förluster vid avvi­
kelser i byggdriften nämligen
o resursförluster (förslitning, förstörelse av resurs som 
sådan)
o aktivitetsförluster (resursmerinsatsey, d.v.s. ej nyttig­
gjorda insatser)
o produktförluster (oönskad kvalitet och leveranstid).
FIG. 4 visar en gruppering av anledningar till avvikelser i 
byggdriften från produktionsplaneringen avseende bygget som 
helhet (byggstartplaneringen).
Här har man grupperat alternativa orsaker under tre huvudgrup­
per. Avvikelsen kan bero på
1. att de yttre förutsättningarna för byggstartplaneringen och 
byggets bedrivande är oklara, osäkra eller labila
2. att byggstartplaneringen och planerna som sådana är av då­
lig kvalitet
3. att genomförandet av byggstartplaneringen till arbetsutfö- 
randet i byggdriften eller de övriga åtgärder på byggplat­
sen som har med genomförandet att göra sker mindre ändamåls­
enligt .
Olika kombinationer av fel, brister, besvärligheter eller o- 
klarheter beträffande dessa orsaker ger anledning till stör­
ningsförlopp och avvikelser i byggdriften.
"nu
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FIG. 2 Schematisk modell ay störningsförlopp
(Ur Datagruppens rapport "Minskning ay avvikelser i byggdriften" R65:1973).
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RESURS AKTIVITET PRODUKT
Material,byggvaror. 
Personal (arbetare, 
tjänstemän, företagare) 
Maskiner, utrustning. 
Kapital
Mark
Arbetsförlopp
med resursinsatser
(I denna rapport avgränsat
till byggdriften med dess
organisation och
administration)
Byggnadsverket och dess 
funktionerbara utrymmen 
och byggnadsdelar
RESURSFÖRLUSTER
("Resursspill")
AKTIVITETSFÖRLUSTER 
("Aktivitetsspill")
PRODUKTFÖRLUSTER 
("Produktspill")
o Materialförstöring 
(materialleverans- 
haverier, kassation, 
deformation och 
kemisk förändring 
etc. )
o "Materialinsatsspill" 
(meråtgång utöver för­
väntad normal material­
insats)
o Produkt som ej fyller 
uppställda funktionskrav, 
har oönskad kvalitet, 
läge etc. med avseende på 
brukande och förvaltning
o Personalförslitning 
(olycksfall, fysisk 
och psykisk ohälsa, 
stress, otrivsel 
etc. )
o "Tidinsatsspill" persontid 
= mått på "arbetsenergi- 
insatsspill" (meråtgång 
utöver förväntad normal 
arbetsinsats)
o Produkt med försenad
leverans och ibruktagande 
= "byggtidsspill", 
intäktsförlust
o Maskinförslitning 
(haverier, nedslit­
ning etc.)
o "Tidinsatsspill" maskin­
tid (analogt med persontid)
o Kapitalförstöring 
(felinvestering, 
dålig kapitalför­
valtning etc.)
o Ren kostnadsfördyring 
under byggdriften (utan 
meråtgång i material och 
tid t.ex. för högt à-pris 
för resursinsatser)
o Mark- och naturför­
störing
(felexploatering 
etc. )
o Mark- och naturskövling 
under byggdriften
FIG. 3 Förluster vid avvikelser i byggdriften
(Ur Datagruppens rapport "Minskning av avvikelser i byggdriften" R65:1973).
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Orsaker till ayyikelser från produktionstidplanen kan yara fel, brist, besvärlig­
het eller oklarhet vad beträffar
1. BYGGPROJEKTET, BYGGNADSHANDLINGARNA OCH ÖVRIGA "YTTRE" FÖRUTSÄTTNINGAR (KÄNDA
OCH OKÄNDA) FÖR PRODUKTIONSPLANERING OCH PRODUKTION
11 Projekttyp, storleksordning
12 Ort och samhällsaktivitet,marktilldelning, byggnadslov, igångsättnings- 
tillstånd, kvot, lån, myndigheter
13 Årstid och klimat
14 Arbetskraftssituation, arbetskraftskvalitet, löneform
15 Materialleverantör- och UE-situation, leveranstider, upphandlings sätt, 
leveranskapacitet
16 Kommunikationer till byggplatsen
17 Byggnadsområde och markförhållande, terräng, undergrund, utrymme
18 Byggherre, projektering, byggtid, entreprenadform
19 Entreprenörens allmänna organisation, policy, mängd- och kostnadsberäkning, 
maskinresurser, likviditet
2 PRODUKTIONSPLANERINGEN (BYGGSTARTPLANERNA) OCH PLANERNA SOM SÅDANA
21 Materiella hjälpmedel, systematik, tekniker, data, ADB, blanketter
22 Entreprenörens planeringspolicy, tro på planeringens lönsamhet, planerarens 
rekrytering, utbildning och förmåga, samspelet med produktionsledning och 
övriga företagsfunktioner och SE, UE
23 Produktionsplanerna som sådana, planeringsmetodik, datakvalitet, flexi­
bilitet, notering om mängder, kapaciteter, antal arbetare etc., hänsyn 
till påverkan av vinter, tillägg för driftavbrott, detaljeringsgrad, antal 
aktiviteter, instruktiva eller ej
24 Avstämning av byggstartplanerna, arbetsfront, omdisponering för att komma 
i spår, revidering
3 GENOMFÖRANDE AV BYGGSTARTPLANERNA I PRODUKTION
31 Företagsledningens krav på att följa planerna
32 Arbetsledningens intresse, utbildning och tillgänglig tid för rullande 
driftplanering och systematisk arbetsberedning
33 Driftplaneringens utförande
34 Arbetsberedningens utförande
35 Utförandet av förebyggande arbetarskydd och maskinunderhåll
36 Utförandet av materialavrop och leveranskontroll (gäller även UE, maskiner) 
samarbete med leverantörer, UE, SE
37 Utförandet av utsättning, ordergivning och arbetskontroll. Samarbete med 
arbetarna
38 Allmän ordning och reda på byggplatsen
39 Arbetsledningens samarbete med byggherre, myndigheter.
Kryssa för de 10 som Du bedömer mest väsentliga orsakerna (=tvåsiffriga underrubri­
ker) till avvikelser från produktionstidplanen. Om så erfordras skriv till ytterli­
gare orsaker. Vikta de tre huvudkategorierna 1 = +2 = +3= = 100 %
FIG, 4 Orsaker till ayyikelser från produktionstidplanen
(Uy Datag^uppens rapport "Minskning ay ayyikelser i byggdfiften" 
R65 ; 1973),
I rapport R65;1973 redoyisas en interyjuundersökning gjord 
1969 med cirka 100 personer ayseende deras uppfattning om an­
ledning till avvikelser. Vid undersökningen användes det frå­
geformulär som visas i FIG. 4.
Man ansåg då att det som mest ger anledning till avvikelser 
från byggstartplaneringen är .i rangordning
o arbetsledningens tid för och insats vid driftplanering och 
arbetsberedning etc. (orsak 32)
o entreprenörens totala planeringssatsning och samspelet mel­
lan planeringen och övriga funktioner etc. (orsak 22) 
o materialleverantör- och UE-förhållanden (orsak 15) 
o årstid och klimatförhållanden (orsak 13) 
o arbetskraftsförhållanden (orsak 14)
0 byggherre- och projekteringsförhållanden (orsak 18).
Man kunde också konstatera en skillnad i uppfattning hos per­
sonal som sysslar med olika typer av byggobjekt. I vissa svar 
från anläggare och ombyggare var det speciellt markant att man 
framhöll yttre faktorer. Osäkerhet i marken och väderpåverkan 
slår hårdare för anläggarna. Ofullständiga handlingar och bris­
tande förundersökningar av befintliga byggnadsdelars kondition 
före rivning och ombyggnad slår hårdare inom ombyggnadssektorn. 
Industribyggare och sjukhusbyggare påverkas mera av ritnings- 
ändringar etc. än t.ex. flerfamiljshusbyggare.
Intervjumaterialet var inte uppspaltat per produkttyp. Man kun­
de därför inte göra någon djupare analys av olika uppfattningar 
bland husbyggare och anläggare om anledning till störningsför- 
lopp och avvikelser i byggdriften.
Vi har vid vår undersökning "Störningar vid anläggningsarbeten 
och motåtgärder" anpassat oss till det av Datagruppen redovi­
sade synsättet på stömingsförlopp och avvikelser i byggdriften.
De störningstider som vi uppmätte vid de tio arbetsoperationer- 
na på anläggningsarbetsplatserna avser sådant "tidinsatsspill."
1 form av persontid och maskintid som noteras i gruppen akti- 
vitetsförluster i FIG. 3 . Stömingsstudiema inriktade sig på 
att mäta tidinsatsspill medan man också mera subjektivt obser­
verade andra förluster t.ex. materialinsatsspill, oönskad kva­
litet, resursförslitning etc. Den efterföljande arbetsbered- 
ningen inriktades huvudsakligast på att komma tillrätta med 
uppmätt tidinsatsspill.
Intervjuundersökningen som gjordes 1969 visade att brister be­
träffande driftplanering, arbetsberedning etc. var en av hu­
vudorsakerna till avvikelser i byggdriften. Vår insats i form 
av arbetsberedning vid de tio anläggningsoperationema är en 
följd av denna indikation. Vi ville pröva om man med syste­
matisk arbetsberedning kunde påverka de störningstider som vi 
registrerade vid den första studien av arbetsoperationerna. 
Studierna som utfördes i andra omgången sedan arbetsberedningen 
kommit i tillämpning visar på sådana positiva effekter. Resul­
tatet redovisas i avsnitt 3 och 4.
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Interyjuundersökningen antydde också skilda uppfattningar pro 
orsakerna till avvikelserna beroende på om man var husbyggare 
eller anläggare. Vi har i vår intervjuundersökning använt exakt 
samma frågeformulär som visas i FIG. 4 men denna gång också 
fått grundmaterialet spaltat per typ av byggobjekt. Vi kan nu 
därför kommentera olikheter och likheter mellan objekttyper 
vilket sker i avsnitt 5.
Modellen av stömingsförlopp, avvikelser och förluster som vi­
sas i FIG 2 utgör bakgrund för de rekommendationer som vi gör 
i avsnitt 6 avseende systematiska störningsförebyggande insat­
ser vid anläggningsarbeten.
2.3 Tids- och kapacitetsbegrepp
I rapport 8/69 understryker man vikten av entydiga och enhet­
ligt tillämpade termer för mängd- och tidredovisning. Om man 
vid redovisning av tids- och kapacitetsdata underlåter att an­
ge entydiga termer och begrepp så är risken stor för missför­
stånd vid informationsöverföring.
FIG. 5. visar tidbegrepp samt olika omräkningskoefficienter. 
Termerna för kapacitet och enhetstid är analoga med dessa tid­
begrepp. Ett kapacitetstal (producerad mängd per tidsenhet) 
kan t.ex. vara baserat på drifttid, d.v.s. all tid exklusive 
större driftavbrott över en timme per störningstillfälle (ma­
skinhaverier, större väderstörningar etc.). Kapaciteten är då 
en driftkapacitet.
I drifttiden ingår den tidåtgång som operationsmetoden kräver 
plus störningstillskottstider (intill en timme per störnings- 
tillfälle) från arbetsplatsen där metoden tillämpas (arbets- 
platstillskottstid till metodtiden). Om kapaciteten baseras 
på metodtid kallas den metodkapacitet.
I metodtiden ingår den tidåtgång som krävs av den minsta pro­
ducerande arbetscykeln som kontinuerligt skapar mängdenheter. 
Grävmaskinens moment "gräver", "svänger skopan lastad", "töm­
mer", "svänger tom retur"är exempel på en sådan minsta arbets- 
cykel och denna resulterar i den s.k. skapatiden. Dessutom in­
går övriga arbetsmoment som metoden kräver. Vid grävmaskins- 
schaktningen tillkommer t.ex. "utjämna lass", "kätta sten", 
"vänta vid fordonsväxling", "flytta maskin under grävning" etc. 
Dessa tillskott från metoden i övrigt till den rent produktiva 
minsta arbetscykeln kallas metodtillskottstid till skapatiden. 
Om kapaciteten baseras på skapatid kallas den skapakapacitet.
En enhetstid (tidåtgång per mängdenhet) kan på analogt sätt 
vara baserad på någon av dessa grupper av tidåtgång och kallas 
då för driftenhetstid, metodenhetstid respektive skapaenhetstid.
Dessutom måste vid en kapacitet eller enhetstid anges om tiden 
avser
o lagtid, d.v.s. lagets löpande tid 
o maskintid, d.v.s. maskininsatsen i timmar 
o persontid, d.v.s. summan av personinsatser, i laget, summa 
nedlagd tid.
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FIG, 5 anger också spännyidder mellan tidgrupperingar t,ex, 
"arbetsplatskoefficienten" som är ett omräkningstal mellan da­
tavärden baserade på metodtid och drifttid. Datagruppen redo­
visar i rapport 9/69 en kartläggning från 25 husbyggen avseende 
detta omräkningstal. Vi kommenterar denna stömingsundersök- 
ning mera ingående i avsnitt 2.4.
Vi har här i vår undersökning "Störningar vid anläggningsarbe­
ten och motåtgärder" tillämpat dessa termer. Vid studien av de 
tio anläggningsoperationerna har vi intresserat oss för "tid- 
insatsspill" (enl. FIG. 3) för personer och maskiner och det 
är då i första hand arbetsplatstillskottstiden (enl. FIG. 5) 
som vi observerat i detalj. Vi har också observerat metodtill- 
skottstiderna men mera översiktligt.
Syftet var ju att vi genom en efterföljande insats av syste­
matisk arbetsberedning i första hand ville komma tillrätta med 
dels småstömingama (minska arbetsplatstillskottstiderna) och 
dels om möjligt samtidigt finslipa den använda metoden (minska 
metodtillskottstiderna).
2.4 Störningstider och påverkande faktorer
I rapport 9/69 visas vidstående FIG. 6 där man liknar resurs­
insatser etc, vid "leveranser" till ett arbetsförlopp i en o- 
peration. Det gäller att dessa "leveranser" infaller i rätt 
skick, rätt ordning, rätt tidpunkt etc. för att arbetsförloppet 
skall vara i balans och flyta utan avvikelser. Vid störning i 
"leveranserna" uppstår obalanser och dessa arbetsplatstill- 
skottstider grupperas enligt FIG. 7 i fyra slag
o sådana som har anknytning till arbetskraften 
o sådana som har anknytning till kopplingen mot annan opera­
tion (hinder av angränsande arbete etc.) 
o sådana som har anknytning till nederbörd, kyla, blåst, mör­
ker etc.
o övriga, d.v.s. sådana som har anknytning till planering, 
ledning etc. av arbetsplatsen, materialinsatser, maskinin­
satser, förhållanden på arbetsplatsen, t.ex. dåligt utrymme, 
svårframkomlig terräng, påverkan av byggherre och projekte­
ring etc., d.v.s. "arbetsmiljön" för arbetsförloppet.
Arbetskraftstillskottstidema är en del av obalanserna. Hit 
räknas de ej arbetsbetingade spontana pauserna och rasterna 
under ordinarie arbetstid. Andra pauser som planerats in i 
operationens arbetsmönster, t.ex. metodberoende väntan eller 
pauser p.g.a. att arbetet är tungt, räknas dock till metoden. 
Denna grupp av obalanser kan i första hand påverkas av arbets­
kraften själv men dessutom av driftledningen på arbetsplatsen.
Kopplingstillskottstiderna avser obalanser i samband med "kopp­
lingen" till andra operationer och är i vissa fall noll men 
kan för vissa hårt kopplade operationstyper och under ogynn­
samma förhållanden i övrigt bli stora. Speciellt i grundlägg­
nings- och stombyggnadsskedena för ett husbygge kan kopplings- 
obalanser i ogynnsamma fall bli stora. Detta gäller speciellt 
vid kontinuerligt borttransport av schaktmassor och kontinuer­
liga leveranser av pålar, fabriksbetong och fasadelement samt 
kontinuerliga arbetskopplingar vid plåtformning/el-montage och
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FIG. 5 Tidbegrepp och spännvidden mellan metodtid och drifttid vilken kan uttryckas 
som data i form av arbetsplatskoefficienter.
(Ur Datagruppens rapport "System för produktionsdata" 8/69).
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FIG. 6 "Leveranser" till en operation
(Ur Datagruppens rapport "Störningar vid byggoperationer" 9/69)
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FIG. 7 Obalansernas (tillskottstidernas) gruppering
(Ur Datagruppens rapport "Störningar vid byggoperationer" 9/69)
hantlangning/muming. Däremot är de givetvis av ingen eller 
ringa omfattning vid okopplade eller med stort glapp kopplade 
arbeten. Detta senare är ofta förhållandet i stomkompletterings- 
och inredningsskedena, som ännu i många fall bedrivs hantverks­
mässigt och inte så hårt kopplade som t.ex. stombyggnads skedet.
Denna grupp av obalanser kan i första hand påverkas av drift­
ledningen i kombination med en väl genomförd produktions- och 
driftplanering och materialupphandling samt av leverantörerna 
i de fall det gäller leveranskopplingar.
Väder/mörker-tillskottstiderna är obalanser med anknytning till 
årstid, klimat och väderlek och dessa är under vissa delar av 
året och självklart vid inomhusarbeten helt oväsentliga, medan 
utomhusarbeten under ogynnsamma förhållanden kan erhålla be­
tydande tidstillskott.
Med "väder/mörker"-tillskottstider avses här endast högst 1 
timme långa avbrott. Vid regn, snö, blåst och kyla blir oftast 
avbrotten större än 1 tim/gång. Tiden härutöver hänföres då 
till driftavbrottstid. Väder/mörker-tillskottstiderna kan på­
verkas i första hand av driftledningen, genom välordnad intäck- 
ning och belysning samt genom planering av reservarbeten i skydd.
Arbetsmiljötillskottstidema avser resterande obalanser och har 
inte ytterligare differentierats. Häri, innefattas obalanser i 
samband med maskinfel, materialfel (dock ej leveransobalans), 
fel på verktyg och utrustning, hinder och väntan i allmänhet 
(dock ej vid kopplade arbeten). Hit räknas också åtgärder eller 
väntan i samband med ordergivning, utsättning, ritningsläsning 
(som ej ingår i metoden) och arbetskontroll samt gångtider i 
samband med avtalsenliga avbrott vid raster och morgon och 
kväll m.fl. obalanser i samband med den "arbetsmiljö" i vilken 
operationen bedrivs.
Denna grupp av obalanser kan påverkas av flera parter. Drift­
ledningens aktivitet betyder dock mest, eftersom den kan på­
verka obalanserna genom rullande driftplanering, systematisk 
arbetsberedning och förebyggande underhåll. Entreprenören kan 
påverka genom att tillhandahålla bättre maskinell utrustning, 
verktyg och service. Arbetarna kan påverka genom att vid hinder 
och "trassel" medverka till att arbetet snabbt kommer igång 
igen eller genom att självmant ställa om till någon annan pro­
duktiv metodvariant i avvaktan på att felet avhjälps.
Datagruppen gör också en överordnad gruppering i "tidsfrekven- 
ta" och "arbetsfrekventa" arbetsplatstillskottstider (se FIG.8).
"Tidsfrekventa" är sådana som återkommer tidsperiodiskt, t.ex. 
en icke avtalsenlig kaffepaus under arbetstiden, gångtiderna 
till och från operationsstället vid raster, inplockning av 
verktyg vid arbetsdagens slut samt när arbetarna på morgonen 
kommer för sent ut från bodarna. Hit räknas även sådana tids­
periodiskt återkommande obalanser, som när formsättningen måste 
avbrytas varje eftermiddag därför att man spränger i närheten. 
Dessa tidsfrekventa arbetsplatstillskott till operationstiden 
är lätt mätbara, eftersom de inträffar vid vissa tider och ofta 
för hela operationsenheten (laget) samtidigt. De är dessutom
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Iordningställa operationsmedel (arbetare, utrustning,maski-
ner) material och operationsställe vid ordinarie avbrott 
i arbetet t.ex, morgon, kväll. Observera att "iordnings- 
ställa" som är beroende av etapp eller mängd i operationen 
ingår i metodtiden.
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Förflytta operationsmedel till och från operationsställe 
d.v.s. gångtider vid ordinarie raster morgon, kväll,(bodar, 
förråd etc.). Observera att "förflytta''1 som är beroende av 
etapp eller mängd i operationen ingår i metodtiden.
A
rb
et
s-
 
kr
af
ts
- 
til
l- 
sk
ot
ts
- 
tid Ap
l-T
f-
A
k
Ou
Outnyttiad arbetstid d.v.s. sent ut och tidigt in yid ras- 
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Kopplingstillskottstid yid kopplat arbete inom arbetsplatsen
Väntan eller åtgärd yid obalans i kopplingen till annan o- 
peration helt inom arbetsplatsen (byggnadsområdet), Gäller 
yid koppling till operationer inom såväl egna arbeten som 
under- och sidoentreprenader, Ex, väntan hantlangning, 
hinder av framförvarande arbete.
Ku
Kopplingstillskottstid yid kopplat arbete delvis utanför
arbetsplatsen. Väntan eller åtgärd vid obalans i kopplingen 
till annan operation delvis utanför arbetsplatsen. Gäller 
vid koppling till operationer inom såväl egna arbeten som 
under- och sidoentreprenader. Ex. väntan på leverans av 
fabriksbetong, väntan på fordon vid borttransport ay 
schaktmassor.
A
rb
et
sm
ilj
ö-
til
ls
ko
tts
tid
A
pl
-A
f-
A
m
P1
Arbetsplanering, ritningsläsning, ordergiynihg, arbetssam- 
tal, kontroll, Observera att kontinuerlig arbetsinstruk- 
tion, ritnings-- och specifikationsläsning etc, vid vissa 
operationer som kräver dylik ingår i metodtiden.
VÂ
Väntan eller åtgärd då något är fel, sönder eller saknas
vad beträffar material, utrustning eller operationsställe. 
Observera att väntan på materialleverans hänförs till 
kopplingstillskottstid.
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Outnyttiad arbetstid i form av markant "snack" och ayvikan- 
de från operationsstället under pågående operation.
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Personliga behov, kortare rökpauser, spontan paus (vila),
kortare samtal etc. Observera att kontinuerlig återhämtning 
i arbetsfysiologiskt eller psykologiskt sett kräyande ope­
rationer ingår i metodtiden.
V
äd
er
/m
ör
ke
r-
 
til
ls
ko
tts
tid
 
A
pl
-A
f-V
M
Mö
Mörkertillskottstid. Väntan, hinder, åtgärd vid mörkersitu- 
ationer, t,ex, yid byte ay säkring, glödlampa, kabel,Obser­
vera att kontinuerlig förflyttning ay lampor i samband med 
operation i mörka utrymmen ingår i metodtiden,
TNB
Temperatur, nederbörd och blåst- tillskottstid,Väntan,
hinder, åtgärd vid kyla, regn, snö, blåst etc.
FIG. 8 Kodifieringsplan för Datagruppens störningsstudie (arbetsplatstillskottstid) 
(Up Datagruppens rapport "Störningar yid byggoperationer' 9/69)
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av en tidsutsträckning som lätt kan mätas med en vanlig klocka. 
Även om de alltså inträffar vid ungefär samma tider varje dag 
kan obalansernas tidsomfattning dock variera från dag till dag.
"Arbetsfrekventa" inträffar i takt med att arbetet pågår i en 
operation. De utgöres av hinder, väntan och åtgärder, som inte 
ingår i operationsmetoden och som avbryter eller snedvrider 
operationens arbetsmönster. Hit räknas ordergivning, samtal om 
arbetet eller annat, personliga behov, väntan eller åtgärd vid 
leveransfel, maskinfel, ritningsändring,bristande måttutsätt- 
ning,hinder av annat näraliggande arbete m.fl. orsaker. Såväl 
"nödvändiga" som "onödiga" obalanser som uppkommer i takt med 
att arbetet pågår räknas till arbetsfrekventa obalanser. Dessa 
arbetsfrekventa arbetsplatstillskott till operationstiden kan 
vara svåra att mäta utan särskild insats eftersom de inträffar 
oregelbundet, kanske drabbar endast en del av operationsenhe- 
ten och ofta är av kortare varaktighet. De arbetsfrekventa 
obalanserna vävs ihop med operationens metodelement och föran­
leder ofta smärre metodförändringar, till dess att operationen 
kommer i balans igen. Dessa obalanser är därigenom svårare att 
urskilja. De mäts lämpligen genom någon form av arbetsstudier.
FIG. 8 visar en sammanställning av dessa två grupperingar. Dess­
utom framgår en gruppering på en nivå ytterligare mera detal­
jerat. Kodifieringen på denna mest detaljerade nivå blev använd 
vid Datagruppens stömingsündersökning.
I vår studie av tio anläggningsoperationer har vi stannat för 
kodifiering på den mellersta nivån. Ett syfte med vår studie 
var att vid första studien av respektive operation få indika­
tioner för inriktning av efterföljande arbetsberedningsinsats.
Vi ansåg den mellersta detaljeringsnivån räcka härför.
Ett annat syfte var att kontrollera om det nomogram som redo­
visas i rapport 9/69 är användbart även för anläggarsidan. No- 
mogrammet framgår av FIG. 9. Det är uppbyggt på den grövsta 
av detaljeringsnivåerna i kodifieringsplanen och skiljer endast 
på tidsfrekventa och arbetsfrekventa tillskottstider. Vi hade 
alltså ingen anledning att studera de tio arbetsoperationema 
på den mest detaljerade nivån.
För att kunna använda nomogrammet måste man göra en bedömning 
av stömingspåverkande faktorer. När det gäller den tidsfrek­
venta delen så räcker det med att man bedömer gångavstånd, an­
talet icke avtalsenliga kaffepauser och kvaliteten på tidhåll­
ning morgon och kväll, vid raster etc. Man bör observera att 
Datagruppens undersökning utfördes 1965 - 1966 då vi ännu hade 
nio timmars arbetsdag och den då gängse förläggningen av ordi­
narie raster. Det förekom då en, två eller flera icke avtals­
enliga raster mellan de ordinarie. I dag när vi har åttatim- 
marsdag och en annan ordinarie rastförläggning har dessa icke 
avtalsenliga raster mist sitt berättigande och mer eller mindre 
försvunnit.
När det gäller den arbetsfrekventa delen så anvisar Datagrup­
pen vissa klassningsregler som framgår av BIL. 1. Man säger 
att en arbetsoperation som sådan är mer eller mindre stömings- 
känslig jämfört med andra arbetsoperationer. Operationstypen
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är alltså en faktor son) ger yariation i den arbetsfrekyenta 
tillskottstiden.
Operationstypen (operationens störningskänslighet) betingas av 
åtta faktorer. För att en operation skall komma igång behövs 
det arbetare, utrustning och material samt ett arbetsmönster 
som arbets- och materialinsatserna samordnas efter för att man 
skall uppnå det åsyftade operationsresultatet. Dessa faktorer 
är karakteristiska för operationen var den än bedrivs efter 
denna metod, Så är även fallet med sådana fysiologiskt och 
psykologiskt betingade "arbetsegenskaper" som följer opera­
tionen från arbetsplats till arbetsplats, t.ex. arbetstyngd, 
grad av smutsighet, bullrighet, monotoni, arbete som ger eller 
inte ger lätt synbara resultat och liknande "fasta operations- 
karakterisktika".
Operationen har i produktionsplanen en koppling till andra o- 
perationer. Kopplingen kan till typ och grad variera från ar­
betsplats till arbetsplats beroende på den aktuella produktions­
strukturen. Ett annat kännetecken som varierar är operationens 
etappstorlek och läge i serien. På en arbetsplats bedrivs ope­
rationen i början av serien och i små etapper, på en annan 
långt framme i serien och i stora etappomgångar.
Operationen behöver slutligen organisation och administration 
för att starta och hållas igång - planering, förberedelser, 
utsättning, materialavrop, ledning och kontroll. Detta behov 
varierar med bl.a. kopplingsgrad, partistorlek och serieläge. 
Hårdare koppling kräver mera passning. Även ett tekniskt och 
administrativt sett komplicerat arbete kräver mindre organisa­
tion och administration i ett inkört förlopp i en lång serie.
Operationens typ kan i olika avseenden preciseras genom be­
skrivning av dessa fasta och varierande behov samt operationens 
egenskaper i övrigt. I detta sammanhang är det av intresse att 
precisera operationstypen med avseende på dess latenta stör- 
ningskänslighet. Det gäller alltså att beskriva var och en av 
operations faktorerna mot bakgrund av egenskaper som kan tänkas 
hålla igång eller stoppa upp, d.v.s. egna "drivkrafter" eller 
"bromskrafter" i operationen vilka sedan i kombination med 
bättre eller sämre arbetsplatsfaktorer kan medverka till olika 
grad av obalans.
De åtta operationsfaktorer som tillsammans karakteriserar 
operationstypen benämns:
Operationens arbetarebehov (ABE)
II utrustningsbehov (UBE)
II materialbehov (MBE)
II arbetsmönster (AMÖ)
II arbetsegenskaper (AEG)
II arbetskoppling (AKO)
II etappstorlek och serieläge (ESL)
II organisationsbehov (OBE)
Dessa behov av olika slag skall tillfredsställas genom intel­
lektuell och fysisk arbetsinsats, insats av maskiner, redskap 
och verktyg samt insats av material.
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Behoyet är en egenskap hos operationen själv, medan kyaliteten 
på de insatta faktorerna är att hänföra till arbetsplatsfakto­
rerna. Operationen i sig själv kan ha olika "anlag" för obalans. 
Olika operationstyper är olika stömingskänsliga beroende på 
vilka egenskaper hos operationen som verkar drivande eller 
bromsande. För att få igång en produktion fordras insatser av 
olika resurser och aktiviteter med skiftande kvalitet. När en 
produktion pågår utsätts den dessutom för yttre påverkan av t. 
ex. väder och vind och andra hinder och störningar av. olika 
omfattning. Resursernas kvalitet och kondition samt den yttre 
påverkan på operationen är specifika för den aktuella arbets­
platsen. På en annan arbetsplats, där samma operation bedrivs, 
är resurser och övriga förhållanden störningsmässigt sett av 
annan "klass".
Den faktor på arbetsplatsen som knyts hårdast till operationen 
är arbetarna eftersom deras arbetsinsats sker kontinuerligt 
inom operationens arbetsmönster. Nästa faktor som är hårt knu­
ten till arbetsmönstret är leverantörerna, eftersom insatsen 
av material skall passa mot det för operationen valda arbets­
mönstret. Driftledarna är dels direkt knutna till arbetsmönst­
ret vid t.ex. utsättning och kontinuerlig arbetsinstruktion, 
dels styr de arbetarna och leverantörerna genom planering, or­
der, avrop o.d. Därigenom är de indirekt hårt knutna till ope­
rationens arbetsmönster. Entreprenören d.v.s. byggproducentens 
centrala funktioner och deras aktivitet och service - materiell 
såväl som immateriell - till den aktuella arbetsplatsen är in­
direkt knuten till operationens arbetsmönster genom styrning 
av och service till driftledaren i form av arbetschefens in­
sats, produktionsplanering, materialupphandling, tillhandahål­
lande av maskiner och utrustning, förråds- och verkstads service 
o.d.
Byggherren påverkar entreprenör och driftledning och därigenom 
operationen huvudsakligen indirekt genom ritningar och beskriv­
ningar, kontroll och ändringar. Platsen för produktionen, d.v. 
s. ort och byggnadsområde, är en given förutsättning för saväl 
projektering och produktion, och den påverkar därigenom såväl 
indirekt som direkt operationen t.ex. genom dåliga kommunika­
tioner på orten, dåligt utrymme vid saneringsbygge inne i en 
storstad, trångt inom byggnadsområdet. Årstiden och därmed sam­
manhängande klimat- och ljusförhållanden har en direkt påverkan 
på speciellt "utomhusoperationer". Den är en given förutsätt­
ning för produktionen med stark anknytning till platsfaktorn.
Dessa sju grupper av förhållanden på den aktuella arbetsplatsen 
där operationen bedrivs benämns arbetsplatsfaktorer. "Bra" 
eller "dåliga" arbetsplatsfaktorer kan förväntas ge olika till­
skott av arbetsplatstillskottstider till operationen.
De sju arbetsplatsfaktorer som påverkar operationen benämns
Arbetarefaktor (A) 
Leverantör (och UE)faktor (L) 
Driftledarefaktor (D) 
Entreprenörfaktor (E) 
Byggherrefaktor (B) 
Platsfaktor (P) 
Årstid- och klimatfaktor (Â)
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Klassning ay dessa faktorer ayseende operationstyp och apbe.ts- 
platsfaktorer sker genom systematisk bedömning med hjälp av 
klassningsreglema i BIL. 1. För klassningen användes en mall 
enligt FIG. 10.
Principen är att huvudaspekten skall styra in kraftigast mot 
den slutligt valda klassen. Första biaspekten kan ge en kraf­
tigare förskjutning mot högre eller lägre klass än andra bi­
aspekten, som endast innebär en finjustering. Den sammanlagda 
värderingen avläses pâ klasskalan. En faktor med klass 1 kan 
förmodas medverka till en låg arbetsfrekvent arbetsplatstill- 
skottstid och en faktor med klass 5 till en hög sådan.
FIG. 11 visar de värden på arbetsplatstillskottstider som Da­
tagruppen erhöll vid studien av 187 arbetsoperationer på 25 
husarbetsplatser. Värdena är typvärden med normala spridningar. 
Det finns ett färre antal värden utanför den angivna spridning­
en i tabellen.
Man bör än en gång påpeka att förhållandena har ändrats sedan 
1966. I dag kan man förvänta att den tidsfrekventa delen har 
minskat i första hand beroende på bortfallet av de flesta ej 
avtalsenliga kaffepauserna. Varje sådan paus på säg 20 min. 
betyder cirka 4 %. I de fall man genom arbetstidsförkortningen 
till 8 timmar fått en bättre tidhållning i samband med raster 
och morgon och kväll så har den tidsfrekventa delen minskat 
också av denna anledning.
Genom en allt bättre planering och beredning etc. på byggplat­
serna så kan man förvänta att även typvärdet för den arbets- 
frekventa delen har förskjutits mot lägre tal.
Vi redovisar våra studier av anläggningsoperationer i avsnitt 3 
och gör då också jämförande kommentarer till Datagruppens vär­
den från 187 husbyggnadsoperationer.
2.5 Arbetsberedning som stömingsförebyggande insats
I rapport R46:1970 redovisas en systematisk arbetsgång som 
byggplatschefer, arbetsledare och beredare kan använda vid den 
arbetsberedning som måste utföra» som en länk mellan produk­
tionsplaneringen före byggstart och själva arbetsutförandet på 
byggnadsdelen i fråga. I dag sker denna mer eller mindre im­
proviserat .
FIG. 12 visar att denna arbetsberedningsrutin ("tillverknings­
beredning i byggdriftskedet") utföres efter de åtgärder före 
byggstart som resulterat i vissa handlingar t.ex. ritningar, 
byggnadsbeskrivningar, byggstartplaner etc. Som förutsättningar 
för beredningen finns också databanker innehållande tidigare 
gjorda arbetsberedningar, tidsdata etc. Med beredningen som 
underlag utföres driftplanering, resursanskaffning, arbetsin- 
struktion, i vissa fall lönesättning etc. Dessa insatser till­
sammans styr anordningar på byggplatsen och genomförandet av 
själva utförandet (tillverkningsanordning och tillverkning).
FIG. 13 visar att syftet med beredningen i byggdriftskedet är 
att åstadkomma "rätt metod och rätt arbetsförlopp" samt "rätta
HUVUD AS PE KT
DA Bl ASPEKT
2:A BIABPEKT
4---------4---------4--------- 4--------- 4---------4
KLASS 12 3 4 5
FIG. 10 Mall för klassning av faktorer.
(Ur Datagruppens rapport "Störningar vid byggoperationer" 9/69)
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FIG. 11 Resultat från studier av 187 arbetsoperationer vid 25 husarbetsplatser. 
(Ur Datagruppens rapport ”Störningar vid byggoperationer” 9/69)
Az
>°
’>-
<>
0 
”>O
Z-
i-D
Z>
3:
27
I ARB. SKYDD 
IMASK.UNDERH
RESURS-
ANSKAFFN.
NORMER
BESKRIVN.
RITNINGAR
TILLVERKNINGSBEREDN. 
I BYGG DRIFTS SKEDET TILLVERKN .- 
ANORDNING 
OCH
BYGGNADS- 
TILLVERKN .
TILLVERKNINGS- 
PLANERING I 
BYGGDRIFTS- 
SKEDET
BUDGET
IBYGGST. PLAN
BEREDN. RÄTT METOD, 
ARB. FÖRLOPPIKALKYL
MÄNGD-
FÖRTECKN. BEREDN. RÄTTA INSATSER 
TILL ARBETS­
FÖRLOPPET
DRIFTPLAN 
DAGLIG PLAN
Ilönesättn.
I LEVER. DATA ARBETS-
INSTRUKT.Imaterialåtg.
I TIDÅTGÅNG
STANDARD­
TYP - OCH 
SPECIFIKA 
BEREDN.
TILLVERKN.
UPPFÖLJN.DATABEARBETN.
FIG. 12 Tillverkningsberedning i byggdriftskedet - förutsättningar och kopplade 
funktioner
(Ur Datagruppens rapport "Systematisk arbetsberedning för byggplatsen" 
R46:1970).
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BEREDNINGSINSATSER BEREDNINGSPRODUKTER ARBETSFÖRLOPP
RÄTT METOD
OCH RÄTT 
ARBETSFÖRLOPP
Alternativkalkyl, Metodval
Strukturplan -
Resursbalansering
• metodbeskrivning —
1
1
1
RÄTTA INSATSER 
TILL
ARBETSFÖRLOPPET
Materia linsats
Inbyggn.-och fästmaterial - . avropsplan, förpacknings lista, -
lastnings- och lossningsplan etc.
---
--
1--
---
--
---
---
--
-
1 / <
---
---
---
---
Fysisk arbetsinsats
Arbetare personurval, arbetsbeskrivning, 
skyddsanvisning etc.
\
H jälpmedelsinsats
Maskiner och 
utrustning, drivmedel
smörj- och skötselinstruktion,
- ritning på strävor, bockar, mal lar, - 
tolkar, reservdelsförteckning etc.
Yttre villkors påverkan 
Väder, vind
Kopplade arbeten
, beredning av intäckning o reserv­
arbete, anordnade av buffertar etc T 1 1
\ N»
Admin istrationsinsats 
Arbetsledning och kontroll
utsättningsritning, kontrollplan, 
ritningsleveransplan etc.
________/
FIG. 13 Beredningsinsatser och beredningsprodukter. (Ur Datagruppens rapport 
"Systematisk arbetsberedning för byggplatsen" R46:1970)
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insatser till arbetsförloppet". Kan yisar också exenjpel på 
beredningsprodukter.
Rapport R46:1970 redovisar såväl en detaljerad systematik att 
användas av arbetsberedare och planerare som en mera översikt­
lig systematik att användas av platschefer och arbetsledare 
(FIG. 14). Det väsentliga är inte att man slaviskt följer den 
stegvisa systematiken utan att man tränar sig att tänka och 
efterhand automatiskt handla i dessa banor. De hjälpmedel i 
form av mallar och blanketter som man hänvisar till i systema­
tikens olika steg finns redovisade i rapporten i anslutning 
till den detaljerade systematiken. I denna översiktliga modell 
menar man att det kan räcka med en enda blankett, det bered- 
ningsformulär som visas ifyllt i FIG. 15.
Rapporten visar att man kan göra arbetsberedning i byggdrift- 
skedet på olika detaljeringsnivåer. I huvudet på blanketten i 
FIG. 15 framgår vilken detaljeringsnivå som avses. I det redo­
visade exemplet har man arbetsberett en arbetsartsprocess d.v.s. 
en kedja av arbetsoperationer inom en och samma arbetsart.
I rapport R65:1973 redovisas en test av den ovan nämnda syste­
matiken på detaljerad nivå. Man gjorde 18 tester i nio bygg­
företag vid såväl husbyggnads- som anläggningsverksamhet. Man 
ville testa hur den kompletta systematiken med hela blankett­
rutinen och alla anvisade hjälpmedlen fungerade. Resultatet 
blev som förutsett, man kan inte använda en och samma detalje- 
ringsnivå och en och samma inriktning för alla slags arbeten.
FIG. 16 visar en princip för val av detaljeringsnivå och in­
riktning. Datagruppen skiljer här på "grovmodell" och "finmo­
dell". Man rekommenderar grovmodellen d.v.s. "grövre detalje- 
ringsgrad, inriktning på rätta insatser av material, maskiner, 
hjälpmedel, utsättning etc. samt checklistor och varningar för 
störningar" då man har en viss kombination av förutsättningar. 
Man rekommenderar finmodellen d.v.s. "detaljerad, hårdare styr­
ning av även arbetsförlopp och arbetare" då man har en annan 
kombination av förutsättningar.
Vid t.ex. småhus i serie så kan man alltså ha nytta av att be­
reda med finmodellen. Men vid många typer av anläggningsarbeten 
i mark, utsatta för väder och vind, med specialarbetare för de 
olika arbetsoperationerna etc. bör man istället skapa grövre 
ramar att agera inom för det fall något oberäknat inträffar.
Man bör istället då inrikta sig på att få rätta "grejor" till 
arbetsstället och använda checklistor för att jaga störningar 
d.v.s. en grövre modell av beredning.
I rapport R65:1973 visas en modell över hur man kan arbeta med 
checklistor i olika skeden. (FIG. 17). Man måste ju börja nå­
gonstans med en rutiniçprad störningsjakt och man anser det 
väsentligt att först få igång sådan verksamhet i samband med 
byggdriftplanering och byggdrift. Det är självfallet önskvärt 
att snarast få till stånd ett systematiskt förebyggande av 
störningar redan i tidigare skeden. Rapporten innehåller ett 
antal checklistor och tumregler för systematisk stömingsjakt. 
FIG. 18 är ett exempel ur rapporten på ett sådant hjälpmedel 
vid schakt och rörläggning i samhälle. Vi redovisar i avsnitt 6 
synpunkter på en rutiniserad metod för störningsjakt.
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Förenklad systematisk arbetsg&ng
Steg Syftar till
1. Granska — Klargjord mål­
förutsättningar. sättning för be-
Villkor och redningsinsatsen
problem. — Kunskap om
förutsättningar 
för de arbeten, 
som skall beredas.
— Preciserade vill­
kor och problem 
i samband med 
dessa.
Några realistiska 
alternativ till 
utförande för 
varje arbete. 
Arbetsfördelning 
och tidplan för 
berednings- 
insatsen.
Åtgärd
Ta fram produktionstidplan. Klargör vad 
beredningarna skall användas till, vilka 
arbeten som skall beredas och 
detaljeringsgrad. Samla in övriga handlingar, 
granska dessa, rekognosera, komplettera 
uppgifter, förteckna villkor och problem 
för varje arbete. Precisera dem som styr. 
Skissera varje arbetes avgränsning och 
arbetsprodukt på beredningsblanketten enl. 
FIG. 2. Kom överens om tid för 
beredningsträff.
Gå igenom och granska kritiskt villkor och 
problem per arbete med beredningsgruppen. 
Spruta idéer om alternativa utföranden och 
förteckna dessa utan kritik. Grovsortera till 
sist bort orealistiska alternativ, motivera 
varför. Gör beredningsprogram.
2. Ställ upp 
alternativa 
utföranden. 
Gör bered- 
ningsprogram.
3. Samla in — Datauppgifter till- Klargör databehovet. Ta fram data, intervjua,
data för gängliga för att kun- gör studiebesök, studera pågående arbete,
beredningen. na välja rätt alter­
nativ till utförande.
4. Gör bered- — Val av rätt 
ningen. arbetsmetod och
rätt arbetsför- 
lopp.
— Val av rätta 
insatser till 
arbetsförloppet.
— Dokumenterad 
beredning av 
aktuella arbeten.
5. Presentera — En gemensam
beredningen. övertygelse att
Besluta. arbetena skall
utföras på ett 
visst sätt.
— Beslut därpå.
Värdera alternativen för varje arbete med 
stöd av kunskap från steg 1—3. Jämför 
summan av kalkylerbara och icke 
kalkylerbara konsekvenser för respektive 
alternativ. Välj alternativ till utförande i 
samråd. Beskriv arbetets delarbeten 
(arbetsförloppet) på beredningsblanketten. 
Bestäm erforderliga resursinsatser till 
delarbetena. Notera successivt valda 
resursinsatser. Detalj granska och precisera 
insatserna av material, arbetskraft, 
hjälpmedel, yttre villkor och administration 
till typ och ev. mängd. Styrande insatser 
kan preciseras mer detaljerat än icke 
styrande, antingen direkt på beredningsblan­
ketten eller på speciella insatslistor enl.
FIG. 4. Gör en platsdisponering. Tvärgranska 
och sammanställ på beredningsblankett.
Bilägg materialbroschyrer, skisser etc. Samla 
beredningsgruppen till presentation.
Förbered genom att tänka igenom behovet 
av information, bestäm sätt för informationen, 
ordna informationsmaterial. Gå igenom 
väsentligheter från(steg 1—3, presentera det 
samlade resultatet från steg 4. Diskutera, 
justera. Driv fram ett beslut.
Hjälpmedel
Checklista, handlingar
Byggnadshandlingar, normer, anvisningar etc. 
Produktionsplaner, kalkyler, materialbest. etc.
Mall för precisering
Aktuellt Förteckning Precisering av
arbete över villkor styrande villkor
och problem och problem
Beredningsblankett
Se FIG. 2.
Checklista för idésprutning
Alternativ för
— arbetsprodukt
— arbetsförlopp (etapper, delarbeten)
— insatser (material, arbetare, hjälpmedel, 
administration)
Mall för alternativförteckning
Aktuellt Förteckning över Grovsortering,
arbete alternativ till motivering
utförande
Checklista, data
Kompletterande handlingar, broschyrer, 
anvisningar, handböcker, tid- och material­
åtgång, priser, beredningar
Mall för alternativvärdering
Kalkylerbara konsekv. 
=pengar
— direkt material+ 
arbete
— följdarbeten
— fasta kostnader
— byggtidens värde
Beredningsblankett
Se FIG. 2.
Insatslistor
Typ av Beteck-
insats ning
Icke kalkylerbara 
konsekvenser
— kontinuitet
— vana
— säkerhet
— kvalitet
Åtgång Ytterligare 
precisering
Mall för presentation
Hur, när och Förberedelser, Presenta-
av vem skall hjälpmedel tion, dis-
informeras? kussion,
beslut
6. Introducera — Användaren av 
beredningen. beredningen fullt
införstådd med 
denna.
— En beredning 
som användes.
Informera grundligt, se till att den som gör 
driftplanering, arbetsinstruktion, material- 
avrop, lönesättning etc. använder beredningen. 
Driv på anordning av hjälpmedel, upplags­
platser etc.
7. Följ upp — Kännedom om att
beredningen. beredningen följes.
— Möjlighet till 
justering.
— Underlag för erfa- 
renhetsåterföring.
Medverka vid start av arbetsutförandet. 
Bevaka att arbetet följer beredningen. Stäm 
av beredningen med vissa mellanrum. Skriv 
justeringar direkt på beredningsbladet. 
Återför erfarenheter.
FIG. 14 Översiktlig systematik för arbetsberedning i byggdriftskedet
(Ur Datagruppens rapport "Systematisk arbetsberedning för byggplatsen" 
R46:1970).
AKTUELLT ARBETE 
Tillverkning ^
KLASSIFIKATION
Arbetsartsprocess .
Ar betsope ration
Deloperation
ARBETSPRODUKT (Skisser, dimensioner, kvalitet etc) 
ARBETETS AVGRÄNSNING, ARBETSFÖRLOPP 
(In- och utvillkor, ingående delarbeten)
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Montering föregås av: Montering utfackningselement
Instruktion till betongarbetare 
Instruktion till träarbetare 
Iordningställa upplag 
Kontroll + utsättning 
Lev. plattor, lister, fästmaterial 
Montage ställning
I monteringen ingår: Lossa bil
Resurs, kran + 2 betongarb. + chaufför
Sortering och transport 
Resurs, 1 kran + 2 betongarb.
Uppsättning 
Resurs, 2 träarb.
Rengöring
Resurs, 1 betongarb.
Monteringen efter-
följe8 av: Riva ställning
AKTUELLT ARBETE KLASSIFIKATION
— h— Utvändig fasadbeklädnad
Deloperation .................................................................................................... .........
ARBETSPRODUKT (Skisser, dimensioner, kvalitet etc. ) 
ARBETETS AVGRÄNSNING, ARBETSFÖRLOPP 
(In- och utvillkor, ingående delarbeten)
Plattor färg
DMDDOODO
Utvändig fatadbek lädnad
Instruktion
lordn .stallo 
upplag
Lev. plattor 
, fäst.mtrl
Sortering och transport
ARBETSMETOD, RESURSINSATSER, VILLKOR
1) Delarbeten 2) Material 3) Arbetskraft 4) Hjälpmedel 5) Yttre villkor (kopplade 
arbeten, väder etc. ) 6) Administration (beredn. planering, avrop, utsättn, order, 
kontroll etc, )
Specifikation Precisering av typ, dim, kvalitet etc.
 Varningar. Tips. Hänvisningar till bil.
2) Material:
Forboplatta lev. buntade (litteravis) från Forshaga.
Plastlister
Rostfri brickskriv (S10L = 35 mm)
Neoprenbricka
Spik
3) Arbetskraft:
2 betongarbetare och 2 träarbetare.
4) Hjälpmedel:
Kran L 25. Ställning. Lastlåda. Presenning. Träströ (rena). Tyngder.. 
Handborrmaskin. Vattenpass. Hammare. Fintandad såg. Hovtång. Skarp 
kniv. Stjärnskruvmejsel. Tumstock. Snörslå. Specialborr. Hink. Trassel.
F otogen.
5) Yttre villkor:
Avröjt för levererande lastbil inom kranens radie.
Vindstyrka ej över 10 m/sek.
Temperatur ej under +5°C.
6) Administration:
Kontrollerad fasad samt utsatt före montage. Kontinuerligt utförd kontroll av 
montaget (känsliga punkter). Utförd information ang. Forbo-plattan av Fors­
haga tekniker.
Va rningar
Ifylld blankett för tillverkningsberedning i byggdriftsskedet
Störningar - Dålig metodvariant - Motåtgärd
Dålig inkörning
Plattorna skadas vid transport med kran. Använd mjuk stropp (lyft på "flasken") 
eller lastlåda.
Repor i plattorna.
Plattorna far iväg med vinden.
Han t langningen till träarbetaren ej 
tillfredsställande.
Träarbetare är ovana - känner ej till 
materialet - det blir mycket skador 
i samband med montaget.
Plattor spricker efter montaget.
Använd "rena" strö (rensa från spik. 
intryckta stenar, betongrester etc.) 
som underlägg.
öppnade plattstuvar "säkras" med tyng­
der.
Informera betongarbetare och träarbe­
tare tillsammans, framhåll vikten av 
riktig frammatning av material.
Kontakta Forshaga för information och 
instruktion av arbetare på arbetsplatsen.
Plattor bör ej monteras under +5°C. 
Vid fastsättning av plattorna får skru­
varna ej dras för hårt, plattan måste 
kunna "arbeta".
Bilagor sid.
^*1^* 15 Beredningsblankett med dokumente­
rad beredningsinsats (Ur Datagrup­
pens rapport "Systematisk arbetsbe- 
redning för byggplatsen" R46:1970)
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Jobbets typ och förutsättningar
Ens ty eks arbe t en Serier
Traditionella metoder Nya metoder,maskiner,materiel
Glappjobb Kritisk linjejobb
Labila yttre omständigheter Stabila yttre omständigheter
CÜ Administrativ nivå Grövre detaljeringsgrad
CTÎ
> (planering ,bered- Inriktning på rätta insat-
CÖ ning etc.) av U- ser av material, hjälp-MdJ modell på bygget medel, utsättning etc.
M
r—t totalt
Vana arbetsledare Checklistor och varningar
Oo Vana arbetare för störningar
•w
ö
CO
öo
C•H Avancerad admini-
strativ nivå på•U
CO bygget totalt Detalj erad,hårdare styrning
CO av även arbetsförlopp och•M
(U Ovana arbetsledare arbetare
60
60 Ovana arbetare
PQ
FIG, 16 Lämplig inriktning och detaljeringsgrad på 
det (Ur Datagruppens rapport "Minskning av 
R65:1973)
arbetsberedning i byggdriftske- 
ayyikelser i byggdriften"
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FIG. 17 Princip för en integrerad rutin för störningshantering (Ur Datagruppens 
rapport "Minskning av avvikelser i byggdriften" R65:1973)
GENERELLA TUMREGLER FÖ MINSKNING AV STÖRNINGAR
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VID SCHAKT OCH RÖRLÄGGNING I SAMHÄLLE
Åtgärder för att förebygga störningar och för att minska effekten av inträffade 
störningar (tänk på, se upp med)
Produktionstidplan
- kontrollera att planen verkar rimlig
- aktiviteters ordningsföljd och överlappning
- finns alla aktiviteter med
- fråga planeraren om tänkt metodval
- komplettera ev. planen
- detalj tidplan
- alternativplan
- rullande planering
Leveransplanering av mtrl per sträcka
- leveransplan för leverantörer
- orienteringsskiss bifogas beställning
- kontrollera mängder och bedöm lämplig storlek på mellanlager
- tänk på stöld och skaderisk
- dimensionera vägar efter transporterna
- ajour med avrop
- följ upp leveranser
- dimensionskontroll
Stimulerande ackord
- objektsackord med möjlighet till viss upparbetning
- gemensamhetsackord
- premier för sparsamhet och god mtrl- och maskinvård 
Gott samarbete med kontrollant
- kontakta kontrollant i god tid då avvikelser från handlingarna misstänks
- då risk för ras, spont, föreligger
- försök att ha utarbetat ett förslag som kan gynna båda parter
- kontinuerlig kontakt
- dagbok ordentligt förd
Ritningsläsning, planering
- rekognosera sträckor och kontrollera profilhöjder
- kontrollera (genom provgrävning) att markbeskaffenheten är rätt angiven
- samordna sträckor med tanke på förflyttning av utrustning
- tänk på framkomlighet för trafik
- tänk på framkomlighet till fastigheter
- kolla sista revideringsdatum
- kontroll av mått
- kontroll av ledningsdjup i förhållande till grundläggning av närliggande byggnad
- kontroll av berg för sprängning
- dispositionsplan med trptvägar etc.
Gå igenom entreprenadhandlingarna
- kolla ev. luckor; spont, transporter, tipp, etc.
- påpeka oklarheter och driv fram komplettering
Rekognosera, förbesiktiga
- jämför ritning och verklighet
- undersök ev. hinder
- kontakta ev. berörda markägare
- gräv provgropar
- ev. besiktning fastigheter
- staket och murar
FIG, 18 Hjälpmedel för systenjatisk stömingsjakt (Ur Datagruppens rapport 
"Minskning av ayyikelser i byggdriften" R65;1973)
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- notera hinder i form av ledningsstolpar, bäckar, kulyerteringar etc.
- fotografera sträckorna i tveksamma fall,gör uppmätningar för att senare kunna 
välja rätt maskin och kunna samordna sträckor per maskintyp
- diskutera ev. tilläggsarbeten (priser)
- servitut
- förbesiktning med beställaren
- förbesiktning med fastighetsägare
Kontakta el-, tele- och Va-verken
- begär utsättning av befintliga ledningar
- följ upp utsättningen samt befäst denna
- vid minsta tvetydighet begär ny utsättning
- kolla el-, teleritningar i händelse av kollision
Kontakta polismyndighet för
- sprätigningstillstånd
- tillfälliga avstängningar av vägar
- kontroll av avstängning
- stölder
- yrkesskador
- parkeringsbekymmer
Reservmaskiner och avtal
- kolla maskinentreprenörens möjlighet att hålla givet avtal
- kontrollera maskinens kondition samt
- reservdelar förslitningsdetaljer
- kontinuerlig service
Förbered utsättning (befäst brunnar etc.)
- kolla läget av fixpunkter
- kolla höjder på fixar
- lägg ut hjälpfixar
- kolla läget på bef. brunnar
- sätt ut brytpunkter,befäst dessa
- kommunal punktbeskrivning
- ligg före med utsättning
- kontroll att utsättning fö.ljes
Beställ maskiner
- skriv avtal med vederbörande, gör klart behovet, kolla tider
- bedöm jordart och maskintyp
- kolla grundvattnet (grundvattensänkning)
- maskin för intern transport (lantbrukstraktor och vagn)
- bedöm framkomlighet och tillgängligt utrymme
- bedöm markens bärighet
- kolla besiktningsintyg
Kontakta brandkår och ambulans
- vid omdirigering av trafik
- vid avstängning av vatten eller minskad vattentillgång (brandreserv)
Information till de i området bosatta
- upplys om ev. åtgärder, var vänlig
- hänvisa besvärliga frågor till kontrollant eller kommunala representanter
- avstängningar, läckage
- avstängning av område för sprängning
- informera om sprängningstider och signaler
FIG. 18 (forts.) Hjälpmedel för systematisk störningsjakt (Ur Datagruppens 
rapport "Minskning av avvikelser i byggdriften" R65:1973)
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3 STÖRNINGSTIDER VID ANLÄGGNINGSARBETEN
Avsnittet syftar till
o att redovisa förväntade arbetsplatstillskottstider vid tio 
anläggningsoperationer som resultat av klassning och an­
vändning av nomogrammet enligt FIG. 9
o att redovisa uppmätta arbetstillskottstider vid första stu­
dien på respektive arbetsplats
o att redovisa uppmätta arbetsplatstillskottstider vid andra 
studien på respektive arbetsplats efter det att en insats 
av arbetsberedning skett i perioden mellan första och andra 
studien
o att kommentera effekten av denn arbetsinsats
o att göra en jämförelse med arbetsplatstillskottstiderna vid 
187 husbyggnadsoperationer redovisade i rapport 9/69.
Avsnittet indelas i
3.1 Undersökningens omfattning
3.2 Studiemetodik
3.3 Förväntade och uppmätta stömingstider
3.4 Arbetsberedningens effekt
3.1 Undersökningens omfattning
Kartläggningen av störningarna har utförts vid tre objekttyper
o exploateringsarbeten (anläggningsarbeten vid hus- och 
industribyggande under såväl grovplanerings- som finpla­
neringsskedena)
o VA-arbeten (anläggningsarbeten för vatten-, avlopps- och 
kul ver t an läggningar)
o vägarbeten (anläggningsarbeten vid väg- och gatubyggande).
Anläggningsarbeten av typen broar, reningsverk, bergrum etc. 
har ej studerats.
Vi har gjort ett urval av tio stycken vanligt förekommande 
markarbetsaktiviteter vid arbetsplatser med ovanstående objekt­
typer. Studierna har utförts som fältarbete under 1972 på ar­
betsplatser tillhöriga sju anläggningsentreprenörer i västra 
Sverige.
3.2 Studiemetodik
Datagruppen använde en Port-a-Punch-metod (pennstansmetod) och 
gjorde registreringarna direkt på hålkort eftersom man där hade 
valt att utföra cirka 50.000 observationer. Vår studie var av 
betydligt mindre omfattning så vi valde en frekvensstudiemeto- 
dik för manuell bearbetning. Frekvensstudien utfördes på en 
blankett avsedd för ett arbetspass. Ett arbetspass är den obrut­
na tiden mellan två raster. Resultatet sammanställdes per dag 
och totalt per studie.
Under undersökningens allra första skede gjorde yi en proystu- 
die ayseende fyra aktiviteter som ej finns med i redovisningen 
nedan, Denna studie som omfattade 950 observatörminuter gav ett 
resultat av 7 % tidsfrekventa arbetsplatstillskottstider och 
17 % arbetsfrekventa. Mellan sex till åtta olika resurser kun­
de då studeras om de var överblickbara samtidigt. Om man önska­
de registrera även metodtillskottstiderna kunde endast tre 
till fyra resurser studeras samtidigt. Observationsfrekvensen 
hölls omkring en observation/observatörminut. Om studien inte 
kunde ske från en observationspunkt utan man också måste ha 
viss gångtid sjönk observationstätheten i takt med allt längre 
gångavstånd. Vi valde därför arbetssituationer där alla resur­
serna kunde observeras från en och samma plats.
Ett av syftena med störningsstudien var att göra en jämförelse 
med stömingstidema som erhölls i Datagruppens undersökning 
på 25 husarbetsplatser. Vi var intresserade av om nomogrammet 
för beräkning av arbetsplatstillskottstid också gällde för an- 
läggningsoperationer. Nomogrammet bygger på klassning av inver­
kande faktorer enligt klassningsregler som framgår av BIL. 1. 
Vid en förstudie på varje arbetsplats klassade vi omständig­
heter och faktorer med hjälp av dessa regler, varefter den 
egentliga mätningen av tillskottstider utfördes. Vi gjorde två 
studier med visst mellanrum per arbetsplats.
De utvalda tio arbetsoperationerna studerades först med avse­
ende på förekommande arbetsplatstillskottstider (och även vis­
sa metodtillskottstider). Med ledning härav utfördes en grov 
arbetsberedning med syfte att komma tillrätta med bristerna i 
arbetsoperationen. Arbetsberedningen avsåg att få arbetet att 
flyta störningsfriare och att finslipa den redan tillämpade 
metoden. Det var alltså inte meningen att åstadkomma en helt 
ny metod med andra resursinsatser. Efter en tid återupprepades 
studien med syfte att konstatera om arbetsberedningen hade 
gjort någon verkan.
För varje arbetspass har det utförda arbetet uppmätts och ka­
paciteter noterats. Dessa data har använts vid den arbetsbered­
ning som skedde mellan studie ett och två.
Vid användning av driftkapaciteter är det väsentligt att veta 
hur stor andel arbetsplatstillskottstider som ingår för att man 
skall kunna omvandla driftkapaciteten till den nu aktuella 
arbetsplatsens påverkande faktorer och omständigheter och den 
därav förväntade arbetsplatstillskottstiden.
Operationens drifttid noterades och arbetsplatstillskottstiden 
studerades till sina delar. Därigenom erhölls också metodtiden 
ooh denna studerades även i de flesta fall översiktligt till 
sina delar.
Vi har kunnat konstatera god överensstämmelse mellan de från 
stömingstillskott rensade metodkapaciteterna för arbeten med 
likvärdigt innehåll och likvärdiga resurser såväl vid de båda 
studierna på en och samma arbetsplats som vid studier på de 
olika arbetsplatserna.
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Resultatet av metodtillskottsstudien har använts endast som 
underlag för den arbetsberedningsinsats som skedde efter första 
studien. Vi har inte redovisat metodtillskottstiderna i denna 
rapport som ju avser studium av arbetsplatstillskottstider 
och möjligheter att reducera dessa.
Registrering av tillskottstider vid de tio olika arbetsplatser­
na har gjorts under sammanlagt 244 observatörtimmar varvid i 
medeltal cirka tre resurser studerats (variation 2-6 resurser). 
Den studerade resursinsatsen motsvarar cirka 48.000 observera­
de person- och maskinminuter.
3.3 Förväntade och uppmätta störningstider
FIG. 19 visar en sammanställning av beräknade och uppmätta 
arbetsplatstillskottstider (uttryckta som ingående procent av 
drifttiden = arbetsplatskoefficient). Ett av syftena med vår 
undersökning var ju att pröva om nomogrammet gällde även för 
anläggningsoperationer. Vi har här endast gjort en beräkning 
av den arbetsfrekventa delen. Den tidsfrekventa delen bedömde 
vi skulle bli av ringa omfattning.
Det beräknade genomsnittsvärdet för den arbetsfrekventa delen 
är 17 % för alla studierna. Genomsnittsvärdet för uppmätta 
arbetsfrekventa värden blev 16 % vid studie 1, Det finns dock 
vissa avvikelser mellan beräknat och verkligt yärde när man 
betraktar de enskilda studierna, Följande kommentarer kan göras,
o Vid studie 9 är avvikelsen markant (verkligt 27 % mot be­
räknat 19 %) . Ett hinder p,g,a, helt oväntade kablar i' 
marken krävde ett metodbyte. Maskininsatsen fick delvis er­
sättas med handschakt och arbetsplatstillskottstiden blev 
väsentligt större än beräknat.
o Vid studie 2b är också avvikelsen markant men nu åt andra 
hållet (verkligt 13 % mot beräknat 21 %). Klassningen gjor­
des efter reglerna beträffande arbetsplatsen och dess fak­
torer. Den arbetsoperation som studerades på arbetsplatsen 
bedrevs emellertid avskild från arbetsplatsen som helhet 
såväl geografiskt som organisatoriskt. Klassen på opera­
tionens bedrivande var bättre än klassen på arbetsplatsen 
som helhet. Den senare påverkade i ringa mån den separata 
operationen i det här fallet en UE som bedrev arbetet 
mycket bra. I sådana fall med från arbetsplatsen i stort 
isolerat arbetande UE bör klassningen anpassas därefter, 
o Vid studie 10 är det verkliga värdet 7 % mot det beräknade 
13 %. Denna studie skiljer sig något från de övriga. Här 
utfördes arbetsberedningen inte mellan studie 1 och 2 
utan den sattes in redan före studie 1. Vid denna sista 
arbetsoperation ville vi se vad en beredning insatt i för­
väg hade för effekt. Vi gjorde ingen ytterligare berednings- 
insats mellan studie 1 och 2. Värdet vid andra studien blev 
också likvärdigt med det i första studien. Någon ytterli­
gare positiv inkörningseffekt uppnåddes inte, snarare en 
ringa försämring.
o Vid övriga studier är överensstämmelsen acceptabel och vi 
vågar påstå att nomogrammet är användbart inte endast för 
arbetsoperationer vid husbyggnad utan också, för anlägg­
ningsoperationer. Klassningsreglerna enligt BIL. 1 avser
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FIG, 19 Sammanställning ay beräknade och registrerade arbetsplatstillskottst
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viss typ ay operation (med avseende på stömingskänslighet) 
och kan anses gälla alla typer av arbetsoperationer inom 
husbyggnads- och anläggningsbranschen. Klassningsreglerna 
för arbetsplatsfaktorema är också generella.
Från FIG. 19 har vi hämtat genomsnittet för första studierna 
och infört i följande tabell. Datagruppens motsvarande värden 
har hämtats från FIG. 11.
Vår förstastudie av Datagruppens studie
tio anläggningsope- 1966 av 187 husope-
rationer rationer
Tidsfrekvent arbetsplats-
tillskottstid (Apl - Tf %) 5 17(10 - 27)
Arbetsfrekvent arbetsplats-
tillskottstid (Apl - Af %) 16 15( 7 - 28)
Total arbetsplatstill-
skottstid (Apl %) 21 32(22 - 51)
En jämförelse visar att
o den tidsfrekventa delen nu är avsevärt lägre. Det är denna 
del som ger den nu stora skillnaden i total arbetsplats- 
tillskottstid
o den arbetsfrekventa delen är av samma storleksordning som 
vid Datagruppens studie.
Den nu låga tidsfrekventa delen kan förklaras med bl.a.
o den omständighet som redan påpekats nämligen övergång till 
attatimmars arbetsdag och den indelning i tre arbetspass 
som tillämpas. Det finns nu inte samma anledning till själv­
tagna eller halft legaliserade kaffepauser som tidigare vid 
nio timmars arbetsdag och med tre ordinarie pass även då.
Vi noterade tidigare att varje paus på 20 minuter betyder 
cirka 5 % arbetsplatstillskottstid och nu har vi alltså 
blivit av med en eller annan sådan eller i många fall ännu 
längre paus
o att vi idag på åtta timmar utför samma produktionsvolym 
som tidigare vid nio timmars arbetsdag. Det är en allmän 
uppfattning bland byggfolk att så är fallet. Det har att 
göra med ovanstående ändring beträffande pauser men också 
med en bättre tidhållning morgon och kväll samt vid raster. 
En skillnad mellan anläggningsarbeten och husbyggnadsarbe­
ten var åtminstone tidigare att tidhållningen var bättre 
på anläggarsidan. Flera faktorer samverkade, t.ex. mera 
UE-maskinarbeten som är lättare för byggarbetsledarna att 
styra. (Höll man inte tiden fick man mindre påskrivet på 
följesedeln). Sammanhållande produktionslag som i större 
utsträckning följde med från arbetsplats till arbetsplats 
och som kände mera samhörighet och respekt för tider etc. 
var en annan positiv faktor.
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Den arbetsfrekventa delen var en procentenhet högre än vid 
Datagruppens studie. Man kunde ha väntat sig att den pågående 
rationaliseringen av byggdriften skulle ha minskat den arbets-' 
frekventa delen. Ser man till siffrorna i FIG. 11 så hade de 
arbetsoperationer som vid Datagruppens studie var minst kom­
plicerade och samtidigt mest rationellt bedrivna en Apl - Af % 
som låg under 10 %. Detta kan tyda på att de arbetsfrekventa 
tillskottstiderna vid anläggningsoperationer generellt skulle 
ha högre Apl - Af % än genomsnittet för operationerna vid hus­
byggnad (tvärs genom alla skeden från mark, grund, stomme, 
stomkomplettering till inredning och utrustning). Detta är 
rimligt eftersom anläggningsoperationer i större utsträckning 
än husbyggnadsoperationer är beroende av
o årstid och väderpåverkan 
o markomständigheter 
o större maskininsatser.
En mera detaljerad redovisning visar att de arbetsfrekventa 
tillskottstiderna (som genomsnitt för alla förstastudierna) 
fördelar sig på
Kopplingtillskottstid (Apl-Af-Ko %) 1 %
Arbetsmiljö- " (Apl-Af-Am %) 12 %
Arbetskrafts- " (Apl-Af-Ak %) 2 %
Väder/mörker- " (Apl-Af-VM %) 1 %
16 %
De tidsfrekventa tillskottstiderna fördelar sig på
Arbetsmiljötillskottstid (Apl-Tf-Am %) 2 %
Arbetskrafts- " (Apl-Tf-Ak %) 3 %
5 %
Vid jämförelse med Datagruppens gnomsnittsvärden i FIG. 11 
framgår att
o arbetskraftstillskottstiden i vår tidsfrekventa del är av­
sevärt mindre (3 % mot 15 %). Förklaringen är redan angi­
ven ovan. Färre icke avtalsenliga kaffepauser och en bättre 
tidhållning i allmänhet jämfört med husbyggnadssidan 1966 
o arbetskraftstillskottstiden i vår arbetsfrekventa del är 
något mindre (2 % mot 5 %). Även här är en trolig förkla­
ring att man nu vid åtta timmars dag utnyttjar tiden bättre 
än vid nio timmars dag. Detta behöver inte betyda att man 
sliter hårdare, utan att man i stället lägger upp, planerar 
och förbereder arbetet bättre
o arbetsmiljötillskottstiden i vår arbetsfrekventa del är 
betydligt större (12 % mot 8 %). Förklaringen är redan no­
terad ovan. Påverkan från svårbedömbara orsaker i marken, 
större maskininsatser etc. föranleder mera störningstider 
än vid genomsnittet för husbyggnadsarbeten.
Övriga grupper av arbetsplatstillskottstider är tämligen lika 
de i Datagruppens redovisning. Man skulle kunnat vänta sig 
att vår Apl - Af - VM % (väder/mörkertillskottstiden) skulle
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yarit ay större omfattning, Studierna utfördes emellertid un­
der tiden februari till september 1972 och är inte represen­
tativa för just denna typ av störningstillskott. Datagruppens 
studier är däremot utförda under 1 1/4 år i en följd och täcker 
in höst- och vinterperiodens inverkan. Man bör också observera 
att arbetsplatstillskottstiden endast omfattar tillskottstid 
från störningar intill en timma per avbrottstillfälle. Större 
störningar räknas till driftavbrottstiden (jämför FIG. 5). 
Väderstörningar ger ofta större avbrott än en timma.
Materialet är för begränsat för att man skall våga göra en 
kommentar om skillnader mellan tillskottstider vid olika 
arbetsarter.
FIG. 19 visar skillnaden mellan mätta värden i första och andra 
studierna. Studie 10 avviker som nämnts från de övriga genom 
att beredningsinsatsen inte gjordes mellan studierna utan 
före första studien. Vid studie 6 gjordes ingen andrastudie.
Innan vi hann göra en andra studie gjorde man en omdisponering 
beroende på yttre omständigheter. För övriga studier gäller 
att den arbetsfrekventa arbetsplatstillskottstiden minskat i 
sju fall, ökat i ett fall och varit tämligen oförändrad i ett.
Som genomsnitt för studierna gäller att den arbetsfrekventa 
tillskottstiden minskat med 5 procentenheter från 16 % till 11 %.
De tidsfrekventa arbetsplatstillskottstiderna är som genom­
snitt för alla studierna lika i första och andra studien. En 
viss mindre variation finns både uppåt och nedåt.
Datagruppen redovisar i rapport R65:1973 resultatet av en in­
tervjuundersökning gjord bland ca 1100 personer med anknyt­
ning till husbyggnads- och anläggningsarbetsplatser. Under­
sökningen gällde möjlig påverkan beträffande tidsfrekventa 
och arbetsfrekventa arbetsplatstillskottstider. Utgångspunkten 
var Datagruppens kartläggning av arbetsplatstillskottstider 
vilken redovisas i rapport 9/69. Man utgick vid intervjuunder­
sökningen från att den tidsfrekventa delens typvärde var 17 % 
(spridning 10 - 27 %) och att den arbetsfrekventa delens typ­
värde var 15 % (spridning 7 - 28 %) (enligt, FIG. 11).
Ungefär hälften av intervjupersonerna bedömde att den tids­
frekventa delen kunde minskas med 5-7 procentenheter med 
en rimlig insats. Arbetstidsförkortningen till åtta timmar 
och den därmed ändrade rastförläggningen var vid den tidpunkten 
ännu inte beslutad mellan parterna.
Bedömningen beträffande den arbetsfrekventa delen visar ett 
typvärde på 5 procentenheters möjlig minskning. En tredjedel 
av intervjudeltagama hade bedömt just 5 %.
Det är synnerligen intressant att vi i vår undersökning genom 
en insats av arbetsberedning på grov nivå mellan studie 1 och 
2 lyckades minska den arbetsfrekventa delen med just 5 procent­
enheter. Det överensstämmer alltså med vad intervjugruppen på 
1100 personer för några år sedan ansåg vara möjligt att på­
verka med en rimlig insats som inte kostade mer än återbäringen. 
Det tyder på att man skall göra enkla insatser med arbetsbe­
redning av "grovmodell", med checklistor för stömingsj akt 
etc. sådana insatser som vi rekommenderar i avsnitt 6.
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3.4 Arbetsberedningens effekt
Vi anser oss våga påstå att den mellan studierna insatta ar- 
betsberedningsinsatsen har gynnsamt påverkat den arbetsfrek- 
venta delen av arbetsplatstillekottstiden, däremot inte den 
den tidsfrekventa delen. Man kan med arbetsberedning påverka 
och få arbetet att "flyta" bättre på arbetsstället. Däremot 
är det andra åtgärder av avtalsmässig och disciplinär karak­
tär som mest kan påverka den tidsfrekventa delen.
Skillnaden i påverkan vid de olika arbetsoperationema i FIG.
19 kan bero på
o att skilda arbeten i normalfallet är olika påverkbara av 
en beredningsinsats. Ett tekniskt enkelt och i övrigt o- 
komplicerat arbete går inte att påverka så mycket som ett 
störningskänsligt arbete där mycket kan inträffa som ger 
arbetsplatstillskottstider. Jämför avsnitt 2.4, nomogram- 
met i FIG. 9 och klassningsregler i BIL. 1 
o att de studerade arbetsoperationema redan vid första stu­
dien hade olika rationaliseringspotential. Vissa var mer 
inkörda än andra, vissa var redan förberedda och styrda i 
högre grad än andra etc.
o att störningarna kan ha slagit ut olika hårt vid olika 
studier. Vid första studien av arbetet kunde störningarna 
ha varit av normalt frekvent karaktär medan det vid andra 
studien dessutom inträffade en störningssituation av mindre 
frekvent art. I ett sådant skulle den genom arbetsbered- 
ningsinsatsen minskade arbetsfrekventa tillskottstiden ha 
reducerats och skillnaden mellan de två studierna skulle 
skenbart ha blivit mindre. Omvända förhållanden vid första 
och andra studien skulle visat en skillnad som var större 
än den egentliga minskningen beroende av arbetsberednings- 
insatsen
o att beredningsinsatsen har introducerats och följts upp
av arbetsledningen bättre eller sämre på olika arbetsplatser.
Det är alltså meningslöst att med detta begränsade material 
dra slutsatser om olika påverkanmöjlighet vid olika arter av 
arbeten. Vi nöjer oss därför med att konstatera att genom­
snittet för studierna visar en reducering av arbetsplatstill- 
skottstiden med 5 procentenheter (från 21 % till 16 % total 
arbetsplatstillskottstid). Vi konstaterar också att denna 
minskning till fullo har skett inom den arbetsfrekventa delen 
(från 16 % till 11 %).
Man kan spekulera över vad det skulle innebära om man lyckades 
påverka hela anläggningsbranschen i samma utsträckning med 
hjälp av den här använda metoden, nämligen att gå ut och göra 
en studie för att få reda på bristerna i arbetet och att se­
dan sätta in en grov arbetsberedning speciellt inriktad på 
dessa brister.
5 procent av varje arbetstimma betyder 3 minuter. Låt oss anta 
att varje arbetartimma inklusive lönebikostnader kostar ca 
27 kronor (Statistiken för Sveabunds avtalsområde anger medel­
förtjänsten i landet till ca 20 kronor år 1973. Sociala kost­
naderna är av storleksordningen 35 % år 1973 och 40 % år 1974).
Låt oss också anta att en slags medelmaskintimma (maskin med 
förare) kostar mellan 50-75 kr, säg 60 kr och att en beredar- 
timma inklusive lönebikostnader kostar ca 50 kr. Årsarbetstiden 
är ca 1800 timmar. Inom Sveabundsområdet sysselsattes ca 22.000 
arbetare. Låt oss anta att proportionen mellan maskiner och ar­
betare är lågt räknat 1:5. Mot 22.000 .årsarbetare skulle då 
svara ca 4.400 "årsmaskiner".
Minskningen med 5 procentenheter motsvarar då
1800 x yr (22.000 x 27 + 4400 x 60) = ca 75.000.000 kronor 6U
för hela anläggningsverksamheten i landet.
Den intressanta frågan är nu hur mycket en motsvarande arbets- 
beredningsinsats skulle kosta och slutligen hur mycket man då 
skulle tjäna på beredningsinsatsen.
Vår insats vid de tio studieobjekten var i genomsnitt per ar­
betsplats för
o första studien med bearbetning = 22 beredartimmar 
o arbetsberedningen = 15
o andra studien med bearbetning = 14 "
Observationsobjektens rörliga kostnader framgår av BIL.2. Dessa 
varierar från 126 kr/lagtim till 450 kr/lagtim. Ett genom­
snittsvärde blir 260 kr/lagtim. 5 % effektökning motsvarar 
5 % x 260 kr/lagtim = 13 kr/lagtim.
För att själva beredningsinsatsen skall gå jämnt ihop
58 lagtim.varaktighet på
rationen.
15 beredartim x 50 kr/tim 
13 kr/lagtim
erfordras
arbetsope""
Om man också räknar in kostnaden för den första studien med syf­
te att få grepp om vilka brister som skall angripas med bered­
ningen så erfordras i stället
37 beredartim x 50 kr/tim
13 kr/lagtim 142 .lagtim.d.v.s.ca 3,5 vecka var­
aktighet för att studie- och beredningsinsatsen skall gå jämnt 
ihop.
Vi kan påstå att både första studien och beredningsinsatsen 
varit lönsam. De studerade arbetenas varaktighet är som ge­
nomsnitt av denna varaktighet. De enskilda operationernas var­
aktighet varierar dock och därmed också beredningsinsatsens 
lönsamhet. Insatser i samband med ett utvecklingsarbete är 
naturligtvis större än då insatsen sedan göres rutinmässigt.
Vi är helt övertygade om att en praktiskt anpassad rutin för 
störningsjakt och arbetsberedning kan bli mycket lönsam.
Man får avväga insatsernas storlek mot det möjliga utfallet 
från fall till fall. Om man har ett arbete som varar t.ex.
1 vecka d.v.s. 40 lagtim och man har en lagkostnad/tim enligt 
ovan och tror sig kunna påverka 5 % så får beredarinsatsen 
inte ta mer än
13 kr/lagtim x 40 lagtim
50 kr/beredartim 10 beredartimmar.
Nu är det inte enbart arbetsplatstillskpttstidema som påyer- 
kats av beredningsinsatsen. FIG. 3 visar även andra slags för­
luster. Det som benämnts "tidinsatsspill" består dels av vis­
sa arbetsplatstillskottstider men också av driftavbrottstid 
och av viss metodtillskottstid (jämför också FIG. 5). Dess­
utom finns det andra slags spill som kan påverkas med arbets- 
beredning t.ex. materialspill, kvalitetsawikelser, otrivsel 
och förslitning etc.
Vi har inte mätt arbetsberedningens effekt i andra avseenden 
än beträffande arbetsplatstillskottstid och ovanstående kal­
kyler är endast baserade på denna typ av besparing. Om vi 
också hade kunnat tillgodoräkna oss andra inbesparingar blir 
kalkylerna självfallet gynnsammare.
Allt tyder emellertid på att man skall konstruera en modell 
där man gör en avgränsad kort studie på arbetsplatsen omedel­
bart följd av en arbetsberedning av grovmodell inriktad på 
observerade brister och som introduceras av arbetsberedaren 
direkt. Denna modell skulle avse arbetsplatser i drift. En 
annan modell är att göra kompletta arbetsberedningar före 
arbetets start men då inriktade på enstaka styrande aktivite­
ter på arbetsplatsen. I avsnitt 6 anvisar vi riktlinjer för 
sådan stömingsjakt på anläggningsarbetsplatsen.
4 STÖRNINGSREDUCERANDE ARBETSBEREDNINGAR
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Avsnittet syftar till
o att redovisa de upprättade arbetsberedningarna vilkas pri­
mära syfte var att påverka arbetsplatstillskottstiderna 
o att kommentera beredningarnas inriktning med avseende på 
den typ av tillskottstid som man avser att påverka.
Avsnittet indelas i
4.1 Syftet med beredningsinsatsen
4.2 Upprättade arbetsberedningar
4.3 Kommentar beträffande inriktning.
4.1 Syftet med beredningsinsatsen
Syftet med systematisk arbetsberedning i byggdriftskedet kan 
vara
o att påverka inkörningsförloppen genom att förbereda så 
att alla erforderliga resurser, material, mått, anlägg­
ningsytor etc. är klara vid start av operationen i fråga. 
Man erhåller då en snabb start och har efter få enheter 
nått inkört förlopp och därmed fått små inkörningsförluster 
o att påverka störningarna på operationen, få färre avbrott, 
och därmed mindre förluster i form av tidsspill, material­
spill, oönskad kvalitet, stress etc.
0 att påverka metoden i operationen genom finslipning av 
arbetsförloppet vilket resulterar i lägre metodtid, mindre 
materialåtgång eller alternativt billigare material, mindre 
arbetstyngd etc.
1 vårt forskningsarbete var syftet med beredningsinsatsen i 
första hand att påverka arbetsplatstillskottstiderna och dess­
utom i viss mån metodtillskottstiderna inom ramen för den me­
tod som tillämpades vid första studietillfället. Avsikten var 
inte att byta ut de redan valda resurserna som arbetade i me­
toden utan endast att finslipa samspelet mellan befintliga re­
surser.
I samband med studien av i första hand arbetsplatstillskotts­
tiderna så observerades självfallet också uppenbart spill i 
annan form t.ex. materialspill, oönskad kvalitet på utförda 
produkter, arbetarskyddsbrister, otrivsel etc. (jämför FIG. 3 
avseende olika slags förluster i byggdriftskedet). Vi gjorde 
däremot inga systematiska undersökningar av dessa typer av 
spill. Vid beredningsinsatsen tog vi dock hänsyn till även 
dessa spontant observerade brister.
4.2 Upprättade arbetsberedningar
BIL. 3 omfattar de arbetsberedningar som upprättades för de 
utvalda arbetsoperationerna. Vi har använt oss av den blankett 
som visas i FIG. 15 och den systematik för beredningsarbetet 
som visas i FIG. 14.
Arbetsberedningama är "groyberedningar" enligt Datagruppens 
uttryckssätt, se kommentarer i avsnitt 2.5. FIG. 16 visar 
rekommendationer när det gäller val av detaljeringsgrad och 
inriktning. Vid de anläggningsarbeten som vi valde att stu­
dera var förhållandena mest lika de som anges för grovmodel­
len. Vi valde därför denna nivå genomgående, även om vi vid 
någon av arbetsoperationerna hade kunnat gå mera i detalj.
FIG. 15 visar att man kan dokumentera på beredningsblanket- 
tens framsida på olika sätt. I blanketthuvudet finns beteck­
ningar för olika detaljeringsnivåer på det aktuella arbetet. 
Datagruppen anger att man bör definiera nivån om man har för 
avsikt att samla beredningar från olika arbetsplatser till 
en central beredningsbank. Det är då olämpligt att lagra bered­
ningar av olika detaljeringsgrad med varandra, alldeles spe­
ciellt om man siktar på att efterhand använda dator för han­
tering av beredningsbanken. Om man endast tänker använda ar- 
betsberedningen för det aktuella arbetet så kan man i stället 
slå en klammer om nivåbeteckningarna och benämna aktiviteten 
som man önskar t.ex. beteckningen enligt den produktionstid- 
plan eller drifttidplan där den aktuella aktiviteten ingår.
Vi har i vårt fall valt detta senare alternativ då vi endast 
avser att använda arbetsberedningama för forskningsutredningen.
Datagruppen anger också att man kan avgränsa den aktuella ak­
tiviteten och beskriva dess innehåll med hjälp av antingen 
klartext eller nätteknik. Vi anser att nättekniken är över­
lägsen genom sin visuella överskådlighet och genom att sam­
banden mellan delaktivitetema då också framgår och vi har 
valt alternativet med nätteknik.
I vissa av de tio arbetsberedningama hade man inte någon an­
ledning att ändra den tillämpade metoden och då är nätverket 
en ren beskrivning av den vid studien observerade metoden. I 
andra fall pekade studien på att det fanns möjligheter till 
metodförbättring inom ramen för tidigare valda och tillämpade 
resurser. Man kunde balansera resurserna bättre utan att gå 
över till andra resursinsatser. Nätverket beskriver då en ny 
metodvariant.
På baksidan anges enligt rekommendationen för grovmodellen de 
olika resursinsatserna etc. endast till typ. Vid finmodellen 
bör däremot insatserna också kvantifieras och definieras ännu 
mera. Här har vi angivit de resursinsatser som vi observerade 
vid första studien kompletterade med sådana insatser som stu­
dien gav indikation till.
Grovmodellen inriktar sig på att få rätta resursinsatser till 
arbetsförloppet och att undvika störningar under arbetets be­
drivande. Nederst på baksidan finns angivet de störningsanled- 
ningar och situationer som vi observerade under första studien 
och även sådana som av erfarenhet kunde antas inträffa vid 
denna typ av arbete.
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4.3 Kommentar beträffande inriktning
Resultatet av förstastudierna på respektive arbetsplats har 
legat till grund för beredningarnas inriktning. Det är i 
första hand de arbetsfrekventa arbetsplatstillskottstiderna 
som vi har inriktat oss på. Avsnitt 3.3 visar att de uppmätta 
arbetsfrekventa tillskottstidema var 16 %. Inom de arbets- 
frekventa är det arbetsmiljötillskottstidema som är domine­
rande med 12 % för genomsnittet av de studerade arbetsopera- 
tionerna.
Våra arbetsberedningar har i stor utsträckning inriktat sig 
på att påverka arbetsmiljödelen inom den arbetsfrekventa 
tillskottstiden. FIG. 8 visar att denna består av delarna
o "Pl" som betecknar "arbetsplanering, ritningsläsning, 
ordergivning, arbetssamtal och kontroll" 
o "Vå” som betecknar "väntan eller åtgärd då något är fel, 
sönder eller saknas vad beträffar material, utrustning 
eller operationsställe".
Våra arbetsberedningar har därför fått en speciell tyngd när 
det gäller t.ex. resursinsatsen "hjälpmedel" med mycket de­
taljerade checklistor för maskiner och utrustning. På samma 
sätt har resursinsatsen "administration" ägnats stor andel 
av beredningsinsatsen liksom varningarna för störningar och 
de förebyggande åtgärder som arbetsledningen bör göra,
Vid vissa anläggningsarbeten är resursinsatsen "material" 
väsentlig t.ex. vid ledningsarbeten. Där har vi också gjort 
en mer detaljerad beredningsinsats än vid t.ex. jordschakt- 
ning där resursinsatsen "material" är av mindre omfattning.
49
5 ANLEDNING TILL AVVIKELSER I BYGGDRIFTEN
Avsnittet syftar till
o att redovisa en undersökning bland 174 husbyggare och 
anläggare beträffande deras uppfattning om aktuella an­
ledningar till avvikelser i byggdriften
0 att göra jämförande komentarer mellan hus- och anläggnings­
arbeten för att framhålla skillnader och likheter beträf­
fande anledningar till avvikelser.
Avsnittet indelas i
5.1 Jämförande undersökningar
5.2 Undersökningsmetodik
5.3 Resultat totalt
5.4 Resultat per typ av byggobjekt
5.5 Resultat per verksamhetsfunktion.
5.1 Jämförande undersökningar
1 avsnitt 2.2 har vi refererat den undersökning som Datagrup­
pen i Göteborg redovisar i byggforskningsrapport R65:1973 
avseende anledningar till avvikelser från produktionsplane­
ringen före byggstart. I undersökningen som utfördes 1969 
medverkade ca 100 personer i olika funktioner med anknytning 
till bygg- och anläggningsproduktion. De orsaker som då an­
sågs vara mest utslagsgivande, för att dessa planer skall 
kunna fungera var i angelägenhetsordning
o arbetsledningens tid för och insats med driftplanering 
och arbetsberedning etc.
o entreprenörens totala planeringssatsning och samspelet 
mellan planeringen och övriga funktioner etc. 
o materialleverantör- och UE-förhållanden 
o årstid och klimatförhållanden 
o arbetskraf tsförhållanden
o byggherre- och projekteringsförhållanden.
Undersökningen redovisar endast resultatet per intervjugrupp 
och totalt. Däremot framgår inte eventuella olikheter t.ex 
med avseende på intervjupersonernas typ av verksamhet (hus- 
byggnad-anläggning). En sådan belysning av olikheter är av 
intresse, när det gäller att göra systematiska insatser för 
att förebygga uppkomsten av störningar vid olika typer av 
byggen.
Här nedan redovisas en undersökning lika den som Datagruppen 
utförde men också differentierad per typ av byggobjekt och 
även per verksamhetsfunktion. Undersökningen är utförd under 
tiden oktober 1973 - februari 1974. Det är också intressant 
att göra en jämförelse mellan uppfattningen 1969 och den i 
dag beträffande anledningar till avvikelser.
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5,2 Undersökningsmetodik
FIG. 4 visar den frågelista som användes såväl i Datagruppens 
undersökning som i vår här redovisade.
Orsaksgrupp 1 omfattar sådana delorsaker som har att göra med 
själva byggnadsobjektet som sådant, dess belägenhet, under 
vilken årstid och klimatologiska betingelser det uppföres, 
resurssituationen på platsen, markbeskaffenhet, kommunika­
tionsmöjligheter till och på byggplatsen, påverkan från bygg­
herre och projektering, handlingarnas kvalitet, entreprenörens 
centrala påverkan på byggplatsen etc.
Orsaksgrupp 2 omfattar sådana delorsaker som har att göra med 
själva planerna och deras upprättande d.v.s. ändamålsenlighet 
beträffande metodik, kvalitet, hur planerna avstäms etc.
Orsaksgrupp 3 omfattar sådana delorsaker som har att göra med 
hur byggstartplaneringen genomföres ut till arbetsutförandet 
t.ex. sättet att driftplanera och arbetsbereda i byggdrift- 
skedet, sättet att avropa material, sköta utsättning, ge ar- 
betsinstruktion, sättet att sköta förebyggande åtgärder med 
maskiner och personal, samarbetet på byggplatsen etc.
174 personer från tre byggentreprenörer har intervjuats i 
åtta grupper med olika sammansättning.
Grupp 1
II 2
3
4
5
6 
7
II 8
20 deltagare på en konferens avseende i dag angelä­
gen satsning på produktionsteknisk utveckling inom 
en region hos ett byggnadsföretag med platschefer, 
planerare och kalkylatorer, arbets- och avdelnings­
chefer samt regionchef
20 deltagare på en företagsintern grundkurs i bygg- 
rationalisering med i första hand arbetsledare, 
platschefer och personal från olika servicefunktio­
ner t.ex. planerare, kalkylatorer, inköpare, löne- 
ingenjörer, förråds- och maskinpersonal etc.
24 deltagare dito
24
23
20
22 deltagare på en konferens avseende i dag ange­
lägen satsning på produktionsteknisk utveckling 
och ledarutveckling inom ett byggföretag med arbets- 
och avdelningschefer, distriktchefer m.fl.
21 deltagare dito.
Deltagarna representerar alla funktioner med direkt eller in­
direkt knytning till husbyggnads- och anläggningsarbetsplatser. 
Intervjuerna är utförda över hela landet.
Efter en kort information om innebörden bakom respektive un­
derrubrik i frågelistan så kryssade varje deltagare för de 
som han ansåg vara de tio mest väsentliga orsakerna till av­
vikelser från byggstartplaneringen. Dessutom gjorde man en 
känslomässig viktning mellan de tre huvudkategorierna av or­
saker till avvikelser.
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Interyj usyaren har grupperats per typ ay yerksanjhet inom hus­
byggnad och anläggning och per verksamhetsfunktion beträffande 
intervj upersonen.
5.3 Resultat totalt
FIG. 20 visar den totala fördelningen av svaren. Totala an­
talet kryssmarkeringar av 174 personer var 1740 st. Av figu­
ren framgår rangordningen mellan delorsakerna liksom den in­
bördes viktningen mellan orsaksgruppema. Jämför frågeformu­
läret i FIG. 4 som anger kodernas innehåll.
Summamedelvärdet för vår undersökning 1973 - 1974 visar att 
rangordningen mellan orsaksgruppema bedömts vara 1 = 39 %,
2 = 25 % och 3 = 36 %. Detta innebär att man i genomsnitt an­
ser att "yttre förutsättningar för planering och produktion" 
påverkar mest. Som nummer två i rangordning anges "genomföran­
det av planerna i produktionen". Minst allvarlig orsak anses 
"produktionsplaneringen och planerna som sådana" vara. Man 
anser att endast 25 % av orsakerna till avvikelser från bygg­
startplaneringen är att hänföra hit.
Datagruppens undersökning 1969 visar en nästan identisk lika 
tendens vad beträffar viktningen mellan de tre orsaksgruppema. 
Då blev resultatet: orsak 1 = 36 %, orsak 2 = 26 % och orsak
3 = 38 %. Man kan möjligen spåra en förskjutning från orsak 2 
till orsak 1. Det är rimligt att antaga att en sådan förskjut­
ning skulle ha skett från 1969 till 1973. Man kunde dock ha 
väntat sig en något större förskjutning i takt med att pla­
neringen som sådan blir bättre och bättre.
FIG. 2,1 är hämtad från rapport R65:1973 och visar utvecklingen 
beträffande systematiska planerings- och beredningsinsatser 
under den passerade 10-årsperioden.
Figuren visar att man under 60-talets första hälft introdu­
cerade produktionsplanering i byggstartskedet. Då Datagrup­
pen gjorde sin undersökning 1969 beträffande anledning till 
avvikelser från byggstartplaneringen så hade man börjat att 
introducera arbetsberedning och driftplanering i byggdrift- 
skedet i vissa företag. Andra hade ännu inte fått byggstart­
planeringen att fungera. Man hade också på vissa håll fått 
igång en systematisk produktionsplanering och produktions- 
kalkylering redan i kalkylskedet. Objektsackord och liknande 
produktionsanpassade löneformer hade introducerats.
Det är därför förklarligt att undersökningen 1969 pekade på 
att orsaksgrupp 2, d.v.s. planeringen före byggstart ansågs 
vara ett mindre problem (26 %) än yttre omständigheter (38 %) 
och genomförandet (36 %) som då var tämligen jämnbördiga när 
det gällde orsak till avvikelser i byggdriften.
Figuren visar att man i de mest progressiva företagen i början 
av 70-talet har gjort insatser för att få igång arbetsbered­
ning och driftplanering mera systematiskt i byggdriftskedet,
Man kunde ha väntat sig att orsaksgrupp 3 också hade förbätt­
rats under perioden 1969 - 1973, vilket borde resulterat i 
ett lägre tal än 36 %. Så är inte fallet och det tyder på att
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Orsaksgrupp Vår undersökning Datagruppens under-
1973-1974 söknirig 1969
Delorsak Rang Viktning % Rang Viktning %
1 39 38
11
12
13 3 4
14 2 6
15 6 3
16
17 5 10
18 5
19
2 25 26
21
22 8 1
23 4 7
24
3 36 36
31
32 1 2
33 8
34
35
36 7
37 9 9
38 10
39
100 % 100 %
FIG. 20 Total jämförelse mellan vår och Datagruppens 
undersökningar
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FIG. 21 Systematisk planering och arbetsberedning - utvecklingen under bakomva- 
rande decennium (Ur Datagruppens rapport "Minskning av avvikelser i 
byggdriften" R65:1973)
systematiska insatser vid genomförandet i byggdriftskedet 
inte ännu har slagit igenom. Det finns tydligen all anled­
ning att satsa på insatser med arbetsberedning och systematisk 
störningsjakt med checklistor i byggdriften. Vi redovisar 
exempel på sådana insatser vid anläggningsarbeten.
FIG. 20 visar också rangordningen mellan delorsakerna. Av 
summamedelvärdet för vår undersökning 1973 - 1974 framgår att 
rangordningen mellan de tio mest påtalade anledningarna till 
avvikelser är
1. Delorsak 32: Arbetsledningens intresse, utbildning och 
tillgänglig tid för rullande driftplanering och syste­
matisk arbetsberedning
2. Delorsak 14: Arbetskraftssituation, arbetskraftskvalitet, 
löneform
3. Delorsak 13: Årstid och klimat
4. Delorsak 23: Produktionsplanerna som sådana, flexibilitet, 
notering om mängder, kapaciteter, antal arbetare etc. hän­
syn till påverkan av vintern, tillägg för driftavbrott, 
detaljeringsgrad, antal aktiviteter, instruktiva eller ej
5. Delorsak 17: Byggnadsområde och markförhållanden, terräng, 
undergrund, utrymme
6. Delorsak 15: Materialleverantör- och UE-situation, leve­
ranstider, upphandlingssätt, leveranskapacitet
7. Delorsak 36: Utförandet av materialavrop och leveranskon­
troll (gäller även UE, maskiner) samarbete med leveran­
törer, UE, SE
8. Delorsak 22: Entreprenörens planeringspolicy, tro på 
planeringens lönsamhet, planerarens rekrytering, utbild­
ning och förmåga, samspelet med produktionsledning och 
övriga företagsfunktioner och med sido- och underentre­
prenörer
9. Delorsak 37: Utförandet av utsättning, ordergivning och 
arbetskontroll. Samarbete med arbetarna
10. Delorsak 38: Allmän ordning och reda på byggplatsen.
Vid en jämförelse med Datagruppens resultat 1969 kan man kon­
statera
o att delorsak 32 "arbetsledningens tid och insats med drift­
planering och arbetsberedning" har rangen 1 respektive 2. 
Det är tydligen i högsta grad nödvändigt att göra insatser 
i detta avseende
o att delorsak 22 "entreprenörens totala planeringssatsning 
etc." påtagligt har förändrats från rang 2 till rang 8.
På dessa fem år har i de representerade företagen skett 
en intensiv utbildning på bred front och därigenom har en 
bättre grogrund skapats samtidigt som man på chefsnivå i
55
företagen alltmer intagit en klart positiv attityd till 
planeringen. Det är då ganska naturligt att man idag upple­
ver denna delorsak vara ett mindre problem. Man har i dessa 
företag i stort sett passerat den tröskel som man 1969 upp­
levde som mest väsentlig. Samtidigt som denna delorsak 
minskat i betydelse har alltså delorsak 32 ökat i betydel­
se, vilket är naturligt. Den delorsaken är nu nästa trös­
kel att passera
o att delorsak 14 "arbetskraftsförhållanden" har förändrats 
från rang 6 till rang 2. Den fullständiga definitionen 
för delorsak 14 är "arbetskraftssituation, arbetskrafts- 
kvalitet, löneform". En förklaring till att man idag an­
ser denna delorsak som ett allvarligare problem än 1969 kan 
vara följande. Man blir i högre grad beroende av rätt folk 
(rätt man på rätt plats med rätt kapacitet) och en funge­
rande löneform, då man har en hårdare planerad produktion. 
Planerna är baserade på vissa förväntade insatser från ar­
betare, materialleveranser, underentreprenörer etc. Om 
man inte kan hålla beräknade kapaciteter så spricker pla­
nerna. Det finns alla skäl att påverka delorsak 14 t.ex. 
genom rekrytering av rätt personal, starkare knytning och 
samhörighet med byggföretaget, utbildning av lagbasar och 
andra nyckelpersoner, fungerande löneform etc.
o att delorsak 17 "byggnadsområde och markförhållanden" på­
tagligt har förändrats från rang 10 till rang 5. Den full­
ständiga definitionen för orsak 17 är "byggnadsområde och 
markförhållande, terräng, undergrund, utrymme". Det är 
svårt att direkt förklara varför denna delorsak skulle va­
ra ett större problem i dag än 1969. Det kan möjligen vara 
så att det 1969 var fler av deltagarna i undersökningen 
som var flerfamiljshusbyggare där markförhållandena har 
mindre inverkan på om planerna håller eller inte. Bygg­
nadsverksamheten har ju förskjutits från flerfamiljshus 
till småhus, industrier, offentliga byggnader, anläggningar 
etc. Arets grupper har i större utsträckning varit villa­
byggare, vägbeläggare och anläggare för vilka delorsak 17 
som känt är ett större problem
o att delorsak 13 "årstid och klimat", delorsak 15 "materi­
alleverantör- och UE-förhållanden" och delorsak 23 "pro­
duktionsplanerna som sådana" alla är förstarangproblem. 
Rangordningen idag och 1969 skiljer sig något åt, dock är 
storleksordningen ungefär likvärdig. Dessa delorsaker bör 
åtgärdas i den mån de är påverkbara. För byggaren är åt­
minstone delorsak 23 påverkbar
o att delorsak 18 "byggherre- och projekteringsförhållanden" 
har förändrats från rang 5 år 1969 till att inte alls före­
komma bland de tio främsta idag. Den fullständiga defini­
tionen för delorsak 18 är "byggherre, projektering, bygg­
tid, entreprenadform". Det är svårt att förklara denna 
förändring. Man tycker snarare att den förskjutning från 
flerfamiljshusbyggande till offentliga byggnader och in­
dustrier som skett skulle peka i motsatt riktning. En för­
klaring kan vara att general- och totalentreprenad blivit van' 
ligare under senare år. Man har fått till stånd ett bättre 
samarbete mellan byggherre och entreprenör. Byggsakkunniga 
har i större utsträckning kommit in som rådgivare i tidiga 
skeden
56
o att dalorsak 36_ "materialleverans- och UE-'S.tyrning pch 
samarbete", delorsak 37 "utsättning, order och samarbete 
med arbetarna" och delorsak 38 "allmän ordning och reda 
på byggplatsen" alla är delorsaker bland "tio i topp".
Det verkar vara en tendens att de har en något mer fram­
skjuten position idag än 1969. Det är också ganska natur­
ligt att dessa faktorer får en större betydelse i takt med 
att man börjar styra bygget mera systematiskt i byggdrift- 
skedet med arbetsberedning och rullande driftplanering etc. 
Det finns anledning att satsa på bättre insatser beträf­
fande resursanskaffning och samarbete ute på byggplatsen.
5.4 Resultat per typ av byggobjekt
FIG. 22 visar fördelning av svaren per typ av verksamhet inom 
husbyggnad och anläggning. Fördelningen är acceptabelt repre­
sentativ för dagens husbyggnads- och anläggningsproduktion.
1. Villor 21 personer
2. Flerfamilj shus 16
3. Industrier,sjukhus,skolor 44
4. Vägar, gator, ledningar,
bergrum, kajer 49
5. Asfaltbeläggning, kross-
ning, asfaltverk 15
6. Ej angiven eller blandad
verksamhet 29
174 personer
Nedanstående tablå visar en jämförelse mellan objekttyper.
Ibland har flera delorsaker lika många -markeringar och får då 
delad rang t ex 1 (1-3),
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Villor Flerfam. IpcJr ^jukh. , Väg,ledn., Asfalt, Övr,+ej S:a medel-
skol.,etc. anläggn. kross spec. värde
1 42% 39% 40% 38% 34% 39% 39%
11
12
13 1(1-3) 2(2-5) 4 3(3-4) 2 3 3
14 1(1-3) 1 2 3(3-4) 5 2 2
15 5 6(6-7) 3 9 6(6-8) 6
16
17 6(6-9) 8(8-9) 7 2 3(3-4) 4(4-5) 5
18 8
19
2 23% 27% 25% 23% 30% 25% 25%
21
22 6(6-9) 6(6-7) 9(9-10) 7 6(6-7) 9 8
23 4 8(8-9) 5(5-6) 6 1 4(4-5) 4
24 6(6-9)
3 35% 34% 35% 39% 36% 36% 36%
31
32 6(6-9) 2(2-5) 1 1 3(3-4) 1 1
33 9(9-10) 8(8-10) 10
34
35
36 1(1-3) 10 5(5-6) 10 6(6-7) 6(6-8) 7
37 10 2(2-5) 8 8(8-10) 6(6-8) 9
38 2(2-5) 5 8(8-10) 10
39
21 pers. 16 pers. 44 pers. 49 pers. 15 pers. 29 pers. 174 pers.
FIG. 22 Orsak till avvikelser frän byggstartplaner. 
Fördelning per typ av byggobjekt
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Orsaksgrupp S:a medelv, Variation med Kommentar
% objekttyp
1. Yttre förutsätt­
ningar för plane­
ring och produktion
3. Genomförandet av 
planerna i produk­
tionen
21 Produktionspla­
neringen och pla­
nerna som sådana
39
36
25
Större orsak vid 
villor (42) och 
mindre vid asfalt­
arbeten etc. (34) 
i övrigt tämligen 
likvärdigt
Orsaken anses nå­
got mindre bety­
dande vid fler­
familjshus (34) 
och något större 
vid väg -och an­
läggning (39)
Markant högre vid
asfaltarbeten
(30)
Det är ju välbekant att olika 
typer av objekt påverkas oli­
ka av yttre faktorer såsom års­
tid och klimat, arbetskrafts- 
förhållanden, materialleveran­
tör- och UE-förhållanden, bygg- 
nadsområde och markförhållanden 
etc. Vi återkommer till detta i 
kommentaren till delorsaker nedan.
Det är intressant att man vid 
väg och anläggning anser denna 
orsak mer betydande än husbyg- 
gama gör. Om det är så att ar- 
betsledningssituationen och 
driftplaneringsnivån etc. är an­
norlunda eller mindre utvecklad 
på anläggarsidan kunde detta ty­
da på ett akut behov där av så­
dana insatser som vi rekommen­
derar i avsnitt 6 (arbetsbered- 
ning,störningsjakt med check­
listor etc.)
Att denna orsak varierar skulle 
kunna tyda på att produktions- 
planeringsnivån är olika vid o- 
lika objekttyper. Det är nödvän­
digt i dag att villabyggen i se­
rier (23%) planeras och styrs, 
både arbetsförloppet på bygget 
och materialleveranserna till 
bygget. Man har därför idag re­
dan etablerat en viss nivå på 
planeringen före byggstart. Det 
är intressant att asfaltsidan 
bedömer denna orsak mer avgöran­
de än husbyggarna. Skillnaden 
verkar ligga i planerna som så­
dana. Vid väg och anläggning 
var genomförandet av planerna 
(orsak 3) en väsentligare faktor 
än planeringen som sådan (23%).
100
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Delorsak S:a medelv. Variation med Kommentar
rang objekttyp
32. Arbetsledning­
ens intresse, ut­
bildning och till­
gänglig tid för 
rullande drift­
planering och 
systematisk ar- 
betsberedning
14. Arbetskrafts- 
situation, 
arbetskraftskva­
litet, löneform
1
2
143 personer av 
174 möjliga har 
markerat denna or­
sak. Tämligen en­
stämmigt att det 
är en huvudorsak. 
För villabyggare 
är det en betyd­
ligt mindre orsak 
(rang 6-9)
137 markeringar. 
En mindre orsak 
vid asfaltbe­
läggning etc. 
(rang 5) samt vid 
väg och anlägg­
ning (rang 3-4)
Det är fullt klart att det finns 
behov av åtgärder över nästan 
hela objektregistret och all­
deles speciellt vid väg- och an­
läggning samt industribyggnad, 
sjukhus,skolor etc. som har rang­
ordnat denna delorsak som klar 
etta. Vid serieproduktion av 
villor är denna delorsak av 
mindre betydelse. Man har i stäl­
let pekat på delorsaker som års­
tid och klimat, arbetskraftssi- 
tuation och löneform,sättet att 
avropa material och samarbeta 
med UE och SE samt produktions­
planerna som sådana.
Villabyggen i serie måste bere­
das och planeras i detalj redan 
före byggstart. Den rullande 
driftplaneringen etc. blir då 
inte så avgörande. Närmast rör 
det sig om tid för uppföljning 
av planer och beredningar samt 
av objektsackordet. Material- 
leveransplanering etc. är mycket 
viktig.
Vid såväl väg, anläggning som 
asfaltsidan anses denna delorsak 
mindre betydande (rang 3-5) än 
vid husbyggarsidan (rang 1-3).
En förklaring kan vara att man 
styrs mera av maskininsatser på 
väg- och anläggarsidan. Man ser 
till att dyra maskiner hålls i- 
gång och arbetskraften får följa 
maskinerna.
En annan förklaring kan vara att 
man har en avtalsmässig skill­
nad mellan väg- och anläggnings- 
sidan och husbyggnadssidan. Se­
dan gammalt har det varit ett 
smidigare förfarande inom Svea- 
bundsområdet där arbetsgivare 
och arbetstagare själva kunnat 
göra upp produktionsanpassade 
ackord. Inom Byggförbundsområdet 
har man varit låst av rikspris- 
listor och förhandlingar mellan 
parternas ombudsmän.
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Delorsak
13. Årstid och 
klimat
S:a medelv. Variation med Kommentar
rang objekttyp
En tredje förklaring (kanske 
den väsentligaste orsaken) kan 
vara att man t.ex. vid asfalt­
arbeten har en fast stam av ma­
skinister, chaufförer, asfalt- 
läggare och annat specialfolk 
som följer med från objekt till 
objekt. Vid ledningsarbeten har 
man på samma sätt små lag av 
specialfolk t,ex, rörläggare, 
bergsprängare och maskinister.
Vid husbyggnadssidan har man 
hittills varit organiserade i 
stora lag och arbetarna har inte 
sällan slutat och övergått till 
annat byggföretag när bygg- 
objektet varit färdigt.
När det gäller att komma till­
rätta med denna speciellt för 
husbyggarna väsentliga anledning 
till avvikelser från produktions­
planeringen så kan man fundera 
över ovan relaterade skillnader. 
Arbetsmotivation,gruppsamverkan, 
organisation i självstyrande 
produktionsgrupper etc. disku­
teras idag i allt större ut­
sträckning som värdefulla kom­
ponenter i arbetslivet. Speciellt 
asfaltsidan har redan likheter 
med detta nya organisations­
tänkande .
I avsnitt 6 rekommenderar vi 
insatser av arbetsberedning och 
checklistor för störningsjakt.
Vi anser att detta också är ett 
medel för samverkan på arbets­
platsen. Man får anledning att i 
samråd förbereda arbetet och 
förebygga störningar och avvi­
kelser i byggdriften, något som 
alla parter på byggplatsen är 
betjänta av.
134 markeringar. Det <är ganska självklart att
Viss variation asfaltbeläggare är mera beroende
med objekttyp av årstid och klimat än man är
vid industribyggnad,sjukhus etc. 
Denna delorsak är väsentlig över 
hela linjen. Det återstår sedan 
vad man skall göra för insatser 
för att reducera denna anledning 
till avvikelser i byggdriften.
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Delorsak
23. Produktionspla­
nerna som sådana, 
planeringsmetodik, 
datakvalitet,flexi­
bilitet , noter ing 
om mängder,kapaci­
teter, antal arbe­
tare etc.hänsyn 
till påverkan av 
vinter,tillägg för 
driftavbrött,detal- 
jeringsgrad,antal 
aktiviteter, in­
struktiva eller ej
;a medelv. Variation med 
rang objekttyp
4 121 markeringar.
Markant större 
orsak på asfalt­
sidan (rang 1) 
och markant 
mindre vid 
flerfamilj shus 
(rang 8-9)
Kommentar
Intäckningsanordningar i större 
omfattning än hittills är en 
form av åtgärd. Man kan själv­
klart inte kosta på hur mycket 
som helst och gardera sig för 
all påverkan. Men det tål ändå 
att diskutera om man inte borde 
göra större insatser än vanligt 
när nu så stor andel av inter­
vjupersonerna anser denna del­
orsak så väsentlig.
Ett annat sätt är att göra pla­
nerna mer flexibla så att man 
bättre kan ta upp störningar 
av denna art.
Vid flerfamiljshusbyggande har 
man idag nått en viss planerings­
nivå och fått planeringen före 
byggstart att fungera som rutin. 
FIG. 21 visar utvecklingen när 
det gäller införande av syste­
matisk planering etc. i bygg­
branschen. Under den passerade 
10-årsperioden har flerfamiljs­
husbyggandet varit i centrum. 
Planeringsteknikens införande 
och anpassning har skett i stor 
utsträckning till denna objekts­
typ. Där har man idag fungerande 
rutiner och man upplever inte 
att planerna som sådana är någon 
väsentlig anledning till avvi­
kelser i byggdriften.
Förklaringen till att man inom 
villasidan har en så hög rang 
som fyra har något berörts tidi­
gare. En samtidig jämförelse av 
delorsakema 23,32 och 36 mellan 
villor och flerfamiljshus är in­
tressant för att belysa skillna- 
deni planeringsmetodik.
Villabyggarna gör en relativt 
detaljerad produktionsplan för 
att kunna anknyta materialleve-
ransplan och objektsackordsupp- 
handling. Sedan arbetar man i 
stort sett efter detta styrmedel 
på bygget utan att göra ytterli­
gare driftplanerings/arbetsbered- 
ningsinsatser på
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Delorsak
17. Byggnadsområde 
och markförhållan­
de, terräng, under- 
grund, utrymme
S:a medelv. Variation med 
rang objekttyp
5 118 markeringar.
En större orsak 
vid väg-, anlägg­
nings- och as­
faltarbeten 
(rang 2-4) än vid 
hussidan 
(rang 6-9)
Kommentar
papperet. Detta kan förklara den 
låga rangordningen beträffande 
delorsak 32. Däremot är man yt­
terst beroende av att material- 
avrop etc. och samarbete med le­
verantörer, SE och UE fungerar 
bra (delorsak 36 har hög rang).
Vid flerfamiljshusbyggande dri­
ver man inte ner produktionspla­
nen så långt i detalj och man är 
därför mer beroende av rullande 
driftplanering etc. Materialle­
veranserna till ett serievilla- 
bygge önskas anpassat villa för 
villa och man är där mera bero­
ende av att exakt rytm hålles än 
vid flerfamiljshusbygge där le­
veransposterna ofta är större.
Man får därigenom en viss buf­
fert och är inte fullt så känslig 
för avvikelser i byggdriften av 
denna orsak.
Asfaltsidan har rang 1 när det 
gäller planerna som sådana. Man 
har hittills tillämpat en annan 
sorts planeringsmetodik som be­
tingas av beroendet till yttre 
omständigheter. Det har i prin­
cip gällt att ha en maskinpark 
i utmärkt kondition, bra folk 
och möjlighet att snabbt få fram 
asfaltmassa från verket. Vid 
tjänlig väderlek har det sedan 
gällt att utnyttja dagsljuset 
och "ösa ut" så mycket ton massa 
som är möjligt på de ytor som är 
åtkomliga.
Det är väsentligt att samplane- 
ringen mellan asfaltverk och ut- 
läggningsplatser fungerar. Rang­
ordning 1 vid asfaltsidan tyder 
på att det finns anledning att 
söka åstadkomma förbättringar 
av den övergripande mera lång­
siktiga planeringen.
En självklar olikhet mellan hus­
sidan och anläggarsidan. Mark-, 
terräng och grundproblem kan 
självklart inte elimineras helt. 
Men när nu anläggarsidan anser 
det vara en så väsentlig anled­
ning till avvikelser så bör man 
överväga att göra mer insatser
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Delorsak S
15. MaterialleveT 
rantör- och UE-si- 
tuation, leve­
ranstider, upp­
handlings sätt, 
leveranskapacitet
36. Utförandet av 
materialavrop och 
leveranskontroll 
(gäller även UE, 
maskiner),samarbete 
med leverantörer,
UE, SE
:a medelv. Variation med 
rang objekttyp
6 113 markeringar.
En större orsak 
vid industri, 
sjukhus,skolor 
etc. och villor 
(rang 3-5) än 
vid väg-,anlägg­
nings- och 
asfaltarbeten 
(rang 9 och högre)
7 110 markeringar.
En större orsak vid 
villor och indu­
strier ,sjukhus,sko­
lor etc.(rang 1-6) 
än vid flerfamiljs­
hus och vid väg- 
och anläggar- och 
på asfaltsidan 
(rang 6-10)
Kommentar
än vad som sker i form av för­
undersökningar av markbeskaf­
fenhet, anordnande av tillräck­
ligt bäriga tillfälliga vägar 
etc. Oväntat berg i en lednings- 
grav är en ganska vanlig situa­
tion. Man har vid projekteringen 
^ofta inte lagt ner arbete på en 
fullständig markundersökning 
utan reglerar i stället tillkom­
mande och avgående massor med 
à-pris efter verkligt utfall. I 
sådana fall kan det löna sig att 
som byggare göra egna komplette­
rande sonderingar om man jämför 
med vad det betyder att undvika 
avbrott i byggdriften och kunna 
driva arbetsplatsen efter pro­
duktionsplanerna.
Speciellt vid byggnader med 
mycket installationer t.ex. 
sjukhus,industrier och skolor, 
är man mycket beroende av denna 
delorsak. Detta visar sig också 
i att delorsak 36 samtidigt har 
en hög rang. Även vid villabygg­
nad i serie är man mycket bero­
ende av materialleverantörer 
och UE för att planerna inte 
skall "spricka". Även här finns 
ett samband med delorsak 36.
Väg och anläggning är inte så 
materialintensiva när det gäller 
tillfört material.Man använder 
färre typer av material än på 
hussidan. Det går i stort sett 
åt grus- och stenprodukter och 
rördelar av olika slag. På be- 
läggningssidan dominerar massa­
produkterna. Där har man inte 
heller några större insatser 
av UE.
Detta förhållande är redan kom­
menterat ovan i samband med 
delorsak 15.
Man kan påverka delorsak 36 med 
systematisk arbetsberedning,fö­
rebyggande störningsjakt i ma­
terialflödena till bygget.grupp­
samverkan i berednings- och pla­
neringsfrågor med SE och UE etc.
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Delorsak S:a medelv. Variation med Kommentar
rang objekttyp
22. Entreprenörens 
planeringspolicy 
tro på planering­
ens lönsamhet.pla­
nerarens rekryte­
ring, utbildning 
och förmåga,sam­
spelet med produk­
tionsledning och 
övriga företags­
funktioner och 
SE, UE
37. Utförandet av 
utsättning,order- 
givning och arbets- 
kontroll. Sam­
arbete med 
arbetarna
38. Allmän ordning 
och reda på 
byggplatsen
8
9
10
101 markeringar.
Tämligen
enstämmigt
95 markeringar. 
Störst orsak vid 
flerfamilj shus 
(rang 2-5)
93 markeringar. 
Störst orsak vid 
flerfamilj shus 
och vid väg- och 
anläggning 
(rang 2-5)
I de här medverkande företagen 
har man i stor utsträckning 
passerat den tröskel som del­
orsak 22 utgjorde för några år 
sedan då produktionsplanering 
etc. introducerades i bygg- och 
anläggningsbranschen. Jämför 
FIG. 21. Om motsvarande under­
sökning gjordes inom företag 
som i det här avseendet är un­
derutvecklade så skulle denna 
delorsak få en högre rang. Jäm­
för Datagruppens undersökning 
1969 där delorsak 22 hade rang 1. 
(FIG. 20).
Vi noterade ovan att det fanns 
en viss samvariation mellan 
delorsakerna 15 och 36 (materi­
alleverantör- och SE,UE-situa- 
tion och styrning/samarbete).
Man hade då också kunnat vänta 
sig en analog samvariation mel­
lan delorsakerna 14 och 37 (ar- 
betskraftsituation och styrning/ 
samarbete). Man kan emellertid 
inte spåra någon sådan tendens. 
Man anser tydligen att har man 
väl klarat av primärproblemet 
att skaffa bra folk och att få 
till stånd en produktionsanpas- 
sad löneuppgörelse (delorsak 14) 
så är det inte några problem med 
samordning och samarbete på 
byggplatsen (delorsak 37). Fler- 
familjshusbyggarna har emeller­
tid av någon anledning framhål­
lit delorsak 37 som en allvar­
ligare orsak.
Denna variation är svårförklar­
lig.Denna delorsak är kanske 
snarare en följd av andra del­
orsaker. Vid t.ex. ledningsar- 
beten,fjärrvärmekulvertar etc. i 
befintliga samhällen kan man 
förstå betydelsen av att man 
inte slänger utrustning,redskap, 
verktyg och material omkring sig.
Gruppen "övriga" består av ej angiven objekttyp respektive 
övergripande objekttyp. Det är intressant att konstatera att 
denna blandade grupps uppfattning väl överensstämmer med hela 
intervjuundersökningens summamedelvärde.
Resultat per verksamhetsfunktion
FIG. 23 visar fördelning av svaren per typ av verksamhetsfunk­
tion inom företagsorganisationen. Fördelningen är acceptabelt 
representativ för tjänstemannainsatsen vid husbyggnads- och 
anläggningsobj ekt.
1. Arbetsledare, utsättare
2. Byggplatschefer
3. Arbetschefer, avdelningschefer
4. Produktionsplanerare
5. Övriga d.v.s. kalkylatorer, 
inköpare, löneingenjörer, 
förråds- och verkstadspersonal, 
ekonomipersonal, distrikts- och 
högre företagsledning, ej angiven 
funktion
174 personer
49 personer
38
37
14
36
Nedanstående tablå visar en jämförelse mellan olika verksam­
hets funk tioner.
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Arbetsledare, 
utsättare
Platschefer Arbets- och 
avdelnings­
chefer
Planerare Övriga + 
ej speci­
ficerade
S:a medel­
värde
1 40% 41% 34% 40% 37% 39%
11
12
13 1 3(3-4) 2 9(9-10) 5(5-7) 3
14 2 2 3(3-4) 2(2-3) 3 2
15 8(8-9) 9 5 4 2 6
16
17 4 3(3-4) 6(6-8) 2(2-3) 9 5
18 10 8
19
2 24% 21% 28% 23% 30% 25%
21
22 10 5 6(6-8) 5(5-7) 5(5-7) 8
23 5 6(6-8) 3(3-4) 5(5-7) 4 4
24 9(9-10)
3 36% 38% 38% 37% 33% 36%
31 5(5-7)
32 3 1 1 1 1 1
33 10 10
34 9
35
36 7 6(6-8) 5(5-7) 7
37 8(8-9) 6(6-8) 8 9
38 6 6(6-8) 10
39
49 pers. 38 pers. 37 pers. 14 pers. 37 pers. 174 pers.
FIG. 23 Orsak till avvikelser frän byggstartplaner 
Fördelning per typ av verksamhetsfunktion
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Orsaksgrupp S:a medelv. 
%
Variation med verk­
samhets funktion
Kommentar
1. Yttre förutsätt­
ningar för plane­
ring och pro­
duktion
39 Mindre orsak för
Ac, Avdc (34%)
De kategorier som är "nära" 
bygget d.v.s. Pc, Al, utsättare 
och planerare anser dessa yttre 
förutsättningar vara väsentli­
gare orsak än Ac, Avdc och 
gruppen "övriga", som är mera 
på distans från byggplatsen.
3. Genomförande av 
planerna i 
produktionen
36 Tämligen ense. 
Gruppen "övriga" 
har något avvi­
kande uppfattning 
(33%)
Det är svårförklarligt varför 
gruppen "övriga" har lägre vär­
de. Man har i stället högst 
värde på orsaksgrupp 2 jämfört 
med andra personalkategorier.
2. Produktionspla­
neringen och pla­
nerna som sådana
25 Större hos "övri­
ga" och Ac, Avdc 
(30%) och 28%). 
Mindre hos plats­
chefer och plane­
rare (21% och 23%)
Platscheferna och planerarna 
är de kategorier som svarar för 
planeringsnivån. Dessa har allt­
så en avvikande uppfattning 
från Ac, Avdc och "övriga" som 
anser att planeringsnivån är 
lägre än de förra anser.
100
Delorsak S:a medelv. 
rang
Variation med verk­
samhets funktion
Kommentar
32. Arbetsledning­
ens intressent- 
bildning och till­
gänglig tid för 
rullande driftpla­
nering och syste­
matisk arbetsbered 
ning
motivation för arbetsledningen 
för driftplanering,arbetsbered- 
ning,störningsjakt etc.,att ut­
bilda och att ställa resurser 
till arbetsledningens hjälp för 
sådana åtgärder. Avsnitt 6 i 
denna rapport anvisar hjälpmedel 
för arbetsberedning och stör­
ningsj akt.
1 Helt enstämmigt Man kan alltså ha olika uppfatt-
att detta är en ningar om planeringsnivån före 
huvudorsak byggstart men här är man prak­
tiskt taget helt ense. Det för­
stärker vår uppfattning från 
jämförelsen mellan objekttyper 
att man med all kraft skall gö­
ra insatser i form av att skapa
14. Arbetskrafts- 
situation, arbets­
kraf tskvalitet , 
löneform
2 Tämligen enstäm- Man kan möjligen spåra en viss
migt att detta skillnad som kan ha med avstån-
är en huvudorsak det till problemen att göra. Pc, 
Al och uts på byggplatsen har 
rang 2 medan Ac,Avdc och "övriga" 
har rang 3-4.Planerarna har en 
uppfattning däremellan.
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Delorsak S:a medelv. Variation med verk- Kommentar
rang samhetsfunktion
13. Årstid och 
klimat
23. Produktionspla­
nerna som sådana, 
planeringsmetodik, 
datakvalitet,fle­
xibilitet ,notering 
om mängder,kapaci­
teter, antal arbe­
tare etc. hänsyn 
till påverkan av 
vinter,tillägg för 
driftavbrott,detal- 
j eringsgrad,antal 
aktiviteter, in­
struktiva eller ej
3
4
En större orsak 
anser Al och uts. 
(rang 1) än Plan 
(rang 9-10)
Det är lätt att förstå arbets- 
ledarnas och utsättarnas upp­
fattning, de verkar ju ute på 
bygget och det är lätt att då 
framhäva denna orsak. Planerar­
na å andra sidan har kanske lätt 
att undervärdera vädrets inver­
kan. Det verkar dock illavars­
lande att deras uppfattning av­
viker så mycket från medelvär­
det.Om detta skulle vara repre­
sentativt för branschen skulle 
planerna som planerarna gör 
kunna bli för optimistiska när 
det gäller hänsyn till väder­
störningar. Kategorierna Pc,Ac, 
Avdc ligger närmare medelvärdet.
En större orsak 
anser Ac,Avdc och 
Al (rang 3-5) än 
Pc och P1 
(rang 5-8)
Man kan möjligen anta att de 
som gör planerna (Pc och Pl) 
anser dem mindre bristfälliga 
än de som är överordnade (Ac, 
Avdc) och de som skall följa 
planerna på bygget (Al,uts.). 
Skillnaden i uppfattningar är 
liten men en viss tendens kan 
möjligen spåras.
Det kan också vara så att högre 
chefer ännu inte är tillräck­
ligt utbildade och insatta i 
modern planeringsteknik för att 
kunna göra en rättvis värdering 
av planernas kvalitet och styr­
förmåga. De var själva ute i 
produktionen under tidigare mer 
hantverksmässiga epoker då man 
kunde bygga efter primitivare 
planer och ändå få lönsamhet på 
bygget. Man har därför på vissa 
håll en avog inställning till 
dagens systematiska mer tids- 
och resurskrävande typ av pla­
nering. I många fall kan utbild­
ning skapa en bättre förståelse 
i andra fall krävs en generar 
tionsväxling.
Den generation av arbets- och 
avdelningschefer som nu växer 
fram har i många fall passerat 
igenom planeringsfunktionen och 
har en helt annan syn på sys­
tematisk produktionsplanering.
Delorsak S:a medelv. Variation med verk- Kommentar 
rang samhetsfunktion
17. Byggnadsområde 
och markförhållan­
de, terräng, 
undergrund, utrym­
me
15. Materialleve­
rantör- och UE- 
situation,leve­
ranstider, upp- 
handlingssätt, 
leveranskapacitet
36. Utförandet av 
materialavrop och 
leveranskontroll 
(gäller även UE, 
maskiner) samar­
bete med leveran­
törer, UE, SE
22. Entreprenörens 
planeringspolicy, 
tro på planering­
ens lönsamhet, 
planerarens rekry­
tering, utbildning 
och förmåga, sam­
spelet med produk­
tionsledning och 
övriga företags­
funktioner och 
SE, UE
5
6
7
8
Byggplatspersonal 
och planerare an­
ser det allvarli­
gare (rang 2-4) 
än Ac, Avdc och 
"övriga"
(rang 6-9)
En väsentligare 
orsak anser Pl,Ac, 
Avdc (rang 4-5) 
än Al,uts och Pc 
(rang 8-9). 
Väsentligast anser 
"övriga"
(rang 2)
Skilda uppfatt­
ningar. Pc och P1 
avviker 
(rang över 10)
Viktigast är or­
saken för Pc 
(rang 5). 
Ointressant för 
Al, uts 
(rang 10)
Här liksom vid delorsak 14 kan 
man se en tendens att den som 
har problemen inpå sig upple­
ver dessa som mer väsentliga 
än den som är mera på distans.
I gruppen "övriga" ingår bl.a. 
inköpare, kalkylatorer,förråds- 
och maskinpersonal och för dem 
är denna delorsak nära. Dels 
har man som specialist inom ett 
visst område större erfarenhet 
och inser bättre farorna i det­
ta fall störningskällorna. Dels 
har man förmodligen en tendens 
att omedvetet överdriva bety­
delsen.
Här har man god hjälp av sådana 
arbetsberedningar och rutiner 
för stömingsjakt som vi visar 
i avsnitt 6 och BIL.3.
Att gruppen "övriga" har högst 
rangordning kan förklaras med 
samvariationen med delorsak 15 
ovan. Däremot är det märkligt 
att Pc och P1 inte framhåller 
denna delorsak som väsentlig.
Arbetsberedningama i BIL. 3 
och anvisningarna beträffande 
stömingsjakt är här väsentliga 
hjälpmedel som borde introduce­
ras inte bara genom utbildning 
av byggplatspersonalen utan 
också av inköpare, kalkylatorer 
etc. som handhar dessa frågor 
i skeden tidigare än byggdriften.
Främst Pc men även P1 och kate­
gorien "övriga" anser att det 
finns brister i entreprenörens 
planeringspolicy etc. Det är 
naturligt att den som gjort 
planerna eller är nära beroende 
av att de efterföljes önskar en 
bättre satsning från företags­
ledningen, Det är också förklar­
ligt att Al och utsättare inte 
upplever detta problem så starkt 
då man har det på distans med 
Pc emellan sig och företags­
ledningen .
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Delorsak S:a medelv. Variation med verk- Kommentar
tang samhetsfunktion
37. Utförandet av 
utsättning,order- 
givning och ar- 
betskontroll. 
Samarbete med 
arbetarna
38. Allmän ordning 
och reda på 
byggplatsen
9
10
Något väsentligare 
för Pc,Al,uts.och 
"övriga"
(rang 6-9).
Mindre väsentligt 
för Pl,Ac och Avdc 
(rang över 10)
Distansen till problemen kan 
förklara skillnaden. Det vore 
önskvärt att Ac, Avdc hade 
bättre förståelse för detta 
problem. Man är ofta för re­
striktiv när det gäller resurs­
insatser för utsättning och 
direkt arbetsledning på bygg­
platsen.
Något allvarligare Närheten till problemen kan 
anser byggplats- förklara skillnaden,
personalen 
(rang 6-8)
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6 RIKTLINJER FÖR STÖRNINGSJAKT
Avsnittet syftar till
o att beskriva riktlinjer'^för systematisk störningssökning 
och förebyggande insatser för störningsreducering 
o att beskriva riktlinjer för kontroll av att störningsnivån 
på anläggningsarbetsplatsen är acceptabel.
Avsnittet indelas i
6.1 Förebyggande och kontrollerande insatser
6.2 Förebyggande metod
6.3 Indikationsmetod
6.1 Förebyggande och kontrollerande insatser
Generellt sett förekommer det idag inga direkta rutiner för 
störnings jakt och förebyggande av stömingsförlopp och avvi­
kelser i byggdriften. Det finns naturligtvis personer med en 
sådan läggning att de automatiskt arbetar på ett systematiskt 
förebyggande sätt. För andra kan en rutinisering vara av stort 
värde
Man kan arbeta efter två linjer
o en rutin som i förebyggande syfte sätts in redan vid pro­
duktionsplanering före byggstart, resursanskaffning etc. 
och som fullföljes vid driftplanering och byggdrift. En 
sådan rutin behöver inte omfatta alla aktiviteterna i pro­
duktionsplanen utan man gör ett selektivt urval av aktivi­
teter som på visst sätt är styrande eller för framdrift 
och kostnad mest betydande
o en systematisk kontroll av pågående aktiviteter där man 
genom olika indikationer styrs mot de aktiviteter som är 
mest besvärande av störningar och avvikelser och mot de 
resursinsatser etc. som har fel och brister.
Den första modellen kan vi benämna "förebyggande metod" och 
den senare "indikationsmetod". I det förra fallet strävar man 
efter att styra vissa utvalda aktiviteter så att dessa flyter 
störnigsfritt. I det andra fallet angriper man med hjälp av 
en enkel "signalmetod" systematiskt jùst de aktiviteter som 
under byggdriften visar sig behäftade med störningar, avbrott 
och förluster i form av tidsspill, materialspill, kvalitets­
förlust, byggtidsförening, otrivsel, stress etc.
6.2 Förebyggande metod
FIG. 2 visar en modell av stömingsförlopp. Figuren vill be­
skriva hur ett stömingsförlopp utvecklas från en störnings­
källa i en till byggdriften anslutande process och hur detta 
stömingsförlopp fortplantar sig via olika anslutande processer 
för att slutligen nå fram till byggdriften och där föranleda 
avvikelse och förluster.
Störningsförloppet som visas i figuren är följande
1. Projektören (under projekteringen) sätter fel mått på en 
ritningsdetalj
2. Byggaren (i skedet före byggstart) upphandlar material på 
grundval av den felaktiga ritningen
3. Byggvarutillverkaren börjar framställa en felaktig vara 
A. Projektören (i byggdriften) upptäcker felet och ändrar
ritningen
5. Byggaren (under byggdriften) måste panikbeställa nytt 
material och lämnar i hastigheten ofullständiga upplysningar
6. Byggvarutillverkaren planerar om och nytillverkar. Fel 
uppstår på grund av forcering och ofullständiga upplysningar
7. Byggvaruleveransen försenas dessutom till byggplatsen
8. Byggaren tar emot leveransen utan att upptäcka felet
9. Vid inbyggnadstillfället upptäcks felet och man får en 
avvikelse i byggnadstillverkningen.
FIG. 24 visar principen för en integrerad rutin för stömings- 
hantering, där man i arbetsberedningen med checklistors hjälp 
angriper stömingskällor i avsikt att förebygga eller i yttersta 
fall reparera redan inträffade avvikelser.
Det gäller då att hitta reda på störningskällor och störnings- 
förlopp som är på väg in till byggdriften.
Rutinen skall bestå av en systematisk arbetsgång omfattande 
åtgärder i form av t.ex.
o analys av byggstartplaner i avsikt att hitta de mest stör- 
ningskänsliga länkarna i arbetsförlopp och resursinsatser 
inom byggnadstillverkningen
o analys av upphandlingar av material, UE, maskiner och 
arbetskraft i avsikt att hitta troliga störningskällor 
o analys av ritningar och övriga byggnadshandlingar med sam­
ma syfte
o analys av pågående bygge (under den kontinuerliga stör- 
ningshanteringen under hela byggdriften) 
o förteckning och beskrivning av ett antal tänkbara och mest 
besvärande störningsförlopp, avvikelser och förluster 
o fördelning av ansvar bland byggplatspersonalen för sådana 
för byggets framdrift farliga stömingsförlopp 
o handlingsalternativ för att förebygga uppkomst av stör­
ningsf örlopp
o handlingsalternativ för att röja ur vägen ett mot bygg­
driften annalkande stömingsförlopp 
o handlingsalternativ för att reparera avvikelser som redan 
hunnit uppstå i byggdriften med minsta möjliga restkonse- 
kvenser
o stömingssökning med hjälp av den generella störningsför- 
loppsmodellen enligt(FIG.2) och med de för den aktuella 
byggplatsen beskrivna speciella störningsförloppen 
o kontinuerlig registrering av avvikelser och mätning av 
förluster i syfte att ha "störningsgraden" under kontroll 
och för att vid behov kunna intensifiera störningsjakten 
o dokumentation av störningskänsliga länkar och stör- 
ningsförlopp i avsikt att komplettera störningsförlopps- 
modellen och för att få bättre underlag för arbetsbered- 
ning, driftplanering, materialavrop och övrig arbetsledning
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FIG. 24 Princip för en integrerad rutin för stömingshantering (Ur Datagruppens 
rapport "Minskning av avvikelser i byggdriften" R65:1973)
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under byggdriften men också för att få bättre underlag för 
byggstartplanering, upphandling av resurser, projektering 
etc. i tidiga skeden vid nästkommande liknande byggprojekt.
Så snart byggstartplaneringen med tillhörande resursinsats­
budgetar (arbetskraftsplan, maskinplan, materialplan, organi­
sationsplan) blivit fastställd för hela bygget skall den sys­
tematiska stömingssökningen påbörjas. , Syftet är
o att söka upp störningskällor i själva byggnadstillverk- 
ningen och i de processer som ansluter till denna i av­
sikt att förhindra att störningsförlopp över huvud taget 
utlöses
o att upptäcka och hejda redan påbörjade störningsförlopp 
som är på väg via anslutande processer men som ännu inte 
hunnit fram till byggnadstillverkningen 
o att få ur världen redan inträffade avvikelser i byggnads­
tillverkningen med minsta restkonsekvenser.
FIG. 2 visar de till byggnadstillverkningen anslutande proces­
serna. När det gäller anläggningsarbeten inriktas uppmärksam­
heten på de orsaker till avvikelser som väg-, anläggar- och 
asfaltpersonalen speciellt pekade på i vår intervjuundersök­
ning redovisad i avsnitt 5. Studien av anläggningsoperatio- 
nerna som redovisas i avsnitt 3 visar att större andelen av 
den uppmätta stömingstiden hänförde sig till arbetsfrekvent 
arbetsmilj ötil1skottstid.
Med ledning härav kommer den förebyggande insatsen på anläg- 
garsidan att speciellt inriktas på vissa anslutande processer 
t.ex. "plats- och klimatpåverkan", "markinsatsen", "maskin­
insatsen", "byggandets administration i byggdriften", etc.
6.3 Indikationsmetod
FIG. 25 visar en modell över "hälsokontroll" av arbetsplatsen 
och "konditionsförbättring" av svaga delar. Den kan ses som 
ett förslag att systematiskt följa upp och åtgärda selektivt 
utvalda aktiviteter med onormala störningstillskott. Man kan 
jämföra med den metod en läkare tillämpar för att ställa 
diagnos för sjukdomstillståndet (ta puls, temperatur, sänka 
etc.) och att ordinera åtgärder för bättring.
Inne på en anläggningsavdelning kan man ha ett snabbt funge­
rande signalmedel t.ex. kostnadsavstämningsrutin. I så fall 
ger detta indikation på avvikelser från planerade resursin­
satser. På en annan avdelning så har man inga alls sådana 
rutiner eller också fungerar de inte tillräckligt snabbt. I 
detta senare fall får man upprätta någon enkel form av "häl­
sokontroll" av alla arbetsplatser inom anläggningsavdelningen 
för att få indikation på "konditionssvaga" arbetsplatser.
Den arbetsplats som på ett eller annat sätt utväljes granskas 
därefter med avseende på "konditionssvaga" delar. Antingen 
har man på arbetsplatsen fungerande signalmedel t.ex. avstäm­
bara produktionsplaner, produktionskalkyler etc. eller också 
har man inga fungerande signalmedel på arbetsplatsen. Arbets-
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FIG. 25 Hälsokontroll och konditionsförbättring
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ledningen har förhoppningsvis en känsla för var störningarna 
är värst men man har ingen systematisk uppföljning, I detta 
senare fall får man göra en "hälsokontroll" av arbetsplatsen 
i avsikt att göra ett selektivt urval av de delar som behöver 
"konditionsförbättras".
Därefter studeras de utvalda delarna avseende avvikelser och 
aktuella förluster. Man mäter "puls, temperatur, sänka etc." 
Därefter gör man en insats inriktad på funna brister med hjälp 
av arbetsberedning, stömingsjakt med checklistor etc.
Vi tänker oss då ett förfarande liknande det som vi använde 
vid de studerade anläggningsoperationerna och som beskrivs 
i avsnitt 3 och 4. Man gör en kort studie av tillämpat för­
farande där man observerar aktivitetsförluster, produktför­
luster och resursförluster (jämför FIG. 3). Problemet är då 
att finna enkla mätskalor och mätmetoder som ändå ger till­
räcklig mätnoggrannhet för att kunna tjäna som indikation 
för eftetföljande "konditionsförbättringsinsatser". Det är 
ju inte fråga om exakta mått som vi eftersträvar här utan 
endast indikationer. Strävan är att åstadkomma en rutin som 
är mer systematisk än "känsla i fingertopparna" men ändå 
inte för tids- och kostnadskrävande.
Åtgärder i form av grov arbetsberedning med checklistor för 
stömingsförebyggande åtgärder göres omgående och intro­
duceras direkt som en följd av studien. Man inriktar bered- 
ningsinsatsen på de svagheter som studien visat.
I avsnitt 4 visar vi hur man utifrån studieresultatet gör 
arbetsberedningar som inriktar sig på funna brister. BIL. 3 
visar dokumenteringen av dessa arbetsberedningsinsatser.
Denna modell för selektiva systematiska insatser beträffande 
stömingsjakt kan jämföras med hur det kan gå till i dag på 
ett mera osystematiskt sätt. Arbetschefen får i bästa fall 
någon indikation från kostnadsbokföringen eller från annan 
rapporteringsrutin. Eller också känner han på sig att något 
håller på att "gå snett". Han far ut till arbetsplatsen och 
ser sig omkring hur arbetet bedrives och lokaliserar till­
sammans med platschefen mera "på känn" vad det är som inte 
flyter bra eller vad som blir onormalt dyrt. Man diskuterar 
fram ett förbättringsförslag utan att dokumentera detta.
Systematisk stömingsjakt enligt vår modell kräver en person 
med en platschefs/arbetschefs praktiska erfarenhet av arbets­
förlopp, resursinsatser, störningsförlopp etc, och som dess­
utom har sinne och intresse för systematisk analys. Vi tror 
att en person med dessa kvalifikationer och med god samar- 
betsförmåga och smidighet som placeras centralt på en an- 
läggningsavdelning och med ansvar för "störningsnivån" inom 
avdelningens arbetsplatser kan göra åtskillig nytta. Proble­
met är att få honom introducerad och accepterad ute hos 
platscheferna så att han inte betraktas som en polisiär 
funktion.
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7 AVSLUTNING
Vi har i vår utredning kunnat konstatera
o att Datagruppens modell över stömingsförlopp, avvikelse 
och förluster i byggdriften gäller generellt också för 
anläggningsarbeten
o att Datagruppens klassningsregler och nomogram för arbets- 
operationer och arbetsplatsfaktorer inom husbyggnadssidan 
också är användbara inom anläggningssidan 
o att det finns likheter mellan husbyggnads- och anläggnings­
sidan, men att det också finns väsentliga olikheter när 
det gäller störningskällor, annalkande stömingsförlopp, 
typ av avvikelser och förluster i byggdriften 
o att man efter en kortare studie av störningar vid ett an­
läggningsarbete och en därpå följande speciellt inriktad 
insats av arbetsberedning på grov nivå enligt Datagruppens 
modell kunde uppnå väsentlig påverkan på bl.a. de arbets- 
frekventa störningarna.
ABV, AB Vägförbättringar, Göteborg, har i samarbete med REPAB, 
Rolf Eriksson Produktionsplanerings AB, Göteborg, med bygg- 
forskningsanslag tagit fram en metod för aktivitetsstyming 
som f.n. testas på anläggningsarbetsplatser inom ABV. För i 
förväg selektivt utvalda styrande aktiviteter gör man en kom­
binerad arbetsberedning, driftplanering, resursbudgetering 
och fortlöpande avstämning under byggdriften. Denna rutin 
beträffande aktivitetsstyming är ett utvecklingsarbete som 
följd av de stömingsstudier och arbetsberedningar som vi be­
skrivit i avsnitt 3 och 4.
Vi har i avsnitt 6 angivit vissa riktlinjer för en metod att 
bedriva systematisk störningsjakt. Metoden bygger på indika­
tioner från någon uppföljningsrutin i kombination med snabba 
selektiva insatser på byggplatsen för att komma tillrätta med 
funna brister.
Vi anser det vara angeläget att utveckla en sådan enkel metod 
att hålla kontroll på störningsnivån och att få snabba indika­
tioner för speciellt inriktade insatser med hjälp av arbets­
beredning och stömingschecklistor.
Överslagskalkylen i avsnitt 3,4 visar att de.t finns möjlighet 
att påverka stora belopp vid anläggningsarbetena i landet. 
Kraven på den metod vi skissar skall vara att den är snabb 
och ej för kostnadskrävande.
Vi har under vårt här publicerade utvecklingsarbete haft kon­
takt med eller tagit del av anslutande forsknings- och ut­
vecklingsarbeten t. ex.
o Datagruppens arbete under mottot "Rationellare byggnads- 
produktion" publicerat i fem byggforskningsrapporter 
o PA-rådets arbetsvetenskapliga forskning och utveckling 
(Wirdenius, Jan Pärsson m.fl.)
BILAGOR
1. Operationstyp och arbetsplatsfaktorer, klassificeringsregler
2. Resursinsatser vid de studerade anläggningsoperationerna
3. Arbetsberedningar för de studerade anläggningsoperationerna
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BIL. 1
OPERAT IONSTYP OCH ARBETS PLAT SFAKTORER
KLASSÏFICERINGSRIKTLINJER MED AVSEENDE PÅ MÄNGDEN 
ARBETSEREKVENTA ARBETSPLATSTILLSKOTTSTIDER
(Utdrag ur Byggforskningsrapport 9/695 "Störningar 
vid Byggoperationer", Datagruppen i GöteBorg)
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Faktorer som påverkar mängden av arbetsfrekvent arbet splat st ill—
skottstid.
Graderingen av huvud- ooh hiaspekter "betyder a/ = mest avgöran­
de aspekt, b/ = därnäst avgörande ooh c/ = minst avgörande.
1. Operationens arbetarbehov (ABE)
Huvud- och biaspekter är:
a/ Antal man i operationsenheten (små lag — stora) 
b/ Jämnt eller ojämnt arbetarebehov under operationens gång 
c/ Arbetet för "specialister" eller ej specialistjobb
Det är troligt:
- Att arbeten som bedrives med små lag har större chans att 
flyta friktionsfritt p g a mindre "snack", mindre hopkör- 
ning, snabbare samträning och inkörning m m.
- Att arbeten där behovet av arbetskraft växlar under arbe­
tets gång har mindre chans att flyta friktionsfritt p g a 
spring till och från, väntan på ytterligare en man, trög­
het vid avtrappning i laget m m.
- Att specialarbeten som kräver specialister har större chans 
att flyta friktionsfritt därför att arbetet får snabb in­
körning, behöver ringa arbetsledning m m. Detta gäller ä- 
ven om specialarbetet måste bedrivas med härför okvalifi­
cerat folk. Motsatt verkan, erhålls ofta när specialister 
sätts på för dem okvalificerat jobb.
De förtydligande kommentarer som gjorts här och i fortsätt­
ningen till dessa huvud- och biaspekter är grova generalise­
ringar. De är endast avsedda som en allmän motivering och 
förklaring till valet av just dessa aspekter. Samspelet mel­
lan de olika faktorerna är så komplext att effekten i speci­
ella situationer kan vara den rakt motsatta.
2. Operationens utrustningsbehov (UEE)
Huvud— och biaspekter är:
a) Mekaniseringsgrad, dvs behov av enkla handverktyg och 
redskap, drivna redskap och arbetsmaskiner. (Manuell el­
ler maskinell operation).
b) Utrustningens omfattning. (Behov av få eller många maski­
ner, redskap, verktyg).
c) Maskiners och övrig utrustnings, känslighet. (Okänsliga el­
ler känsliga).
Det är troligt:
- Att arbeten med maskiner kräver service och att maskiner 
när de går sönder stoppar upp operationen på ett helt an­
nat sätt än när en spade går sönder.
- Att ju större relativ insats av utrustning som används i ett 
arbete, desto värre är det att ha allt under uppsikt och 
dess större chans är det att någon del skall krångla.
- Att robust utrustning är mera okänslig för "belastning, stö­
tar, väder och vind m m och därför kräver mindre service 
och intäckning och håller bättre än en vek, klen och t ex 
fuktkänslig utrustning.
Det är däremot troligt att viss utrustning verkar pådrivande, 
t ex maskiner med rytmisk ljudeffekt (pålmaskiner, vibrato- 
rer). Kostsamma maskiner som måste hållas igång verkar även 
pådrivande.
3. Operationens materialbehov (MBE)
Huvud- och biaspekter är:
a) Material på arbetsplatsen eller kontinuerligt material­
tillflöde till och från arbetsplatsen.
b) En materialsort och relativt ringa materialbehov eller 
flera och relativt stort behov av material i operationen.
c) Materialets okänslighet för nederbörd och kyla, låg för— 
ädlingsgrad, ej bestämd plats för visst material eller de 
motsatta förhållandena.
Det är troligt:
- Att man vid arbeten med befintligt material, t ex jord, 
befintliga byggnadsdelar eller tillfört lagringsbart ma­
terial inte behöver riskera att vänta på material, vilket 
man däremot kan få göra vid arbeten med kontinuerliga le­
veranser t ex av fabriksbetong.
- Att arbeten med i förhållande till arbetsinsatsen relativt 
stor materialinsats och alldels speciellt om flera mater­
ialsorter skall levereras till operationen, har mindre 
chans att flyta friktionsfritt än vid motsatta förhållan­
den.
- Att arbeten som utförs med "ädelt" material, eller med ma­
terial som skall passa in på bestämd plats, eller med vä- 
derkänsligt material, har större chans att hänga upp sig 
än arbeten med "rått" och okänsligt material som kan pla­
ceras var som helst i Operationsetappen, t ex grus vid ut­
fyllnad.
Det är däremot troligt att visst material verkar pådrivande, 
t ex betongbruk som måste hanteras inom viss tid.
4. Operationens arbetsmönster (AMÖ)
Huvud- och biaspekter är:
a) Cyklicitet dels i den direkt mängdproducerande operations- 
delen (skapaförloppet), dels mellan cykliskt kopplade 
deloperationer inom operationen. (En hanteringsenhet och 
en kontinuerlig cykel för hela operationen eller flera 
hanteringsenheter och flera olika cykler både i minsta 
och större arbetsförlopp inom operationen och dessutom 
cykliska arbetsförlopp med oregelbunden frekvens).
b) Repetivitet inom operationen såväl i minsta som större 
förlopp. (Kortcykliska och högrepetitiva förlopp eller 
långcykliska och lågrepetitiva).
c) "Givet" och fast arbetsmönster, arbetsfördelning och ar-
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betsstationer eller att förhållandena kan variera från 
fall till fall.
Bet är troligt:
- Att arbeten av typen grävmaskinschaktning, betonggjutning 
med kran samt murning håller igång bra och driver sig 
själva bland annat p g a regelbundna, kontinuerligt åter­
upprepade cykler - arbetsförloppen kring grävskopans vo­
lym, kranbasken och murstenen.
- Att ett högrepetitivt arbete snabbt kommer ur eventuella 
obalanser i starten och blir inkört samt att den ideliga 
återupprepningen driver på och håller igång arbetet.
- Att arbeten med självklara och på olika byggplatser exakt 
lika återkommande arbetsmönster endast i ringa utsträck­
ning behöver arbetsledning. Detsamma gäller där lagsamman­
sättning och placering på skilda arbetsstationer är täm­
ligen given, t ex vid betonggjutning med kran. Genom dess 
avgränsning i fråga om arbetsuppgift och arbetarnas pla- 
cering belastas inte arbetet med onödiga resonemang.
5. Operationens arbetsegenskaper (AEG)
Huvud- och biaspekter är:
a) Arbetspsykologiska egenskaper som driver eller inte dri­
ver. (Arbetet ger synliga och lätt mätbara resultat - 
"det syns något efter", egen tillfredställelse av resul­
tatet eller krav att visa sådant inför de övriga i laget 
- "göra sitt i ackordet", "statusjobb", produktivt jobb, 
ej enformigt eller monotont, ej riskfyllt på exempelvis 
höga höjder eller stora djup t ex i sänkbrunnar eller å 
andra sidan arbeten med psykologisk press, monotona, 
"tråkiga" och mindervärdiga jobb o d).
b) Arbetsfysiologi ska egenskaper. (Arbeten som är rena, lätt­
samma osv eller smutsiga, blöta, arbet stunga, bullriga 
och gasiga jobb).
c) Kvalitetskrav på det färdiga arbetet. (Ringa krav på ytor, 
toleranser och precision eller stora krav).
Det är troligt:
- Att arbeten som i sig själva har någon form av arbetsmoti­
vation eller egen psykologisk stimulans att hålla igång 
har bättre chans att flyta störningsfritt - arbetet driver 
sig självt. Inbrädning av yttertak, spikning av gipsskivor, 
stålslipning av golv, plåtformning, betonggjutning, tegel- 
murning etc är exempel på arbeten som av denna orsak dri­
ver sig själva.
- Att arbeten i leriga schakter, bilningsarbeten, tunga loss- 
ningsarbeten, icke rytmiska arbeten o d har en viss för­
måga att stanna upp.
- Att arbeten med stora kvalitetskrav har större chans att 
få avbrott, om t ex en detalj i en ädelträpanel inte pas­
sar precis kan avsevärd väntan uppstå. Betonggjutningen 
för en grundplint stoppas däremot inte för att lågformen 
råkat ge sig något ("inte så noga, syns inte sedan".)
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6. Operationens arbetskoppling till andra operationer (AKO)
Huvud- och. biaspekter är:
a) Kopplingstyp. (Serieaktivitet med en börja- och en slut­
koppling eller parallellaktivitet, överlappad med konti­
nuerlig koppling).
b) Kopplingsgrad. (Stor eller liten tidsbuffert mellan kopp­
lade arbeten).
c) Kopplingsstyrbarhet. (Koppling där bägge arbetena be­
drivs helt inom arbetsplatsen och är "egna" arbeten eller 
koppling där något av arbetena, t ex betongleverans, be­
drivs delvis utanför arbetsplatsen och delvis är under­
entreprenör- eller sidoentreprenörarbeten).
Det är troligt:
- Att arbeten som t ex plåtformning, som är kontinuerligt 
kopplad med både formrengöringen, elinstallationen i for­
men och eventuell WS-installation och armering i form, 
har stora chanser att hänga upp sig. Ett liknande exem­
pel är betonggjutning med fabriksbetong.
- Att om sådana arbeten dessutom är nästan tvångskopplade, 
dvs ligger alldeles inpå varandra med liten emellanlig- 
gande arbetsyta eller materialupplag som buffert, är ris­
ken för friktion mellan arbetena ännu större än vid kopp­
ling med stora glapp.
- Att arbeten som helt är under uppsikt och som även rent 
formellt kan beordras av byggets arbetsledning är bät-tre 
styrbara och därför har större chans att flyta friktions­
fritt.
Det är däremot troligt att hård koppling verkar pådrivande
på det arbete som har underkapacitet i den kopplade opera-
tionskedjan.
7. Operationens etappstorlek och läge i serien (ESL)
Huvud— och biaspekter är:
a) Operationsetappens läge i serien. (Nära slutet av serien 
eller i början).
b) Operationsetappens storlek. (Stor eller liten).
c) Operationens kontinuitet. (Operationen drivs kontinuer­
ligt under lång tid eller med väsentliga tidsuppehåll 
mellan operationsetapperna).
Det är troligt:
- Att arbeten som upprepas många gånger i en serie har stor 
chans att löpa friktionsfritt eftersom "skavanker" i metod 
och utrustning har slipats av, arbetet är inkört och risk 
för tveksamheter och avbrott är liten.
- Att det finns en inkörningseffekt även inom Operationse­
tappen som medverkar till att arbetet flyter bättre när 
det väl kommit igång.
- Att arbeten som pågår dag efter dag i etapper som följer 
direkt efter varandra, t ex plåtformsättning, har större 
chans att hålla igång bra än t ex valvgjutning som visser-
ligen återupprepas stadigt men med flera dagars tidsinter­
vall emellan.
8. Operationens organisations— och administrationsbehov (QBE)
Huvud- och biaspekter är:
a) Utsättnings-, order-, arbetsinstruktions- och arbetskon— 
trollbehov. (Litet behov eller stort).
b) Behov av materialavrop vid extern leverans eller levere­
rande operation på arbetsplatsen. (Litet behov eller
st ort ).
c) Behov av tillsyn och kontroll av material och utrustning. 
(Litet behov eller stort).
Det är troligt:
- Att tekniskt komplicerade arbeten behöver mycket arbets­
ledning och diskussioner i laget.
- Att arbeten med kontinuerliga materialleveranser kräver 
återupprepade avrop för att leveranserna skall klaffa.
- Att arbeten med insats av komplicerad utrustning och spe­
ciella materialkvaliteter behöver tillsyn och kontroll och 
att om detta ej sköts ger det upphov till störning och 
väntan.
9. Arbetarfaktor (A)
Huvud- och biaspekter är:
a) Arbetarnas allmänna "arbetskraftskvalitet”. (Yrkesskick­
lighet, praktisk erfarenhet i allmänhet, teoretisk utbild­
ning, arbetsfysiologiska och psykologiska förutsättningar, 
ansvarskänsla, ambition, arbetsvilja, förtjänstvilja, va­
na vid ackordstakt, disciplin och allmän skötsamhet och 
arbet smoral).
b) Arbetarnas samkömingsförmåga inom egen operation och med 
operationsenhet i näraliggande operation. (Vana och inkör­
ning i aktuell produktion och operation, laganda, samar— 
betsförmåga, förmåga att själv detaljplanera och förbere­
da arbetet, balanseringsförmåga vid hinder och störningar, 
vana och inkörning hos produktionsföretaget, samträning 
med arbetsledarna och arbetarna sinsemellan, förekomst av 
inkörda lagbasar och "stamgubbar").
c) Arbetskraft ssituationen, (byggnadsverksamhetens priorite­
ring i näringslivet, byggnadsarbetarnas relativa löneläge, 
arbetskraft ssituationen på orten, tillgång och efterfrå­
gan).
Det är troligt:
- Att i sig själv bra arbetare (avseende personliga egenska­
per, kunnighet och arbetsförmåga) själva driver och håller 
igång operationen, de kan jobbet, kan förutse och förebyg­
ga hinder och störningar behöver ringa tid för diskussioner 
om arbetet, har vilja och förmåga att hålla igång och und­
vika "snack" och avbrott).
- Att samarbetsvilliga och samtränade arbetare och dessutom 
inkörda på arbetet i fråga själva driver arbetet jämnt och
friktionsfritt och balanserar det mot andra angränsande ar­
beten. Det är alldeles speciellt förmånligt med en "stark" 
lagbas och ett "handplockat" lag som arbetat ihop under 
längre tid och följt arbetsledaren från bygge till bygge.
- Att arbetskraft ssituationen (tillgång och efterfrågan) kan 
förbättra eller försämra kontinuiteten i operationen.
10. Leverantör- (och underentreprenör-) faktor (L)
Huvud- och biaspekter är:
a) Leverantör— och underentreprenörkonkurrensen på orten. 
(Grad av "ensamrätt").
b) Lagerhållningsförmåga. (Buffertlager av material och un­
derentreprenörfolk, buffertlagrets närhet till arbets­
platsen, lager av alternativa sortiment).
c) Leverans- och serviceförmåga. (Transportapparatens kva­
litet, möjlighet till olika förpackningssätt och leve­
ransetapper, tillämpning av serviceronder, egen plane- 
rings- och omställningsförmåga, leverantörens krav på 
byggnadsentreprenören avseende leverans- och delleve­
ransplaner, allmän leveransmoral}.
Det är troligt:
- Att leveranserna stämmer bättre om konkurrensen är stor
på orten, man rättar sig då efter kundens krav för att in­
te tappa marknaden.
- Att leveranserna har större chans att stämma om leveran­
tören har en god lagerhållning och alldeles speciellt om 
lagret ligger nära byggplatsen.
- Att leverantörens ambition och möjlighet att leverera 
ratt kvantitet av rätt kvalitet och rätt förpackat i rätt 
tidpunkt och på rätt lossningsställe har en avgörande be­
tydelse för storleken av den obalans som består av väntan 
på leverans eller av hinder genom felaktigt material i nå­
got avseende.
11. Driftledarefaktor (P)
Huvud- och biaspekter är:
a) Driftledarens personliga egenskaper och kvalifikationer 
samt förmåga att anskaffa resurser och att samordna, en­
tusiasmera och leda arbetarna på arbetsplatsen, dvs 
ledare— och samarbetsförmåga. (Arbetsledares och lagba^- 
sars förmåga att fördela arbete, leda och driva och de­
ras inbördes samarbete samt kontakt med leverantörer, 
byggherre, myndigheter m fl. Driftledarnas personliga 
egenskaper, t ex fysisk hälsa, psykisk stabilitet, allmän 
moral och skötsamhet, arbetsförmåga, intensitet och 
handlingskraft, teoretiska och praktiska meriter, kapa^- 
citets- och kostnadsmedvetenhet, funktion som "trivsel" 
faktor" på arbetsplatsen, sätt att informera arbetarna 
om planerad produktion, förmåga att upprätthålla disci­
plin utan prestige, instruktionsförmåga, förmåga att å- 
stadkomma "prestationsstimulans" och "ackordstakt", för­
måga att åstadkomma "sug" i tillverkningsprocessen).
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t) Driftledarnas ambition och förmåga till systematisk drift­
planering, arbetsberedning och uppföljning, (instresse 
för planering och rationalisering, förmåga att upprätta 
realistiska rullande driftplaner och följa dem, intres­
se och förmåga att systematiskt genomföra arbetsbered­
ning och produktionsanpassning, förmåga att förbereda e- 
tablering av arbeten genom arrangemang av speciella eta- 
bleringsenheter och utrustning, förmåga att hitta på än­
damålsenliga hjälpmedel och fixturer, förmåga att hålla 
ordning och reda på arbetsplatsen, förmåga att sätta ut 
mått och göra klart för anläggning i tid).
c) Driftledarnas ambition och förmåga till systematiskt fö­
rebyggande arbetarskydd och maskinunderhåll. (Aktivitet 
i avsikt att förebygga skador på person och utrustning, 
intresse för arbetarskydd och maskinvård, handlingskraft 
vid inträffade skador).
Det är troligt:
- Att arbetsledare som har förmåga att få fram material och 
utrustning och som är ledarförmågor och är aktiva med att 
ordna och ställa så att arbetet skall gå smidigt har stör­
re chans att få arbetet att flyta friktionsfritt än mot­
satsen - mindre väntan på material, mindre diskussioner 
och pauser, ett jämnt och lugnt operationsförlopp.
- Att arbetsledare som har förmåga att driftplanera rullan­
de och förbereda varje arbete systamatiskt har större 
chans att dels upprätthålla bra metodvarianter, dels i 
förväg bli varse eventuell ogynnsam inverkan på arbetet 
och får därigenom möjlighet att förebygga störningar och 
avbrott.
— Att arbetsledare som kontinuerligt förebygger .skador på 
person och utrustning har stor chans att undvika avbrott 
i operationen av sådan anledning.
12. Entreprenörfaktor (E)
Huvud- och biaspekter är:
a) Företaget ooh dess linjeaktivitet i förhållande till ar­
betsplatsen och dennas kontakter. (Företagsledningens 
stöd åt driftledningen, "vi-anda" i företaget, arbets­
chef saktivitet, personal- och lönepolitik, progressivi— 
tet, planeringsklimat, byggherrekontakt och allmän good­
will, likviditet, kommunikation inom företaget, krav på 
driftledningen beträffande hög produktivitet och lönsam­
het ).
b) Serviceavdelningarnas aktivitet (immateriall service) 
till hjälp för arbetsplatsen. (Nivå på produktions- och 
materialplanering, material- och underentreprenörupphand­
ling, maskininhyrning, intäkts— och kostnadsplanering 
och kontroll, lönesättning, rationalisering).
c) Maskiner och utrustning ooh företagets materialla servi­
ce till arbetsplatsen. (Ändamålsenlighet och kvalitet på 
tillhandahållna maskiner, redskap, verktyg, bodar, el- 
provisorier m m, nivå på förråds- och verkstadsservice).
Det är troligt:
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- Att en "stark" och fast företagsledning i ett företag med 
"vi-anda" kan medverka till att arbetet på arbetsplatsen 
flyter mera friktionsfritt genom stöd för ooh en fast hand 
med arbetsplatsen och de parter som arbetsplatsen har kon­
takt med (byggherre, arbetare, leverantörer, myndigheter
m fl) ooh därmed uppnå bättre styrning och mer friktions- 
fri drift.
- Att en service av hög kvalitet speciellt i fråga om pla­
nering, upphandling och lönesättning ger bättre styrning 
och drift på arbetsplatsen och därmed mindre väntan och 
omställningar när material saknas, bättre utnyttjande av 
arbetstiden.
- Att konditionen hos tillhandahållna maskiner och utrust­
ningar är väsentlig för uppkomsten av krångel och därmed 
väntan och avbrott. Med en samtidig dålig reparationsser- 
vice från maskinförvaltningen förlängs stillestånden.
13. Byggherrefaktor (B)
Huvud- och biaspekter är:
a) Projekteringens och handlingars kvalitet. (Nivå på bygg­
herrens exploatering och planläggning, nivå på konsulter­
nas projektering och byggnadshandlingar, byggprojektets 
komplicitet, t ex "krångligt" projekt i avseende på mate­
rialval, konstruktioner, form och storleksordning m m).
b) Byggledning och kontroll. (Nivå på byggherrens ledning 
och kontroll, samordning av entreprenörer, omfattning av 
ändringar).
c) Sidoentreprenörernas aktivitet. (Omfattning av sidoentre- 
prenader i förhållande till byggentreprenaden, sidoentre- 
prenörkvalitet, resurer och samarbetsförmåga).
Det är troligt:
- Att ofullständiga handlingar leder till störningar och om­
ställningar på arbetsplatsen och att vid specifika "en- 
gångstyper" (exempelvis monumentala byggnader) är alla 
parter ovana vid projektet. Risken för att något skall 
klicka är då större än vid "traditionella" projekt.
- Att ändring av ritningar under arbetets gång föranleder 
omställningar och störningar i många led inom byggproces­
sen. Effekten av dessa omställningar är svårmätt eftersom 
de indirekt förrycker hela tillverkningsprocessen.
- Att sidoentreprenörerna som är underställda byggherren och 
samordnas av denne kan störa tillverkningsförloppet genom 
att inte fullgöra sina aktiviteter i den totala planen vid 
planlagd tidpunkt och med överenskommen kapacitet.
14. Platsfaktor (P)
Huvud- och biaspekter är:
a) Ortens belägenhet, (Med olika kommunikationsmöjligheter, 
myndighet saktivitet mm).
b) Byggnadsområdets belägenhet. (Närhet till leverantörer,
i ytterområde eller mitt inne i centrum, med tillräckli­
ga ledningar och kraftförsörjning eller inte, utsatt läge
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för väder och. vind, -tillfarter till byggnadsområdet).
c) Byggnadsområdet. (Utrymme, transportförhållanden inom om­
rådet, mark- och grundförhållanden, topografi o d).
Det är troligt:
- Att t ex dåliga kommunikationer till orten (t ex öde "byg­
der) kan åstadkomma avbrott och väntan i arbetet.
- Att arbetsplatser mitt inne i en storstads centrum har be­
gränsade upplagsytor och därför är starkt beroende av att 
materialleveranserna fungerar. Risken för väntan på mate­
rial p g a stookningar i trafiken är stor. I t ex lägen 
som är utsatta för blåst kan en hel del störningar i tran­
sporter med byggnadskran uppstå.
- Att t ex ett trångt eller kraftigt kuperat byggnadsområde 
är besvärligare att utnyttja för materialupplag och genom­
farter med en del väntan arbeten emellan som följd.
15- Årstids- och klimatfaktor (Å)
Huvud- och biaspekter är:
a) Skyddat eller oskyddat läge. (För regn, snö, blåst, tem­
peratur och mörker).
b) Temperatur-, nederbörd— och blåstpåverkan. (På själva ar­
betet, arbetarna eller maskinerna, på leveranserna till 
arbetet).
c) Mörkerpåverkan. ("Årstidsmörker" till skillnad från t ex 
"underjordsmörker").
Det är troligt:
- Att invändig st omkomplettering och inredning inte påverkas 
av klimatet i samma grad som mark- och stomarbeten.
- Att vissa arbeten är mera känsliga än andra för snöfall, 
kyla regn och blåst som orsakar störningar.
— Att vissa arbeten under den mörka årstiden utsätts för me­
ra avbrott och störningar när t ex elprovisorierna krång­
lar (säkringar, lampor, kablar går sönder).
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BIL. 2
RESURSINSATSER VID DE STUDERADE ANLÄGGNINGSOEERATIONERNA
Kostnadsberäkning avseende resursinsatser
Rörliga kostnader för operationsenheten
90
Enhet s- Kr/lag-
Studie Specifikation Sort Mängd pris Kr tim
1 Grävmaskin NW 80D tim 1 150:- 150
Lastbilar, 12 ton »t 3 60:- 180
Bandtraktor cat 955® »! 1 60:- 60
Omkostnader 1° 15 390:- 60 450:-
2a, b Grävmaskin KL 250 tim 1 80:- 80
Dumper AVELING BARFORD SL »! 1 60:- 60
" BM/VOLVO DR860 !» 1 60:- 60
Kompressor G D SP600 !» 1 25:- 25
Bergborrvagn G D AT3100 !» 1 40:- 40
Arbet skraft, 1 man »! 1 25:- 25
Omkostnader 1o 15 29O:- 335:-
3 Grävmaskin RB22 tim 1 60:- 60
Hjullastare BM/Vo1vo LM84O »! 1 55:- 55
Kompressor 9 m3 !» 1 10:- 10
Arbetskraft, 2 bergarb. »1 2 30:- 60
1 övrig !» 1 25:- 25
Omkostnader 1o 20 210:- 40 25O:-
4 Grävmaskin KL 230 tim 1 55:- 55
Jordbrukstraktor med lastaggr. (10%) t» 0,1 35:- 5
Arbet skraft, 3 man !» 3 25:- 75
Omkostnader 1° 20 135:- 160:-
5 Grävmaskin KL 121B tim 1 80:- 80
" HyMac 58O f» 1 55:- 55
Bandtraktor Fiat FL8 !» 1 60:- 60
Arbet skraft, 4 man »t 4 25:- 100
Omkostnader 1° 20 295:- 60 355:-
6 (Grävmaskin H11B - end.skede 1) tim
Mobilkran 30 ton »! 1 I5O:- 150
Arbet skraft, 4 man !» 4 25:- 100
Spontbyror (Larsen II) inkl.balk 500 m »t 1 8:- 10
Omkostnader 1° 20 260:- ^0 310:-
7 Grävmaskin ÅK 751 Br tim 1 60:- 60
Arbet skraft, 4 man !» 4 25:- 100
Sponthyror (Larsen II) 600 m »t 1 9:- 10
Omkostnader 1o 20 170:- 205:-
forts
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Enhets-
Studie Specifikation Sort Mängd pris Kr
8 Grävmaskin AK H12 tim 1 80:- 80
" ÅK H11 tt 1 60:- 60
Arbetskraft, 4 man 1» 4 25:- 100
Omkostnader 1° 20 24O:- ^8
9 Traktorgrävmaskin tim 1 40:- 40
Kranbil 4 tf 1 50:- 50
Arbet skraft, 1 man !» 1 25:- 25
Omkostnader % 20 115:-
10 Grävmaskin HyMac 58OBT tim 1 55:- 55
Arbet skraft, 2 man !» 2 25:- 50
Omkostnader 1° 20 105:- 21
Medelvärde kr/lagtim cirka
Kr/lag-
tim
288:-
140:-
126:-
260:-
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BIL. 3
ARBETSBEREDNINGAR FÖR DE STUDERADE ANLÄGGNINGSOFERATIONERNA
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ARBETSEEHEDNING, I BYGGDRIFTSSKEDET
AKTUELLT ARBETE 
Tillverkning >
Tillverkningsskede 
Skede seiapp spro ce ss.
Arbetsartsprocess 
Arbeisoperation 
Deloperaiion
► Jordschakt i våglinje
Febr. 1972
KLASSIFIKATION
ARBETSPRODUKT (Skisser, dimensioner, kvalitet etc.) 
ARBETETS AVGRÄNSNING, ARBETSFÖRLOPP 
(in- och utvillkor, ingående delarbeten).
Tvärsektion
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ARBETSMETOD, RESURSINSATSER, VILLKOR
1) Delarbeten 2) Material 3) Arbetskraft 4) Hjälpmedel 5) Yttre villkor (kopplade 
arbeten, väder etc.) 6) Administration (beredn. planering, avrop, utsättn., order, 
kontroll etc.)
Specifikation Precisering av typ, dim, kvalitet etc. 
Varnincar. Tios. Hänvisningar till hil.
2) Material:
Befintliga schaktmassor
3) Arbetskraft:
1 grovarbetare
4) Hjälpmedels
1 grävmaskin, Northwest 80 D. 1 bandtraktor, Caterpillar 955 H. 2-3 lastbilar,
8-12 ton. (Antal beroende av varierande transportsträckor). (Tillgång till berg­
entreprenör för sprängning av jordsten).
Skyffel, spett, slägga, tumstock, lösflukt*
Av stängningsanordningar: Varningslampor, bockar, spett och flaggspel
h) Yttre villkor:
Befintliga ledningar i mark lokaliserade. Tillstånd för intrång i vägar och mark. 
Sidotipp ordnad. Vägtrafikanterna uppmärksammade för arbetsplatsen.
6) Administration:
Utsättning av terrasser, diken och slänter.
Kontroll av skyltning, avstämningar och rengöring.
Uppföljning av kapaciteter och resursinsatser.
Uppmätning reglerbara mängder med kontrollant.
Information, instruktioner, ackord, samordning etc.
Varningar
Störningar - Dålig metodvariant - 
Dålig inkörning
Motåtgärd
Uppställningsplats för lastfordon 
svårbestämd
Grävmaskinist signalerar önskat läge
Risk finns att stenblock kan komma 
i rullning mot trafikerade vägen
Ordna dike/vall mot vägen innan lastning 
påbörjas. Undvik svängning över vägen.
Ordna speciell avskyltning.
Renhållning av trafikerad väg Tillse att schaktlämmarna ej överlastas. 
Kontrollera ev. lösa stenar vid-färdig­
lastade bilar. Underhåll provisoriska ar- 
bet svägar.
Utfarten på allmänna vägen skymd. Sätt upp trafikspeglar.
Schaktmassorna är blockrika. Sortera vid lastning och mottagning så att 
justerbara massor placeras överst i bankar.
Bilagor sid.
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ARBETSBEREDNING I BYGGDRIFTSSKEEET Juli 1972
KLASSIFIKATION.AKTUELLT ARBETE 
Tillverkning 
Tillverkningsskede 
Skede set app spro ce s s
- Grovhålsborrning och lastning till kross ?a. b
Arbet sart sprocess 
Arbetsoperation 
Deloperation
ARBETSPRODUKT (Skisser, dimensioner, kva 
ARBETETS AVGRÄNSNING, ARBETSFÖRLOPP 
(in- och utvillkor, ingående delarbeten)
.SÄTTNING Z,4 W
± UPP-ASTkl INCLSPCANI
.LAbDNING O. SPKAN6N.
.lastning till fceoss
LADDNING O.
8 cû qUPPLASTN ,, qSUPNING^, 
r°< YBOREVAGN ßoeßteeoNA
•SÖKTE K.ING
TKPT, TILL, ^TIPPNING I
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J ARBETSMETOD, RESURSINSATSER, VILLKOR
! 1) Delarbeten 2) Material 3) Arbetskraft 4) Hjälpmedel 5) Yttre villkor (kopplade 
• arbeten, väder etc.) 6) Administration (beredn. planering, avrop, utsättn., order, 
j kontroll etc. )
Specifikation Precisering av typ, dim, kvalitet etc.
Varningar. Tios, Hänvisnin/rar till bil.
2) Material;
Borrning; Borrkronor, skarvstänger, slipskivor, slitgods och reservdelar till 
borrningsutrustning
Lastning och transport; Slitgods och reservdelar till grävmaskin och dumpers. 
Gemensamt; Dieselolja, motorolja,•hydraulolja, smörjfett.
3) Arbetskraft ;
1 st bergarbetare
4) Hjälpmedel;
Kompressor, Garden Denver SP 600. Bergborrvagn, Garden Denver ATD 3100.
1 st grävmaskin, Landsverk KL-250. T st Dimper, ramstyrd, BA/Volvo DR 860.
1 st Dumper, Aveling Barford SL.
Tryckluftrör. Tryckluftkranar och -kopplingar. Luft slang (olika dim.). Kondens- 
avskiljare, Slipmaskin — tryckluftdriven. Skarvhylsa till borrnacke. Hjälpupp- 
dragare till borrkronor. Borrnycklar. Borrplugg till 2-ÿ' hål. Underhållsverktyg 
(skiftnycklar, skruvmejslar etc). Slangklämmor.
| Skyffel, fyllhammare, dunk till olja, hörselskydd, handskar, skyddsskor, tillgångI till vatten.5) Yttre villkor;\ Bergytan avtäckt — framkomstmöjligheter för borrvagnen. Föregående sprängsalva 
\ skyddsskrotad.
| Upplagsplats för utsorterade block (skut). Transportvägar planerade, vänd- och 
J väntplatser ordnade.
6) Administ ration;
Utsättning av borrhåll i höjd-, djup- och sidled. Sektionering av salva.
Utsättning av schaktbotten. Direktiv om utlastningsplats och materialdisposition. 
Kontroll av utrustning, materialförslitning och underhåll. Uppföljning av kapa­
citeter och resursinsatser. Information, instruktioner, ackord, samordning m m.
Varningar
Störningar — Dålig metodvariant - 
Dålig inkörning
Motåtgärd
Sprängpallens höjd är cirka
15 m.
Borrvagnen förankrad bakåt med lufthaspel. 
Föregående salva väl skyddskrotad.
Sprängmetoden ger mycket skut. Kontinuerlig skutskjutning, alternativt 
kompletterande borrning av ytberget med 
helstångsborr serie 11.
Lastning och transport, risk för oba­
lans
Grävmaskinens kapacitet är helt styrande. 
Speciell omsorg bör därför ägnas transport­
fordonens tillkörning och lastuppställning.
Kopplingen till krossen kan hindra Planering av kross— och last aktiviteterna 
så att vid driftstörningar i krossen buf­
fertarbeten kan utföras med last- och trana 
portresurserna.
Bilagor sid.
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ARBETSMETOD, RESURSINSATSER, VILLKOR
1) Delarbeten 2) Material 3) Arbetskraft 4) Hjälpmedel 5) Yttre villkor (kopplade 
arbeten, väder etc.) 6) Administration (beredn. planering, avrop, utsättn., order, 
kontroll etc.)
Specifikation Precisering av typ, dim, kvalitet etc.
Varningar. Tips. Hänvisningar., till -----------------------------------------------
2) Material;
Dynamit. Tändare (typ Va nr 0-15). Kopplingstråd. Proppsand. Dieselolja. Motor­
olja (kompressor). Borrolja.
3) Arbetskraft;
2 st bergsprängare
4) Hjälpmedel;
Grävmaskin, RB22. Bergborrmaskiner RH 658. Extravikter till do (typ Göma). 
Kompressor 7,5 - 9 m3/min. Slipmaskin för hårdmetallborr. Bänk för borrslipning. 
Lynamitkista. Tryckluft sslang inkl. kopplingar (1"). Reservkopplingar och -pack­
ningar, slangklämmor. n.
Borrstål i längderna 0,80, 1,60 och 2,40 m (min. 3 kompletta borrgångar och re­
servborr). Borrnycklar.
Kniv, skiftnycklar, rörtång, skruvmejslar m m. Laddstake (intill 2,5 m). Apter- 
tång, hinkar, skyffel, spett, tumstock, trassel.
Industrifilt och gummimattor till täckning av berg. Stängselnät för sammanhåll­
ning av täckning.smaterial. Tändkåbel (cirka 50 m) med vinda. Signal. Ohmmätare. 
Eltändapparat (för VA-100 skott). Varningsflaggor.
5) Yttre villkor;
Befintlig vattenledning och signalledning i schaktlinjen lokaliserade och skyd­
dade. Erforderliga besiktningar gjorda. Posteringsplatser vid skjutning bestämda. 
Tillstånd för intrång på vägar och mark ordnade.
6) Administration;
Utsättningen. Befästningar för samtliga brytpunkter. Målning av centrumlinje och 
extra utskjutning för brunnar. Sektionering av berget. Kontroll av utrustning. 
Portlöpande komplettering av spräng- och tändföljd.
Kontroll av arbetsplatsens varningsskyltar. Kontroll vid var salva att riskom­
råden är utrymda. Tillfartsvägar och väntplatser organiserade.
Information, instruktion, samordning, ackord etc.
Varningar
Störningar - Dålig metodvariant - 
Dålig inkörning
Motåtgärd
Korsande ledningar kan stoppa upp Friläggning och skydd
Risk för kast vid sprängning Täckning med industrifilt och gummimattor 
(ev. kompletterat med stängselnät över 
täckningen). Kontroll av posteringar för 
varje sprängsalva
Rörgravens branta lutning Utsättning för var sprängetapp. Alt. kal­
kylera transport— och utplanering av 
bergmassorna med hjullastare
Bilagor sid.
99
ARBETSBEREDNING I BYGGDRIFTSSKEDET
KLASSIFIKATIONAKTUELLT ARBETE
Tillverkning 
Tillverkningsskede 
Skede seiapp spro ce s s
Vatten— och avloppsarbete
Arbe t sart sprocess 
Arbetsoperation
Deloperation
ARBETSPRODUKT (Skisser, dimensioner, kvalitet etc.)
ARBETETS AVGRÄNSNING, ARBETSFÖRLOPP
(in- och utvillkor, ingående delarbeten).
UPPLAG MTE.L. . Tvärsektion UPPLAG
(ceiMGFYLLNAD
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ARBETSMETOD, RESURSINSATSER, VILLKOR 
1) Delarbeten 2) Material 3) Arbetskraft 4) Hjälpmedel 5) Yttre villkor (kopplade 
arbeten, väder etc.) 6) Administration (beredn. planering, avrop, utsättn., order, 
kontroll etc.)
Specifikation Precisering av typ, dim, kvalitet etc.
s.niQfiax till ^1,
2) Material:
Materialspecifikationer sträcka för sträcka.
(Väljs alternativ med handschakt fordras 2 grov-
3) Arbetskraft:
2 rörläggare och 1 grovarbetare, 
arbetare).
4) Hjälpmedel:
Grävmaskin KL 230. Jordbruk st rakt or med lastaggr. (alt. Cat 955 vid disp.)
Skyfflar, spett, handslägga, slägga, hink, rörtänger, kniv, tumstock, pikmejsel, 
spetssked, vattenpass, rep, lyftwire, lyftdon till brunnsringar.
Pump med sug och stämpvirke. Isoleringsmaterial: Halm, stenullsmatta. 
Avvägningsinstrument, teodolit, måttband, hammare, spik, utsättningsvirke.
5) Yttre villkor:
Befintliga ledningar i mark lokaliserade. Möjlighet för tillfart med material 
(alternativt framtaget före igångsättning).
6) Administ ration:
Utsättning av ledningarnas höjd- och sidolägen. Kontroll av anslutande ledningars 
lägen i höjd, sidled och funktion. Kontroll av att aktuella ledningssträckors 
material finns disponibelt- på arbetsplatsen (kontroll mot materialspec.). Obser­
vera och skydda befintliga ledningar och kablar (deformationer, frysrisker, in- 
klädnader och stämpning).
Uppföljning kapaciteter och. resursinsatser. Uppmätning reglerbara mängder med kon­
trollant. Information, instruktioner, ackord, samordning etc.
Varningar
Störningar - Dålig metodvariant - 
Dålig inkörning
Motåtgärd
Bef. anordningar i mark kan hindra
Materialspecifikationer, resurs­
behov, myndighets- och lednings- 
ägarkont akter.
Ledningarnas olika lägen sträcka 
för sträcka.
Utsättningen klar (även av stickledningar) 
vid kabel- och ledningslokalisering.
Ordna rullande veckoplanering till stöd 
för åtgärder och drift.
Gör kostnadsöverslag för beslut om alter­
nativa arbetsförfaranden.
Bilagor sid.
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ARBETSBEHEDNING I BYGGDRIFTSSKEDET Mars 1972
AKTUELLT ARBETE KLASSIFIKATION!
^ Schakt, läggn. och återfyljn. vattenledning 5 ...............
Deloperation ^
ARBETSPRODUKT (Skisser, dimensioner, kvalitet etc.)
ARBETETS AVGRÄNSNING, ARBETSPÖRLOPP
(in- och utvillkor, ingående delarheten). Tvärsekti_on
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ARBETSMETOD, RESURSINSATSER, VILIKOR
1) Delarbeten 2) Material 3) Arbetskraft 4) Hjälpmedel 5) Yttre villkor (kopplade 
arbeten, väder etc.) 6) Administration (beredn. planering, avrop, utsättn., order, 
kontroll etc»)
Specifikation Precisering av typ, dim, kvalitet etc. 
Varningar. Tips.. Hänvisningar till bil*
2) Material:
Löpande materialspecifikation omfattande cirka 1 km ledningssträcka. Kontinuerlig 
materialbokföring över levererad rörmaterial (ej inbyggt = lagerhållning), dags- 
förbrukad rörmaterial samt ev. restleveranser.
3) Arbetskraft:
3 st rörläggare. 1 st grovarbetare (+ 1 st disponibel för materialkompl. nr m).
4) Hjälpmedel:
Grävmaskiner: Landsverk KL 121 B, HY-Mac 58O. Bandtraktor: Fiat FL 8.
Skyfflar, spett, hink, kniv, tumstock, trassel, plastpåsar (tjock plast), snöre 
(alt. gummiband), vattenpass, rep, kätting (alt. rörsax till skyddsrör), (lyftwire] 
lyftdon till brunnsringar, såpa, gängtape (alt. lin och linolja), rörtänger, skift­
nycklar.
Pump med sug och tryckslang, provtryckningsproppar, provtryckningskanna.
Spont- och stämpmaterial, inklädnadsvirke, grundförstärkningsvirke (tryckimp.). 
Avvägningsinstrument med stång. Måttband, hammare, yxa, spik, ut sättningsvirke.
5) Yttre villkor:
Befintliga ledningar i mark lokaliserade. Erforderliga tillstånd för intrång i 
vägar och mark ordnade. Grövre rördimensioner framtransporterade före igångsättning,
6) Administ ration:
Utsättningar. Kontroll av schaktdjup samt brytpunkter i höjd— och sidled. Marke­
ring av avsättningar för brandposter, ventiler m m före huvudledningens framdrag— 
ning och efter avsättningarna är gjorda. Uppföljning och kontroll av disponibel 
material mot materialspecifikationer. Kontroll av korsande och anslutande anord­
ningar i mark. Uppföljning kapaciteter och resursinsatser. Uppmätning reglerbara 
mängder med kontrollant. Information, instruktioner, ackord, samordning etc.
Varningar
Störningar — Dålig metodvariant - 
Dålig inkörning
Motåtgärd
Befintliga anordningar i mark, hinder 
Vägkorsningar
Korsande ledningar
Omfattande återställningsarbeten
Olämpligt smörjmedel till gummipack— 
ningar
Snabbt skiftande grundförhållanden
Utsättning klar vid kabel- och lednings- 
lokalisering.
Planera trafiklösningar (vägbredder och 
trafikflöde), avstängningar, skyltar, 
maskinuppställningar och materialupplag.
Fördel om friläggning sker innan lednings— 
laget kommer fram, då Gm I storlek gör den 
olämplig till detta ändamål.
Kontakt med berörd markägare för beslut om 
lämpliga åtgärder före röjningen påbörjas.
Vid låg temperatur och nederbörd uppstod vid 
studien störningar p g a originalfettets 
minskade smörjeffekt. Alternativt smörjme­
del bör finnas i reserv.
Observera schaktmassorna och schaktdjup. 
Variera slänt lutningar efter dessa faktorer. 
Förbered ev. sponter.
Bilagor sid.
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KLASSIFIKATIONAKTUELLT ARBETE
Tillverkningsskede
Skedesetappsprocess
y Kulvertering av bäck
Arbet sart sprooe ss 
Arbetsoperation
Deloperation
ARBETSPRODUKT (Skisser, dimensioner, kvalitet etc.) 
ARBETETS AVGRÄNSNING, ARBETSFÖRLQPP /^ _ \
(in- och utvillkor, ingående delarbeten)^ f \
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ARBETSMETOD, RESURSINSATSER, VILLKOR
1) Delarbeten 2) Material 3) Arbetskraft 4) Hjälpmedel 5) Yttre villkor (kopplade 
arbeten, väder etc.) 6) Administration (beredn. planering, avrop, utsättn., order, 
kontroll e c,)
Specifikation Precisering av typ, dim, kvalitet etc.
------------------------------------------Varningar^ Tips„Hänvisningar till bil.
2) Material:
Armering (enl. k-ritn.). Distansklotsar. Betong (K-värde efter nytt jandegrad.) Ma­
sonit (isoleringslager). Makadam 30/35. Germaxrör / 2000. Gummiringar till do. 
Specialrör <f> 2000 för ljusbrunnar. Betongringar till ljusbrunnar. Betäckningar 
till do. Cement. Sand.
3) Arbetskraft :
2-3 specialarbetare för VA-arbeten. 2 st smidesarbetare ’(ev. UE).
4) Hjälpmedel:
1 st grävmaskin H 11 B (dag 1-5). 1 st arbetskran min. 30 tonm (fr o m dag 4).
Spont Larsen lin 7-8 m. Kätting (alt. wiretropp) med lyftverktyg till do. Balkar 
till band och stämp, HEA 24 resp. HEA 32. Lyftwire till balkar. Svetsutrustning 
(el och gas) till balkar (ev. UE). Pump för länshållning. (Vid elpump. även kablar 
till uttag). Vid luftpump även kompressor och slangutrustning.
Gripskopeutrustning till kran, Armeringsutrustning (klippsax, najtänger, najtråd). 
Betongbask. Betongvibro (inkl. kablar till uttag), motor, transformator och stav. 
Lyftok till Germaxrör / 2000. Kompletteringswire (kätting) till do. Lyftdon till 
1justagsbrunnar.
Lufthejare till spontslagning. Sponturslagare. Kompressor. Luftslang. Rensverktyg 
till spontnot. Olja till smörjning not.
Skyfflar, spett, kvast, fog- och spetsskedar, spackelspade, hinkar, trassel m m.
5) Yttre villkor:
Tillfartsvägar och arbetsplaner ordnade intill 4 m från spontkant. Spontdimensione­
ringar, upplagsplatser för maskiner och schaktmassor samt arbetsetapper konstrue- j 
rade med godtagbar säkerhet smarginal. Tillstånd för intrång på vägar. Möjligheter ! 
för avledning av trafik vid Gamla Alingsåsvägen.
6) Administration:
Utsättning i höjd- och sidled för-spont (inkl. band och stämp), schakt, betongmat­
ta och rörläggning. Besiktningar av lyftmedel (maskiner, ok och lyftdon). Kontroll 
av material (kvalitet och kvantitet). Skyltning och avstängningar vid allmänna vär- 
gen. - Rengöring av lerspill. Information, instruktion, ackord, samordning etc.
Varningar
Störningar - Dålig metodvariant - 
Dålig inkörning
Motåtgärd
Risk för glidytor i mark.
— vid pågående arbete
Följ noggrant konstruktörens anvisningar 
för spont och stämp. Kontrollera dragför­
ankringen av översta spontbandet.
Undvik arbeta med maskin mot spontens 
långsidor.
- Pör kringliggande anordningar. Sätt upp markobservationspunkter (peglar) 
intill 30 m från kulvertlinje. Avväg dessa 
kontinuerligt.
Risk för egen åverkan på front­
rörets riiuff.
En enkel skyddsform (med lyftöglor) skyddar 
for slag vid spont—, schakt— och betong- 
arbeten.
Stor material- och hjälpmedels- 
hantering på trång arbetsplats.
Gör dispositionsplan för varje arbetsetapp.
Rörens riktning vid återfyllnads— 
arbetet.
Fixera rören i läge med prov. stämp mot 
spont sidorna.
Bäckens vattennivå. Sätt upp mätstieka. Sätt upp läns for 
rensning av grenar etc. i bäckfåran.
Bilagor sid.
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ARBETSBEREDNING I BÏGGDRIFTSSKEDET April 1972
KLASSIFIKATIONAKTUELLT ARBETE
Tillverkning '
Tillverkningsskede 
Skede setappsprocess.
s Läggning avloppskulvert
Arbet sart sprocess 
Arbetsoperation 
Deloperation
ARBETSPRODUKT (Skisser, dimensioner, kvalitet etc.) 
ARBETETS AVGRÄNSNING, ARBETSFÖRLOPP Tvär, 
(in- och utvillkor, ingående delarbeten).
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ARBETSMETOD, RESURSINSATSER, VILLKOR
1) Delarbeten 2) Material 3) Arbetskraft 4) Hjälpmedel 5) Yttre villkor (kopplade 
arbeten, väder etc.) 6) Administration (beredn. planering, avrop, utsättn., order, 
kontroll etc.)
Specifikation Precisering av typ, dim, kvalitet etc. 
..Vaxa.ingar, EU«
2) Material:
Armering (enl. k-ritn.). Di stansklotsar. Betong (K-värde) efter nyttjandegrad. Ma­
sonite (ev. isolering under btg-platta). Betongrör, Germax / 1000. Gummiringar 
till do. Cement. Sand. Vatten. Betongrör <j> 225 (m fl) till inkoppling av ansluta 
ningsledningar.
3) Arbetskraft :
2 st specialarbetare för spont, schakt, rörläggn. mm. 2 st specialarbetare för 
formsättnings- och armeringsarbeten.
4) Hjälpmedel:
1 st grävmaskin Åkerman 751 Br.
Grävmaskinsmattor. Spont Larsen II 7-8 m. Kätting (alt. wirestropp) med lyftverk­
tyg till do. Balkar HEA 20 till band. Stämpvirke min. <f> 8" till över- och under— 
stämp. Lyftwire till balkar (5 m~210 kg/st).
Pump för länshållning. (Vid elpump även kablar till uttag). Formvirke. (Träarbetar- 
re med egen utrustning för bearbetning). Rensverktyg till formvirke. 
Armeringsutrustning (klippsax, najtång, najtråd). Betongbask. Betongvibro (inkl. 
kablar till uttag), motor, transformator och stav.
Lyftok till Germaxrör <f> 2000. Kompletteringswire (kätting) till do.
Skyfflar, spett, kvast, pikmejslar, handslägga, fog- och spetsskedar, spackelspade 
hinkar, trassel, smörjolja m m. För handschakt: 2 st lastfat med lyftwire.
5) Yttre villkor:
Provisoriska vägarna trafikdugliga för både grävmaskin och lastfordon. Upplag för 
betongrör ordnade i anslutning till läggningsplatsen. (inom grävmaskinens räckvidd 
med successiv leverans). Spontdimensioner, upplagsplatser för maskin, schaktmassor 
och betongrör samt arbetsetapper konstruerade med godtagbar säkerhetsmarginal. 
Möjligheter att omdirigera östergående trafik under lågtrafik.
6) Administration:
Utsättning i höjd- och sidled för spont (inkl. band och stämp), schakt, betong­
platta och rörläggning. Besiktningar av lyftmedel (maskiner, ok och lyftdon). 
Kontroll av material (kvalitet, och kvantitet). Skyltning av vägar och lämpliga 
avstängningar vid schaktkant« (Gäller både arbets-, kör- och gångtrafik).
- Rengöring av lerspill. Information, instruktion, ackord, samordning m m.
Varningar
Störningar — Dålig metodvariant 
Dålig inkörning
Motåtgärd
Risk för glidytor i mark.
Risk för egen åverkan på front­
rörets muff.
Trafiken
Rörens riktning vid återfyllnads- 
arbetet.
Kontrollera att konstruktörens anvisningar 
hålls. Kontrollera omgivande mark kontinuer­
ligt, så åtgärder mot ev. marksprickor 
snabbt kan vidtagas. Sätt upp markobserva­
tionspunkter (peglar) och avväg dessa kon­
tinuerligt.
En enkel skyddsform (med lyftöglor) skyddar 
för slag vid spont-, schakt och betongarb.
Undvik i möjligaste mån all egen dispone- 
ring av arbetssida mot E3.
Fixera rören i läge med prov. stämp mot 
spont sidorna.
Bilagor sid.
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ARBET.SHEREDNING I BYGGDRIFTSSKEDET Aug. 1972
KLASSIFIKATIONAKTUELLT ARBETE 
Tillverkning i
Tillverkningsskede 
Skede set app spro ce s s
y Schakt och läggning a,v råvattenledning
Arhet sart spro ce s s 
Arhet soperation
Deloperation
ARBETSPRODUKT (Skisser, dimensioner, kvalitet etc 
ARBETETS AVGRÄNSNING, ARBETSFÖRLOPP 
(in- och utvillkor,, ingående delarheten).
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ARBETSMETOD, RESURSINSATSER, VILLKOR
1) Delarbeten 2) Material 3) Arbetskraft 4) Hjälpmedel 5) Yttre villkor (kopplade 
arbeten, väder etc.) 6) Administration (beredn. planering, avrop, utsättn., order, 
kontroll etc.)
Specifikation Precisering av typ, dim, kvalitet etc.
Varningar. Tips.. Hänvisningar till bil.
2) Material:
Ledningsmaterial / 600 stålrör nl 12,5 kg/cm2 asfalterat och isolerat. Krokrör, 
ventiler, avsättningar m m anslutningsdetaljer enligt plan— och profilritningar. 
Viking-Johnsonkopplingar inkl. bult och gummipackningar. Katodskydd. Isolerings- 
asfalt 0A 80—90. Kalkstensfilter. Glasfiberväv.
Plast-, tegel- och betongför till dräneringar. Betongvaror (rör, ringar, konor, 
lock etc) till avtappnings— och ventilbrunnar m m samt cement och sand till fog- 
ni ngar.
3) Arbetskraft :
3 st rörläggare, 1 st grovarbetare.
4) Hjälpmedel:
Dragkärra för verktygsutrustning, skyfflar, spett ,spadar, kniv, tumstock, trasse^ 
vattenpass, hink, rörtänger, fogverktyg.
Verktygslåda utrustad för rörkopplingarna: skiftnycklar, spärrnycklar, rasp, glöd— 
svetsutrustning, gaständare.
Dragkärra för asfaltisoleringsutrustning: asfaltgryta, gasoltub, brännarutrustning 
asfalthink, hornsuggor, handskar, lyftwire, lyftband av väv till stålrör, lyftdon 
till brunnsringar.
Pump med sug- och tryckslang, drivmedel till do. Rörpropp <f> 600 för igensättning 
av frontrör. Tillgång till spont- och stämpmaterial samt grävmaskinsmattor. 
Tillgång till plank (spik och hammare) för stagning av stolpar längs schaktlinjen.
5) Yttre villkor:
Befintliga ledningar i mark lokaliserade. Erforderliga tillstånd för intrång i 
vägar och mark ordnade. Ståltuberna utlagda längs schaktlinjen.
6) Administ ration:
Utsättning och kontroll av schaktdjup, brytpunkter, avsättningar etc. Mätning av 
reglerbara mängder med kontrollant samt ev. avvikelser för relationsritningar. Kon­
troll av att aktuella ledningssträckors material finns på arbetsplatsen. (Gör ma- 
terialspec. sträckvis). Tillsyn av befintliga anordningar i mark. Uppföljning ka- 
paciteter och resursinsatser. Information, instruktioner, ackord, samordning etc.
Varningar
Störningar - Dålig metodvariant - 
Dålig inkörning
Motåtgärd
Bef. anordningar i mark kan hindra Utsättningen klar vid kabel— och lednings— 
lokalisering.
Materialåtgång, resursbehov, Ordna rullande veckoplanering till stöd
myndighets- och ledningsägar- 
kontakter.
för åtgärder och drift.
Trafik på intilliggande vägar. Tillse att i löpande arbetsrutinen ingår 
skötsel och flyttning av skyltar och av­
stängningar.
Tung materialhantering. Beakta risker för klämskador.
Skiftande överlagringsföljder Ständig Bevakning av rasrisker. Öka slänt—
i mark. lutningen vid varje skarv. Håll spont i 
beredskap.
Bilagor sid.
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KLASSIFIKATIONAKTUELLT ARBETE 
Tillverkning 
Tillverkningsskede 
Skedesetappsprocess,
j-Utsättning belysnirgsmaster i Betong
Arbe t sart spro ce s s 
Arbetsoperation
Deloperation
ARBET SPRODUKT (Skisser, dimensioner, kvalitet etc.) 
ARBETETS AVGRÄNSNING, ARBETSFÖRLOPP 
(in- och utvillkor, ingående delarbeten)
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ARBETSMETOD, RESURSINSATSER, VILLKOR
1) Delarbeten 2) Material 3) Arbetskraft 4) Hjälpmedel 5) Yttre villkor (kopplade 
arbeten, väder etc.) 6) Administration (beredn. planering, avrop, utsättn., order, 
kontroll etc.)
Specifikation Precisering av typ, dim, kvalitet etc.
Varningar. Tips. Hänvisningar till LiL.----------------------------------------------
2) Material:
Be lysning smast er (dim. enligt elritning). Under läggsplatt or av trä, Skyddstejp 2,f. 
Sparsten 150/200 mm. Cementrör 4”« Halvböjar till do. Betong K150 styv 32 mm.
3) Arbetskraft :
1 st specialarbetare
4) Hjälpmedel:
1 st traktorgrävare (Hymas). 1 st kranbil (4 tons kran).
Grävmaskinsmattor (5"xO,9x4>5)• Träspont 3. Formvirke (2,,x4" reglar och form- 
plyfa). 2 ton textilband (2” slinga för lyft och hållning av stolpe. Ev. betong^ 
bask)•
Skyffel, spett, slägga, yxa, kofot, bågsåg, hammare, spiklåda (med fack för 2,5’S 
3", 4” och 5"spik), tumstock, vattenpass, vattenhink, tvättsvamp, avstängnings— 
material (skyltar, koner, bockar och bräder), tillgång till pump.
5) Yttre villkor:
Uppställningsplats för kranbil och tillfartsmöjlighet för betongbil. Befintliga 
kablar och övriga anordningar i mark lokaliserade.
6) Administration:
Utsättning. Kontroll av skyltning, avstängningar och rengöring. Kontroll av schakt 
och schaktmassor. Besiktning av lyftband. Uppföljning, information, instruktioner, 
ackord, samordning mm.
Varningar
Störningar — Dålig metodvariant — 
Dålig inkörning
Motåtgärd
Fundamenten är olika stora Markera fundamentets storlek för varje be— 
lysningsmast •
De flesta fundmenten gjuts di— Tillse att traktorgrävaren står plant vid
rekt i schaktgropen. schaktning, så schaktgropen blir i lod.
Form- och spontvirke transporteras 
direkt från rivning till nästa an­
vändnings ställe •
Virket rensas i samband med rivning.
Stark trafik vid intilliggande väg. Noggrann skyltning vid berörda fundament. 
Ev. stoppost vid hindrande arbetsmoment.
Lyftbandet av textil. Undvik halvslag vid montering. Använd ej 
traktorgrävarens skopa för mastens resning.
Stolpen stänks ned vid gjutning. Tvätta av betongstänk omgående.
Bilagor sid.
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KLASSIFIKATIONAKTUELLT ARBETE
Tillverkning 
Tillverkningsskede 
Skede set app spro ce s s
V. Isoleringslager.i.byggnadsgrundi
Arbetsartsprocess 
Arbetsoperation
Deloperation
ARBETSPRODUKT (Skisser, dimensioner, kvalitet eto.)
ARBETETS AVGRÄNSNING, ARBETSFÖRLOPP
(in- och utvillkor, ingående delarbeten).
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ARBETSMETOD, RESURSINSATSER, VILLKOR
1) Delarbeten 2) Material 3) Arbetskraft 4) Hjälpmedel 5) Yttre villkor (kopplade 
arbeten, väder etc.) 6) Administration (beredn. planering, avrop, utsättn., order, 
kontroll etc.)
Specifikation Precisering av typ, dim, kvalitet etc.
Varningar. Tips. Hänvisningar till bil.
2) Material:
Dräneringsrör / 3—4" (80 m). Plastfolie 0,15 01111 (1.600 m2).. Betongring p 9""—1000 
(1 st). Dräneringsmakadam 16/32 (2 m3). Naturgrus (500 vlm). (vlm=verkliga "lös" 
m3).
3) Arbet skraft :
1-2 grovarbetare
4) Hjälpmedel:
1 Track—Marshall 55* 1 HY—Mac 580 HT.
Skyffel, kratta, asfaltraka, handslägga, pikmejsel, kniv, tumstock, 
Grävmaskinmattor, lyftwire till do, pump, eluttag till do, kabel etc, utsättnings— 
material, lösflukt.
Reserv: Spont-/formvirke till underslagna pålar och försänkningar i schaktbotten. 
Hammare, såg, spik m m till do.
Yttre villkor:
Schakt och nedfart sramp färdigställda, infartvägar ordnade. Lågpunkter i schakt­
botten avdränerade. Stödpålarna kapade i pålavskärningshöjd vid finjusteringens 
igångsättning.
6) Administration:
Utsättning av schakt- och fyllnadsytor, (Kontrolleras var dag). Kontroll .av in­
köp, leveranser och leveranskapaciteter.' Kontroll av dräneringens funktion. Upp— 
fyllning av utförande och kostnader. (Slänters hållfasthet, grustjocklekar, pål- 
ning m m). Information, instruktioner, ackord, samordning etc.
Varningar
Störningar - Dålig metodvariant - 
Dålig inkörning
Motåtgärd
Schaktbottens höjdändring 
vid pålning.
Uppsättning peglar i varje "fack", som kon­
tinuerligt avvägs. Finjusteringen påbörjas 
först sedan markrörelser avstannat.
Leran i schaktbotten mycket 
■ dålig.
Gör schaktbotten så jämn som möjligt. Vid 
risk för regn - försök att förekomma med 
intäckning av plast.
Kompletterande lågpunkter i 
schaktbotten (hiss-schakt m m).
Gör urtag i slänterna för placering av 
dessa massor.
Grusets dräneringsförmåga. Kontinuerlig leveranskontroll att gruset 
är dränerade - dock ej stenigt.
Risk för skada av schaktbotten 
vid grusets utläggning.
Möjlighet till byte av bandtraktor vid ut­
läggning, till alternativ grävmaskin som 
arbetar på grävmaskinsmattor.
Bilagor sid.
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